



V.C

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le : 18 MARS 2022
 Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°002/2022

Période : du **1^{er} Janvier au 31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2022**

A. MARCHÉ DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/ Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration de DAO	ANO DE DAO	Publication de DAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO sur Rapport d'Eva.	Publication Attributions	Mise au point du contrat	ANO Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début exécution
1	Réhabilitation et Modernisation de 80 Studios du Site de la N'sele	5.042.214.915	Trésor Public	01	AON	Prévision	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	20/05	12/06	22/06	-	25/06	18/07	RAS
						Réalisation														
2	Travaux de réaménagement de 20 dortoirs en 140 Appartements du Site de la N'sele	2.962.189.292	Trésor Public	02	AON	Prévision	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	20/05	12/06	22/06	-	25/06	18/07	RAS
						Réalisation														

Pour la CGPMP/TOURISME
 S. P. AIME MANGANA MOBAY
 Fait à Kinshasa, le 18/03/22

Modero NSIMBA MATONDO



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2022

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : **17.8 MARS 2022**
Signature : _____

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

A. MARCHÉ DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION BY NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/ Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaborati on de DAO	ANO DE DAO	Publicati on de DAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO sur Rapport d'Eva.	Publication Attributions	Mise au point du contrat	ANO Objection sur le contrat	Appro bation du Contrat	Montant du Contrat	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	21	22	23	24	
1	FOURNITURE ET PETIT MATERIEL DE BUREAU	378.988.200	TRESOR PUBLIC	03	AON	Prévisions	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	28/05	12/06	—	22/06	25/06	RAS	
						Réalisations														

B. MARCHÉ DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION BY NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/ Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration de DAO	ANO DE DAO	Publication de DAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO sur Rapport d'Eva.	Publication Attributions	Mise au point du contrat	ANO Objection sur le contrat	Appro bation du Contrat	Monta nt du Contra t	Date notification	Date entrée en vigueur	Début d'exécution
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	21	22	23	24	
1	REHABILITATION DES GROTTES DE MBANZA NGUNGU AU KONGO CENTRAL	814.602.055	RESSOURCES PROPRES	04	AON	Prévisions	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	28/05	12/06	22/06	—	25/06	18/07	RAS
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le **04 MARS 2022**

Modero NSIMBA MATONDO