




FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale



Kinshasa, le 190 JAN 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX DU FNPS N°001/FNPS/DG/TxUCP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'lv.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Travaux de réhabilitation des bureaux du FNPS à Kinshasa, à Kolwezi (Lualaba) et à Lubumbashi (Haut-Katanga).	327 500	BAD: P-CD-100-010/5900155015301	1	AON	30/01/2023	14/02/2023	15/02/2023	17/03/2023	01/04/2023	16/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	09/05/2023	19/05/2023	X	22/05/2023	11/06/2023	10/08/2023
2	Construction des centres de formation professionnelle dans la filière mécanisation agricole et les métiers miniers ruraux à Kolwezi et Lubumbashi y compris les ouvrages d'eau et d'assainissement	1 179 000	BAD: P-CD-100-010/5900155015301	2	AON	27/03/2023	13/04/2023	14/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	18/06/2023	21/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	X	20/07/2023	09/08/2023	14/08/2023
3	Aménagement des quelques accès au site de Kinama ainsi que les fissures au pont Bushitwila	348 945	BAD: P-CD-100-010/5900155015301	3	AON	30/01/2023	14/02/2023	16/02/2023	18/03/2023	02/04/2023	17/04/2023	22/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	20/05/2023	X	23/05/2023	12/06/2023	17/06/2023

Me. Alice MIRIMO KABETSI
Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT

[Signature]