



Ministère des Infrastructures, Travaux Publics, Reconstruction, Habitats  
et Urbanisme

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

*Le Ministre*


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le 31 JAN 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PREVISION ET REALISATION				PHASE D'ÉVALUATION DES OFFRES								PHASE D'INSTRUCTION ET NOTIFICATION DE L'ADJUDICATAIRE			
	Intitulé du Projet/Marché	Médian Budget en FC	Codr Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approba tion du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'enregi strement	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux
01	Construction des forages et bornes fontaines		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			82-333	AOO/01/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOON	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
02	Rehabilitation de l'avenue ACP		82-323	AOO/02/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOON	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
03	Construction toilettes publiques		82-328	AOO/03/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOON	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
04	Construction pont sur la rivière Muya		82-323	AOO/04/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOON	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
05	Construction (asphaltage) 1,5 km route de la Ville de Mbuji-Mayi (Avenue Kazengulu)		82-323	AOO/05/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOON	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
06	Rehabilitation du Boulevard L.D. KABILA dans la Ville de Mbuji-Mayi		82-333	AOO/06/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOON	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
07	Rehabilitation de la Route Nationale 1, section Tshikaga-Mbuji-Mayi		82-333	AOO/07/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOOI	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
08	CONSTRUCTION CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE		82-331	AOO/08/T/ITPR/C GPMP-2/2023	AOON	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023

*h*



Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et  
Développement Rural

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

LE MINISTRE

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le 06/02/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PREVISION ET REALISATION	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3 CONSTRUCTION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limitée des Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'engagement	Date d'entrée en vigueur	Date début travaux		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
<b>AGRICULTURE</b>																							
01	Création d'une ferme agricole au Lac Lomba		82-321	AOO/01/T/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023			
02	Constitution réserve stratégique alimentaire dans les sites de Bena Mukendi, de Bawza Nsumba, Bakwa Mbuyi, Tshilundu et Tshilunda		72-441	AOO/02/T/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023			
03	Relance des activités agricoles de la Province		82-333	AOO/08/T/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023			
04	Implantation des parcs dans la Province		72-441	AOO/09/T/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023			
05	Implantation des parcs dans la Province		72-441	AOO/10/T/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023			
06	Implantation des parcs dans la Province		72-441	AOO/11/T/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023			
07	Implantation des parcs dans la Province		72-441	AOO/12/T/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/08/2023			

09	CONSTRUCTION 5 BATIMENTS ADMINISTRATIFS DGOR DANS LES TERRITOIRES	82-321	AOO/09/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
10	CONSTRUCTION HOTEL DU GOUVERNEMENT	82-321	AOO/10/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
11	CONSTRUCTION DU BATIMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE	82-321	AOO/11/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
12	CONSTRUCTION MARCHE A TSHIBOMBO	82-321	AOO/12/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
13	CREATION D'UNE SOCIETE MULTIMODAL	82-321	AOO/13/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
14	DEUX FORAGES DEAU A BENA NTUMBA	82-321	AOO/14/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
15	PARACHEVEMENT ET EQUIPEMENT DU BATIMENT ABRITANT DEUX AUDITOIRES DE L'UNIVERSITE DE MELUMAYI	82-321	AOO/15/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
16	CONSTRUCTION D'UN MARCHE A BENA NTUMBA	82-321	AOO/16/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	13/02	27/02	28/02	30/03	13/04	27/04	28/04	03/05	17/05	26/05	x	29/05	30/05	17/06	16/07/2023
					Realisations															
17	Rehabilitation des routes dans les communes rurales: Faishi, Doulou- Mupompa (territoire de Kabeya Kamuranga), Katanda territoire (territoire de Katanda), Kabimba, Tshupuka, Lukalaba, Tshupuka (territoire de Tshilenge), CFR OVD (territoire de Lupatapata) et Mabi territoire (territoire de Mabi)	82-331	AOO/17/IT/PRIC GPMP-2/2023	AOOI	Realisations															
	Coût Total																			



LE MINISTRE PROVINCIAL

Edgard TSMIBANGU MUSENGA

Personne Responsable des Marchés



Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et  
Développement Rural  
Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

**LE MINISTRE**


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DES TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DE DAO

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2023

Etabli, le **06/02/2023**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PREVISIONS ET REALISATIONS	PHASE D'ÉVALUATION DES OFFRES										PHASE D'INSTRUCTION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Évaluation des offres	Non objection sur flap. d'Ex.	Publication	Date limite dépôt offres	Non objection sur flap. d'Ex.	Publication	Mise au point du contrat	Non objection surcontrats	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'enregistrement	Date d'entrée en vigueur
01	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge	1	2	3	4	Prévisions	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023		
02	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge		82 333	AOO017MINAGRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023		
03	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge		82 333	AOO027MINAGRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023		
04	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge		82 333	AOO037MINAGRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023		
05	Construction d'un dépôt des semences dans le territoire de Tshilenge		82 333	AOO047MINAGRIC GPMP-2/2023	AOON	Prévisions	31/03	14/04	15/04	20/04	04/05	13/05	x	15/05	17/05	03/06	03/07/2023		
	<b>Coût Total</b>																		




**LE MINISTRE PROVINCIAL**

*[Signature]*

**MBUYI WA MUKANDI Jean Marie**  
Personne Responsable des Marchés

08	Implantation des parcs dans la Province	72 441	AOO/137/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	Prévisions Réalizations	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/06/2023
09	Appui à l'élevage	72 481	AOO/147/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	Prévisions Réalizations	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/06/2023
10	Appui à la pêche	72 481	AOO/157/MINAG RI/CGPMP-2/2023	AON	Prévisions Réalizations	15/02	01/03	02/03	31/03	14/04	28/04	29/04	04/05	18/05	27/05	x	29/05	24/05	17/06	16/06/2023
	<b>Coût Total</b>																			



**LE MINISTRE PROVINCIAL**

**MBUYI WA MUKANDI Jean Marie**  
*Personne Responsable des Marchés*