



PPM CORRIGE

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P

Le : 30 JAN 2023

Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° App et d'offres	Moins de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAD	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributions	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'expiration
1	7.706.459.242	2307203715000 0072428240001 23073103715000 0082321240001	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de construction et équipement de dix-sept (17) centres de santé dans la Province de la Tshopo répartis en huit (08) lots distincts.		001	ADN	Prévu	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23	18/5/23	7/6/23		
2	Travaux de construction et équipement de dix-huit (18) écoles primaires pilotes dans la Province de la Tshopo répartis en huit (08) lots distincts.		002	ADN	Prévu	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23	18/5/23	7/6/23		
3	Travaux de construction du pont Kiangani I dans la Commune Kabende, et du pont Katsunya dans la Commune Kiangani, Ville de Kiangani, Province de la Tshopo		003	ADN	Prévu	24/1/23	8/2/23	11/2/23	13/3/23	28/3/23	12/4/23	17/4/23	20/4/23	5/5/23	15/5/23	18/5/23	7/6/23		

*[Signature]*  
24/1/2023

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**

2/5/23 21/4/23 8/4/23 3/4/23 29/3/23 14/3/23 27/2/23 27/1/23 24/1/23  
 Co : 3.0 JAN 2023  
 Signature :

4.	Travaux de réhabilitation de l'aire de jeu du stade Lumumba 2 dans la Commune Tshopo, Ville de Kisangani, Province de la Tshopo	44E 728 577	23044304215000 008233240001	004 ADN	Prévue	26/1/23	27/1/23	27/2/23	14/3/23	29/3/23	3/4/23	8/4/23	21/4/23	2/5/23	
						Réalisée									
5.	Travaux de Réhabilitation de 15 km de voirie urbaine de la ville de Kisangani répartis en trois lots distincts	684 703 289	23044304215000 008233324000	005 ADN	Prévue	26/1/23	13/2/23	15/3/23	30/3/23	16/4/23	18/4/23	22/4/23	8/5/23	18/5/23	
						Réalisée									
6.	Travaux de construction d'un (01) marché rural dans le Territoire d'Isangji, Province de la Tshopo	178 295 888	23042104415000 00724421240001	006 ADN	Prévue	30/1/23	2/2/23	4/3/23	20/3/23	25/3/23	25/3/23	28/3/23	7/4/23	10/4/23	
						Réalisée									
7.	Travaux de construction d'un (01) centre de formation agricole à la rive droite de la rivière Tshopo dans la Commune Tshopo, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	156 227 885	23042104415000 008233240000	007 ADN	Prévue	30/1/23	2/2/23	4/3/23	20/3/23	25/3/23	25/3/23	28/3/23	7/4/23	10/4/23	
						Réalisée									
8.	Travaux de Réhabilitation et Entretien de 1,00 km des routes de céramtes agricoles par la méthode HMG répartis en huit (08) lots distincts dans la Province de la Tshopo	0.795.642.126	23042104415000 0082333240001 ; 23042104415000 0072451240001	008 ADN	Prévue	26/1/23	10/2/23	13/2/23	15/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	8/5/23	18/5/23
						Réalisée									
9	Travaux de Réhabilitation du site de la Pêcherie des chutes WAGENIA dans la Commune Kisangani, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	107 317 947	23042104415000 0082333240001	009 ADN	Prévue	30/1/23	2/2/23	4/3/23	20/3/23	25/3/23	25/3/23	28/3/23	7/4/23	10/4/23	
						Réalisée									

APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

1/4/23

25/3/23

20/3/23

4/3/23

2/2/23

30/1/23

Prévue

25/3/23

26/3/23

1/4/23

25/3/23

25/3/23

Le : 30 JAN 2023

Signature : JK

<p>10 Travaux de construction d'un (01) centre de développement intégré à la rive gauche du fleuve Congo dans la Commune LUBUNGA, ville de Kisangani, Province de la Tshopo</p>	<p>251 256 580</p>	<p>2304249456000 0082328240001</p>	<p>D10</p>	<p>ADN</p>	<p>Prévue</p>	<p>30/1/23</p>	<p>2/2/23</p>	<p>4/3/23</p>	<p>20/3/23</p>	<p>25/3/23</p>	<p>26/3/23</p>	<p>1/4/23</p>	<p>25/3/23</p>	<p>12/8/23</p>
<p>11 Travaux de construction de dix (10) microcentrales hydroélectriques, de quinze (15) microcentrales solaires et de Réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de la Tshopo, dans la Commune Tshopo, Ville de Kisangani dans la Province de la Tshopo répartis en trois (03) lots distincts</p>	<p>9.860.000.000</p>	<p>230435605015000 0008232824001 01 3043560150000 0082328240002 230435605060000 0082328240001</p>	<p>D11</p>	<p>ADN</p>	<p>Prévue</p>	<p>26/1/23</p>	<p>10/2/23</p>	<p>13/2/23</p>	<p>16/3/23</p>	<p>30/3/23</p>	<p>14/4/23</p>	<p>19/4/23</p>	<p>22/5/23</p>	<p>12/8/23</p>
<p>12 Travaux de construction de cinq (05) centres de formation professionnelle dans la Province de la Tshopo répartis en cinq (05) lots distincts</p>	<p>586 480 306</p>	<p>230822078150000 0082328240001</p>	<p>D12</p>	<p>ADN</p>	<p>Prévue</p>	<p>24/1/23</p>	<p>27/1/23</p>	<p>27/2/23</p>	<p>14/3/23</p>	<p>29/3/23</p>	<p>8/4/23</p>	<p>21/4/23</p>	<p>5/5/23</p>	<p>26/6/23</p>
<p>13 Travaux de construction et d'aménagement des étangs piscicoles dans les territoires de YAHUMA et de BASOKI, dans la Province de la Tshopo répartis en deux (02) lots distincts</p>	<p>1 815 775 015</p>	<p>230421082150000 0072448240001</p>	<p>D13</p>	<p>ADN</p>	<p>Prévue</p>	<p>25/1/23</p>	<p>10/2/23</p>	<p>15/3/23</p>	<p>30/3/23</p>	<p>14/4/23</p>	<p>19/4/23</p>	<p>22/4/23</p>	<p>19/5/23</p>	<p>22/5/23</p>

*[Handwritten signature and initials]*

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

10/4/23

18/4/23

3/5/23


Le : 3.0 JAN 2023

Signature : 

Travaux de construction d'un (01) pouliller à la rive gauche du fleuve Congo dans la Commune de Lubunga, ville de Kisangani, Province de la Tshopo	267 34 480	2304261821500 0082321240001	014 ADN	Prévu		Réalisé					
				2/2/23	4/2/23	8/3/23	21/3/23	30/3/23	10/4/23		

Fait à Kisangani, le


Madeleine NIKOMBA SABANGU



Pour la Correction et Mise à jour à Kinshasa le 24/01/2023

ALBERT BENGALA BOMAY

Expert et Point Focal basé à Kinshasa





APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 2023 NVS 001  
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023  
MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Description des travaux et autres engins agricoles pour la Province de Tshopo	1700 856 582	230424044150000 0072441240001	015	AD1	Prévu	25/1/23	10/2/23	13/2/23	15/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	8/5/23	18/5/23	22/5/23	12/6/23
							Réalisé	4/2/23	8/3/23	21/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	8/5/23	18/5/23	22/5/23	12/6/23
16	Acquisition d'une (01) tractopelle pour la Division Provinciale de Développement Rural dans Province de la TSHOPO	193 061 809	230424044150000 0072441240001	016	ADN	Prévu	2/2/23		4/2/23	8/3/23	21/3/23		27/3/23	30/3/23		10/4/23	13/4/23	06/5/23
17	Acquisition de six (06) décortiqueuses semi-industrielles de riz et six (06) meulins à servouze de maïs pour la Province de la Tshopo	2 581 842 918	230424044150000 0007244240001	017	AD1	Prévu	25/1/23	10/2/23	13/2/23	15/3/23	30/3/23	14/4/23	19/4/23	22/4/23	8/5/23	18/5/23	22/5/23	12/6/23
18	Acquisition des équipements et mobiliers pour les CINE (05) centres de Formation professionnelle reparté en trois (03) lots distincts	198 127 014	230822078150000 00724311240001	018	ADN	Prévu	2/2/23		4/2/23	8/3/23	21/3/23		27/3/23	30/3/23		10/4/23	13/4/23	3/5/23

Pour la Correction et Mise à jour à Kinshasa  
Le 24/01/2023

Albert BENGALA BOMAY

*[Signature]*  
Expert et Point Focal bases à Kinshasa

Fait à Kisangani, le

P.O. *[Signature]*

Madeleine NIKOMBA SABANGU