



Republique Démocratique du Congo



Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/MT/ESU/CAB-MIN/MZB/CGPMP/SP/2023

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P. Le 13 MARS 2023

IDENTIFICATION DE PROJET / MARCHÉ	Montant Budget (en FC)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
					Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'E.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES EN FAVEUR DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE	4 328 210 000	231 032	Néant	AOI	Prévisions	17/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	10/06/2023	26/06/2023	06/07/2023	Néant	10/07/2023	02/08/2023	16/09/2023	
					Réalisations															
ACQUISITION DES LOGICIELS DE GESTION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SYSTEME LMD	1 800 000 000	231 031	Néant	AOI	Prévisions	17/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	10/06/2023	26/06/2023	06/07/2023	Néant	10/07/2023	02/08/2023	16/09/2023	
					Réalisations															
ACQUISITIONS DES VEHICULES TERRESTRES EN FAVEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (INBT) ET DE L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MEDICALES DE KINSHASA DANS LA VILLE-PROVINCE DE KINSHASA	7 247 446 754	231 036	Néant	AOI	Prévisions	17/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	10/06/2023	26/06/2023	06/07/2023	Néant	10/07/2023	02/08/2023	16/09/2023	
					Réalisations															
ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIALISES POUR L'IMPLEMENTATION DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SYSTEME LMD	1 255 200 000	231 030	Néant	AOI	Prévisions	17/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	10/06/2023	26/06/2023	06/07/2023	Néant	10/07/2023	02/08/2023	16/09/2023	
					Réalisations															
ACQUISITION EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE EN FAVEUR DE 15 ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE	11 370 626 172	231 027	Néant	AOI	Prévisions	17/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	10/06/2023	26/06/2023	06/07/2023	Néant	10/07/2023	02/08/2023	16/09/2023	
					Réalisations															
TOTAL	26 001 482 926																			

Fait à Kinshasa, le 10/03/2023



MADIA KIBUNDILA Christian
Secrétaire Permanent ff