

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Etablie le 15 Février 2023

Cellule de Gestion des Marchés Publics  
 Secrétaire Général de Pêche et Elevage

APPROUVE PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 15/02/2023  
 Signature :

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appels d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des 15 Jeeps 4x4 avec 5 portières pour l'Administration de Pêche et Elevage	3 500 000 000	230423082200 00007248111		AOI	15- Févr.- 23	02- Mars- 23	04- Mars- 23	03-Avril- 23	18- Avril- 23	03- Mai-23	08- Mai-23	11- Mai-23	26- Mai-21	05- Juin-23	-	08- Juin-23	28- Juin-23	
2	Acquisition de 15 Jeeps 4x4 avec double cabines pour l'Administration de Pêche et élevage	3 200 000 000	230423082200 00007248111		AOI	15- Févr.- 23	02- Mars- 23	04- Mars- 23	03-Avril- 23	18- Avril- 23	03- Mai-23	08- Mai-23	11- Mai-23	26- Mai-21	05- Juin-23	-	08- Juin-23	28- Juin-23	
3	Acquisition de 4 Bus de 25 places pour l'Administration de Pêche et élevage	968 000 000	230423082200 00007248111		AON	15- Févr.- 23	02- Mars- 23	04- Mars- 23	03-Avril- 23	18- Avril- 23	03- Mai-23	08- Mai-23	11- Mai-23	26- Mai-21	05- Juin-23	-	08- Juin-23	28- Juin-23	
4	Acquisition de 2 camions long châssis pour l'Administration de Pêche et élevage	888 800 000	230423082200 00007248111		AON	15- Févr.- 23	02- Mars- 23	04- Mars- 23	03-Avril- 23	18- Avril- 23	03- Mai-23	08- Mai-23	11- Mai-23	26- Mai-21	05- Juin-23	-	08- Juin-23	28- Juin-23	

*Handwritten signature/initials*

5	Acquisition Equipements, Meubles et mobiliers des bureaux pour l'Administration Central de Pêche et Elevage	2 722 563 221	230423082200 00007248111	AOI	Prévisions	15- Févr.- 23	02- Mars- 23	04- Mars- 23	03-Avril- 23	18- Avril- 23	03- Mai-23	08- Mai-23	11- Mai-23	26- Mai-21	05- Juin-23	08- Juin-23	28- Juin-23	
6	Acquisition d'Equipements des matériels Informatiques et Accessoires pour l'Administration de Pêche et Elevage	2 722 563 221	230423082200 00007248111	AOI	Prévisions	15- Févr.- 23	02- Mars- 23	04- Mars- 23	03-Avril- 23	18- Avril- 23	03- Mai-23	08- Mai-23	11- Mai-23	26- Mai-21	05- Juin-23	08- Juin-23	28- Juin-23	
	Coût Total	14 001 926 441			Réalisations													

**APPROUVE PAR LA**  
**O.G.C. M.P.**  
**10 Mars 2023**  
*[Signature]*

Fait à Kinshasa le 10 Mars 2023  
**Adrien BOKETE-DJEMA**  
 Ministre

PPM CORRIGE V.C.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES TRAVEAUX SANS PRE QUALIFICATION


Etabli le 15 Février 2023

Cellule de Gestion des Marchés Publics  
Secrétariat Général de Pêche et Elevage

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 08 Mars 2023  
Signature

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison				
		1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de Construction des chambres froides solaires pour la conservation des produits de pêche (DAP)	778 500 000	2304230822 00000082		AON	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23	
2	Travaux de Construction de bassin de conservation des produits de pêche pour le compte des pêcheurs artisans (DAP)	967 188 667	2304230822 00000082		AON	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23	
3	Travaux de Construction d'un débarcadere intégrée au port de pêcheur de Kinshoa/direction Aménagement des pêcheries et Infrastructures (DAP)	2 000 000 000	2304230822 00000082		AON	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23	
4	Travaux de Construction des marchés de distribution des produits de pêche et de pisciculture (DAP)	1 255 210 500	2304230822 00000082		AON	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23	
5	Travaux de Construction des écloseries pour le développement de l'aquaculture/Direction d'Aquaculture	1 522 500 000	2304230822 00000082		AON	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23	

6	Travaux de construction des centres de production des poissons dans les camps militaires (première phase : camps kokolo, CETA et Mobutu)/Dir	5 380 855 835	2304230822 00000082	AON	Prévisions	06- Mars- 23	21- Mars- 23	23- Mars- 23	22 Avril- 23	08- Mai- 23	23-Mai- 23	29-Mai- 23	01- Juin- 23	16-Juin- 21	26-Juin- 23	01- Juin-23	19- Juillet- 23
7	Travaux de construction des centres d'alevinages dans les provinces de Tshopo, Haut-Uélé, Kinshasa, et Equateur/Direction d'Aquaculture	2 375 000 000	2304230822 00000082	AON	Prévisions	06- Mars- 23	21- Mars- 23	23- Mars- 23	22 Avril- 23	08- Mai- 23	23-Mai- 23	29-Mai- 23	01- Juin- 23	16-Juin- 21	26-Juin- 23	29- Juin-23	19- Juillet- 23
8	Travaux de Réhabilitation d'un centre d'alevinage dans la province du Kongo/Direction d'Aquaculture	325 000 000	2304230822 00000082	AON	Prévisions	06- Mars- 23	N/A	08- Mars- 23	07 Avril- 23	22 Avril- 23	NA	27 Avril-23	02- Mai- 23	18-Mai- 23	29-Mai- 23	01- Juin-23	21- Juin-23
Coût Total		14 604 265 002			Réalisations												

  
 L'OSALADJOMUSWERYE  
 Fait à Kinshasa, le  
 Adrien BOKELE DJEMBA  
 Ministre

Le 02/03/2023  
 Lusha

06 MARS 2023  
 06 MARS 2023  
 06 MARS 2023

PPM CORRIGE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**  
 Etabli le 15 Février 2023  
*Cellule de Gestion des Marchés Publics*  
 Secrétariat Général de Pêche et Elevage

APPROUVE PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 06 MARS 2023  
 Signature : \_\_\_\_\_

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Nom Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1.	Acquisition des 6 canots rapides pour la surveillance de la pêche dans les Provinces d'Ituri, Nord-Kivu, Tanganyika, Kongo Central	1 525 476 500	230423082200 000072	3	AOI	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23		
2	Acquisition de 12 camions frigorifiques	3 187 377 739	230423082200 000072		AOI	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23		
3	Acquisition de diffusion des générateurs petits ruminants	2 576 000 000	230423082200 000072		AOI	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23		
4	Acquisition d'équipements pour 4 provenderies pour la fabrication des aliments des poissons dans les centres d'élevage dans l	2 130 700 000	230423082200 000072		AOI	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23		
5	Acquisition des équipements informatiques pour l'Administration de Pêche et Elevage	238 070 000	230423082200 000072		AON	06-Mars-23	NA	08-Mars-23	07-Avril-23	22-Avril-23	08-Mai-23	13-Mai-23	16-Mai-23	31-Mai-23	10-Juin-23	-	13-Juin-23	03-Juillet-23		
6	Acquisition des équipements de Pêche pour les Pêcheurs des Plans d'Eau à Haut Potentiel Halieutique	4 159 575 000	230423082200 000072		AOI	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	-	29-Juin-23	19-Juillet-23		

APPROUVE PAR LA

7	Acquisition des équipements aquacole pour les pisciculteurs locaux de Kwilu, Kinshasa, Kasai Central, Maniema, Kongo Central, Haut Katanga et Tshopo	4 159 575 000	230423082200 000072	AOI	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Févr-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	29-Juin-23	19-Juillet-23
8	Acquisition équipements de vaccination pour le renforcement de la couverture zoo-vaccinale des animaux d'élevage dans la province	6 320 939 000	230423082200 000072	AOI	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	19-Juillet-23
9	Acquisition de six bateaux de pêche en faveur de l'Office National de Pêche et d'Aquaculture	22 081 248 898	230423082200 000072	AOI	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	19-Juillet-23
10	Acquisition d'équipements pour 8 Provenderies pour la fabrication des aliments pour bétails dans les ranches des provinces tang	740 000 000	230423082200 000072	AONI	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	08-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	19-Juillet-23
11	Acquisition équipements pour la relance de la production des alevins et poissons marchands dans les centres alevinage existant	2 130 700 000	230423082200 000072	AOI	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	03-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	19-Juillet-23
12	Acquisition des engins roulants	778 500 000	230423082200 000072	AON	Prévisions	06-Mars-23	21-Mars-23	23-Mars-23	22-Avril-23	04-Mai-23	23-Mai-23	29-Mai-23	01-Juin-23	16-Juin-21	26-Juin-23	19-Juillet-23
Coût Total		50 028 162 137			Réalisations											


Adrien BOKELE DJEMA

Ministre

Po. LOSALADJOME WETE JAZZ

Le 02/03/2023

Signature



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Etabli le 15 Février 2023

*Cellule de Gestion des Marchés Publics*  
 Secrétaire Général de Pêche et Elevage

APPROUVE PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 10. Mars 2023  
 Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL DOFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non soumission	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributo	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Travaux de Construction d'un Immeuble R+9 pour l'administration central du Pêche et Elevage	17 700 944 830	23042308220000000082		AOI	15-Févr-23	02-Mars-23	04-Mars-23	03-Avril-23	18-Avril-23	03-Mai-23	08-Mai-23	11-Mai-23	26-Mai-21	05-Juin-23		08-Juin-23	28-Juin-23		
2	Travaux de Construction d'un bâtiment administratif R+2 pour le centre de Pêche de Kinshasa	3 301 944 830	23042308220000000082		AON	15-Févr-23	02-Mars-23	04-Mars-23	03-Avril-23	18-Avril-23	03-Mai-23	08-Mai-23	11-Mai-23	26-Mai-21	05-Juin-23		08-Juin-23	28-Juin-23		
Coût Total		21 002 889 660																		

Fait à Kinshasa, le  
 Adrien BOKELE DJEMA

Ministre

*Lospladome-weye fort*  
 Secrétaire Général

*Le 07/03/2023*

*PPM Courage*