

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, N° 001/DGI/DG/CGPMP/SP/2023
 MARCHÉS DE FOURNITURES
 FINANCEMENT : FONDUS PROPRES

Institut du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Retenue à priorité	Prévisions & Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
							Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection AAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
Acquisition des mobiliers de bureau et électroménagers	4 111 448 000	7-2411		AOI			Prévisions	01/02/2023	18/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	21/06/2023		
							Réalisations														
Acquisition d'imprimés spécifiques	2 811 572 500	5-6122		AOI			Prévisions	06/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	27/03/2023	11/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	06/05/2023	22/05/2023	01/06/2023	05/06/2023	26/06/2023		
							Réalisations														
Acquisition des équipements médicaux	370 870 500	7-2421		AON			Prévisions	03/02/2023	NA	08/02/2023	10/03/2023	25/03/2023	10/04/2023	15/04/2023	19/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	07/06/2023		
							Réalisations														
Acquisition des équipements informatiques	13 634 614 761	7-2412		AOI			Prévisions	04/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	25/03/2023	10/04/2023	25/04/2023	02/05/2023	06/05/2023	22/05/2023	01/06/2023	05/06/2023	26/06/2023		
							Réalisations														
Acquisition d'équipements industriels et électriques.	1 063 099 400	7-2442		AON			Prévisions	01/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	21/06/2023		
							Réalisations														
Acquisition d'un monte charge	375 517 138	7-2453		AON			Prévisions	04/02/2023	NA	09/02/2023	11/03/2023	27/03/2023	11/04/2023	17/04/2023	21/04/2023	06/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	08/06/2023		
							Réalisations														
Acquisition des véhicules et motos en faveur de la DGI.	13 778 525 473	7-2452		AOI			Prévisions	03/02/2023	18/02/2023	21/02/2023	23/02/2023	07/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	21/06/2023		
							Réalisations														
Fournitures et petits matériels de bureau	456 821 750	4-6011		AOI			Prévisions	06/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	27/03/2023	11/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	06/05/2023	22/05/2023	01/06/2023	05/06/2023	26/06/2023		
							Réalisations														

Barnabé MUAKADI MWAMBA

Directeur Général



APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 03 FEV 2023
 Signature : 