

APPROUVE PAR LA
D.O.C.M.P.
Le 03 Juin 2023

15. ACQUISITION DES PRODUITS D'ENTRETIEN		OCC/CGPMP /01/015/202 3	60	302 477,00	AON	Prévisions	Réalisations	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	07/08/2023	
16	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES																						
16. ACQUISITION DES PIÈCES DE RECHANGE																							
17	PIÈCES DE RECHANGE P/C DEPARTEMENT LOGISTIQUE ET DIRECTIONS PROVINCIALES	OCC/CGPMP /01/016/202 3	60	651 308,00	AOI			20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	07/07/2023	07/08/2023
17. SERVICE DES ENTRETIENS, REPARATIONS ET SOUS-TRAITANCES																							
18	Service de Dératization, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, Service de Gardiennage, Comparaison Interlaboratoire, ramassage immondece, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	OCC/CGPMP /01/017/202 3	62	2 579 845,00	AOI			23/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	13/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	10/07/2023	05/08/2023
18. ACQUISITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET LUNETTES																							
19	ACQUISITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET LUNETTES P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES (KONGO CENTRAL ET MATANGA)	OCC/CGPMP /01/018/202 3	60	1 093 858,00	AOI			23/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	13/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	10/07/2023	09/08/2023
19. ACQUISITION DES VIVRES																							
20	RIZ ET POULETS P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	OCC/CGPMP /01/019/202 3	60	1 039 122,00	AOI			22/03/2023	06/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	04/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	07/08/2023	06/09/2023
20. ACQUISITION DES MATERIELS DE TELECOMMUNICATION																							
21	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	OCC/CGPMP /01/020/202 3	24	226 615,00	AOI			15/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023	21/04/2023	06/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	03/07/2023	03/08/2023

03 FEB 2023
 16/06/2023 07/07/2023 07/08/2023

21. ACQUISITION DES TENUES ET HABITS		SINUSALINA													
		20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	07/07/2023	07/08/2023
22	Combinations, cache-pousière, tenues pour les surveillants ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	366 134,00	60	OCC/CGPMP /01/031/202 3	AON	Prévisions									
TOTAL GENERAL		44 492 492,00				Réalisations									

Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.-M.P
 Le: 03 FEV. 2023
 Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I. Marchés de Fournitures et Services

N°	Montant budget en USD / TX: 2250 au 18/01/2023	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions / Réalisations	1. ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE LABORATOIRE														
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	10 547 241,00	24	OCC/CGPMP /01/001/2023	AOI	Prévisions Réalisation	13/02/2023	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	18/04/2023	03/05/2023	08/05/2023	11/05/2023	26/05/2023	05/06/2023		08/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	
Acquisition de Calibrateur de basse pression, balance à résolution de 1 mg, comparateur de masse automatique, etc. analyseur autom pour détermination de l'acide total des vins, agitateur ZENELEY, analyseur autom pour sulfures des vins, capillaire en verre à usage unique, chauffe ballon rampe à 6 postes, etc. P/C DEPT. METROLOGIE, DEPT.LABO, DEPT. CONTROLE TECHNIQUE, DIV. MED. ET DIRECTIONS PROVINCIALES																				
2	1 199 150,00	24	OCC/CGPMP /01/002/2023	AOI	Prévisions Réalisation	13/02/2023	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	18/04/2023	03/05/2023	08/05/2023	11/05/2023	26/05/2023	05/06/2023		08/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	
Ordinateur fixe, Imprimantes laser jet pro, Ordinateur all in one, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES																				

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
03 FEV 2023

8. ACQUISITION DES AUTRES MATERIELS		OCC/CGPMP /01/008/202 3		AOI	Prévisions	15/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	06/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	03/07/2023	03/08/2023	
Spit, Groupe electrogrs, Téléviseur, Coffre fort, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		24	1 036 964,00		Réalisations														
9. ACQUISITION DES MATERIELS ET FOURNITURES MEDICAUX																			
MATERIEL MEDICAL P/C KINSHASA ET MATADI		OCC/CGPMP /01/009A/20 23		AOI	Prévisions	15/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	06/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	03/07/2023	03/08/2023	
		24	984 259,00		Réalisations														
FOURNITURE CENTRE DE SANTÉ P/C KINSHASA ET MATADI		OCC/CGPMP /01/009B/20 23		AON	Prévisions	15/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	06/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	03/07/2023	03/08/2023	
		24	142 618,00		Réalisations														
10. ACQUISITION DES COMBUSTIBLE ET LUBRIIFIANT																			
COMBUSTIBLE ET LUBRIIFIANT P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		OCC/CGPMP /01/010/202 3		AOI	Prévisions	15/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	06/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	03/07/2023	03/08/2023	
		60	2 639 930,00		Réalisations														
11. ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU																			
FOURNITURES DE BUREAU P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		OCC/CGPMP /01/011/202 3		AOI	Prévisions	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	07/07/2023	07/08/2023	
		60	1 176 894,00		Réalisations														
12. ACQUISITION DES AUTRES FOURNITURES																			
COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		OCC/CGPMP /01/012/202 3		AON	Prévisions	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	07/07/2023	07/08/2023	
		60	372 495,00		Réalisations														
13. ACQUISITION DES IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE																			
IMPRIMES DE VALEUR, DE SERVICE, AGENDAS ET CALENDRIERS P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		OCC/CGPMP /01/013/202 3		AOI	Prévisions	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	07/07/2023	07/08/2023	
		60	1 398 176,00		Réalisations														
14. ACQUISITION DES FOURNITURES DE LABORATOIRE																			
REACTIFS LABORATOIRES P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES		OCC/CGPMP /01/014/202 3		AOI	Prévisions	20/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	10/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	07/07/2023	07/08/2023	
		60	2 529 290,00		Réalisations														

PPM CORRIGE

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 22 FEV 2023
Signature : 

Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

III. Marchés de Prestations Intellectuelles


N°	Intitulé du Projet/Marché	Budget					N° de l'acte de passation	Modalité de passation	Date de signature	Date de mise en œuvre	Date de clôture	Date de paiement	Date de règlement	Date de clôture de l'exercice	Date de clôture de l'exercice	Date de clôture de l'exercice	Date de clôture de l'exercice	Date de clôture de l'exercice	Date de clôture de l'exercice	Date de clôture de l'exercice	Date de clôture de l'exercice
		1	2	3	4	5															
1	ACQUISITION DE CABINET POUR STRUCTURE LES ETUDES, RECHERCHES ET RECONSTRUCTION des infrastructures des autorités provinciales et des communes des provinces de Congo Kinshasa et de Congo Brazzaville et de Congo Cote d'Ivoire et de Congo Gabon et de Congo Guinée et de Congo Libéria et de Congo Mali et de Congo Mauritanie et de Congo Niger et de Congo Ouganda et de Congo Rouanda et de Congo Soudan et de Congo Soudan du Sud et de Congo Tanzanie et de Congo Togo et de Congo Tunisie et de Congo Zambie et de Congo Zimbabwe	441 554	PP	AOI	OTC	04/02/2023	12/04/2023	14/05/2023	14/05/2023	09/05/2023	04/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023
Coût Total		441 554																			

68

PPM CORRIGE

Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 22.FEV.2023
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

II. Marchés de Travaux

N°	Montant Budget en USD / TK: 2250 au 31/01/2023	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	1. TRAVAUX DE CONSTRUCTION														
					Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Prévisions	01/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	27/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	17/07/2023	16/08/2023	
1	9 646 596,00	FP	OCC/CGPM P/02/001A/2023	AOI															
					Réalisations														
					Prévisions	01/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	27/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	17/07/2023	16/08/2023	
2	10 764 973,00	FP	OCC/CGPM P/02/001B/2023	AOI															
					Réalisations														

68

APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

Le: 22 FEV 2023

Signature : *JJK*

2. TRAVAUX D'AMENAGEMENT BATIMENTS

AMENAGEMENT BATIMENT P/C	Prévisions	01/03/2023	16/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	31/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	27/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	17/07/2023	16/08/2023
3 - DEPT. CENTRAUX (Immeuble OCC I et OCC II bis, Bloc III : pharmacie et Kiné, bâtiment laboratoire chimie/reception des échantillon/...)	Prévisions													
- DIRECTIONS PROVINCIALES (DIRKOM, DIRCOG, DIRBAT, DIRCENTRE, DIRKOM, DIREQ, DIROR, DIRMOG, DIRREST, DIRMA) (bureau pointage/bureau economat, bureau modernes, container de 20' et 40', laboratoire de microbiologie, hangar, batonage parking, etc.)	4 221 615,00	FP	OCC/CGPM P/02/002/2 023	ACOM										
TOTAL GENERAL 24 633 184,00														

69