

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernorat de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2023**

LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX PAR DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Ft	Code: Budget			N° Demande des Cotation
		1	2	3	4	5
1	Finalisation des travaux du Centre de Négoce de Musompo (bureaux administratifs)		19	150	0000 8 23 2 8 2130001	DC 001/TR/ICGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023
2	Travaux de construction et équipement en mobilier de Sept (7) salles de classe pour personnes vivant avec Handicap dans la ville de Kolwezi		19	150	0000 8 23 2 1 2130001	DC 002/TR/ICGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023
3	Travaux d'Aménagement d'une décharge finale moderne dans la ville de Kolwezi.		19	601	0000 8 23 8 1 2130001	DC 003/TR/ICGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023
Coût Total						

ROGGER RUMBIKU KUMBU MUTUMBO
Directeur Provincial des Marchés
Province du Lualaba

Fait à Kolwezi le **26/01/2023**

Fifi MASUKA SAINI





LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation
			Code Budget	N° Demande de Cotation	
1	Acquisition d'équipements informatiques en faveur de la Direction Provinciale d'Assainissement - Ordinateur fixe (2) - Ordinateur portable (laptop) (4) - Onduleur (2) - Stabilisateur (4) - Imprimante photocopieuse (4)	19 150 0000 7 21 1 2 2130001		DC001/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
2	Acquisition d'un Camion benne basculante 20 Tonnes en faveur de la Direction Provinciale d'Assainissement	19 601 0000 7 24 5 2 2130001		DC002/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
3	Acquisition d'un Camion multi-benne en faveur de la Direction Provinciale d'Assainissement	19 601 0000 7 24 5 2 2130001		DC003/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
4	Acquisition d'un Camion Immondices en faveur de la Direction Provinciale d'Assainissement	19 601 0000 7 24 5 2 2130001		DC004/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
5	Acquisition des Equipements de protection individuelle au profit de la Brigade Provinciale d'Assainissement	19 601 0000 6 64 1 3 2130001		DC005/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
6	Acquisition de l'Outillage au profit de la Brigade Provinciale d'Assainissement	19 601 0000 6 64 1 3 2130001		DC006/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
7	Achat des Produits chimiques et organiques au profit de la Brigade Provinciale d'Assainissement	19 601 0000 4 60 4 1 2130001		DC007/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
8	Achat des Pièces de rechange pour autres équipements en faveur de Direction de la communication	19 600 0000 4 60 2 3 2130001		DC008/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
9	Achat rideaux et moquette en faveur de Direction de la communication	19 600 0000 4 60 5 1 2130001		DC009/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
10	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers en faveur de la Direction de la communication - Table de bureau (5) - Chaise de Bureau (5) - Chaise pour visiteurs (10) - Armoire/ classeurs (4) - destructeur de papier (2) - Fontaine (2)	19 600 0000 7 24 1 1 2130001		DC010/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
11	Acquisition d'équipements informatiques en faveur de la Direction de la communication - Ordinateur fixe (2) - Ordinateur portable (laptop) (3) - Onduleur (1) - Stabilisateur (1) - Imprimante photocopieuse (1)	19 600 0000 7 24 1 2 2130001		DC011/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
12	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo en faveur de la Direction de la communication - Télévision Monitoring 55" (2) - Télévision Monitoring 21" (4) - Poste radio FM (6) - Mélangeur vidéo semi-professionnel (2)	19 600 0000 7 24 6 2 2130001		DC012/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
13	Achat des Matériaux de construction et de quincaillerie en faveur de la Direction Provinciale de Réforme de l'Artisanat Minier et Suivi ces Procédures - Ampoules (2 cartons) - Socket (10 pcs) - Interrupteur (10 Pcs) - Peinture (5 boîtes de 20l) - Clés de dépannage (1 Kit)	19 603 0000 4 60 2 1 2130001		DC013/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
14	Achat des rideaux en faveur de la Direction Provinciale de Réforme de l'Artisanat Minier et Suivi des Procédures	19 603 0000 4 60 5 1 2130001		DC014/FR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC

ROGER RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur
D/CM/CP





LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Demande de cotation	Méthodes de passation
15	Acquisition des mobiliers, Equipement de Bureau et Electroménagers en faveur de la Direction Provinciale de Réforme de l'Artisanat Minier et Suivi des Procédures - Chaise pour Visiteurs (24Pces) - Armoire (4Pces)		19 603 0000 7 24 1 1 2130001	DC015/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
16	Acquisition d'Equipements informatiques en faveur de la Direction Provinciale de Réforme de l'Artisanat Minier et Suivi des Procédures : - Ordinateur portable (5Pces) - Onduleur (3Pces) - Serveur 40 Tb (1Pce) - Logiciel d'identification EMA (1 Pce) - Imprimante (2 Pces) - GPS (1Pce) - Logiciel MAP info du CAMI (1 Pce) - Stabilisateur (2 Pces)		19 603 0000 7 24 1 2 2130001	DC016/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
17	Acquisition d'un Groupe électrogène en faveur de la Direction Provinciale de Réforme de l'Artisanat Minier et Suivi des Procédures		19 603 0000 7 24 4 2 2130001	DC017/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
18	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo en faveur de la Direction Provinciale de Réforme de l'Artisanat Minier et Suivi des Procédures : - Rétro projecteur (1 Pce) - Camera professionnelle (1Pce)		19 603 0000 7 24 6 2 2130001	DC018/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
19	Achat des matériaux de construction et de quincaillerie pour la Direction Provinciale de Développement (armoule, interrupteur, Peinture, quelques Clés de dépannage, ...)		19 602 0000 4 60 2 1 2130001	DC019/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
20	Achat des Pièces de rechange de certains équipements pour la Direction Provinciale de Développement tels que les Ordinateurs, les Imprimantes, etc.		19 602 0000 4 60 2 3 2130001	DC020/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
21	Achat rideaux et moquette pour la Direction Provinciale de Développement		19 602 0000 4 60 5 1 2130001	DC021/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
22	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour la Direction Provinciale de Développement tels : - Chaise directoriale avec accoudoirs (2 Pces) - Chaise de bureau (1Pce) - Chaise pour visiteurs (5 Pces) - Table de bureau (6Pces)		19 602 0000 7 24 1 1 2130001	DC022/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
23	Acquisition du matériel informatique de la Direction Provinciale de Développement tels : Ordinateur fixe (2 Pces) Destructeur papier (1 Pce) Onduleur (1 Pce) Stabilisateur (3Pces) Imprimante (2Pce) Ordinateur portable (laptop) (3Pces)		19 602 0000 7 24 1 2 2130001	DC023/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
24	Achat d'un video projecteur pour la Direction Provinciale de Développement tels		19 602 0000 7 24 6 2 2130001	DC024/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
25	Achat insecticides et désinfectants en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 4 60 4 1 2130001	DC025/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
26	Achat Armoire/Classeur (1) en faveur du Secrétariat Exécutif		19 151 0000 7 24 1 1 2130001	DC026/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC
27	Acquisition d'équipements Informatiques - Imprimante couleur GF (1) - Ordinateur fixe (2)		19 151 0000 7 24 1 2 2130001	DC027/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/03/2023	DC



LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation
28	Achat Matériaux de construction (ampoule, interrupteur, peinture et autres) en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique		19 604 0000 4 60 2 1 2130001	DC028/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
29	Achat des pièces de rechange pour autres équipements en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique (pièces de rechange pour ordinateur, photocopieuse, imprimante, ...)		19 604 0000 4 60 2 3 2130001	DC029/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
30	Achat des insecticides et désinfectants en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique.		19 604 0000 4 60 1 1 2130001	DC030/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
31	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers en faveur de la Direction Provinciale de la fonction Publique : - Chaise directoriale avec accoudoirs (4) - Chaise pour visiteurs (4) - Destrueteur de papier (20) - Fontaine (5) - Frigo (2) - Table de bureau (2) - Armoire/ classeurs (5)		19 604 0000 7 24 1 1 2130001	DC031/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
32	Acquisition d'équipement télégraphiques, fax, radios et cellulaires en faveur de la Direction Provinciale de la fonction Publique		19 604 0000 7 24 6 1 2130001	DC032/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
33	Fourniture des pagnes pour journée internationale du travail /01 Mai.		19 604 0000 4 60 5 1 2130001	DC033/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
34	Acquisition d'équipement photographique en faveur de la Direction Provinciale de la fonction Publique : - Caméra professionnelle (1) - Vidéo-projecteur (1)		19 604 0000 7 24 6 2 2130001	DC034/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
Coût Total					

[Signature]
ROGER RUMBU KAYIBU MUTOMBO
Directeur Provincial du Centre
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



LISTE DES MARCHES DE SERVICES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			N° Appel d'Offres	Méthodes de passation
			Code Budget				
1	Abonnement Internet (Fly box)		19 150 0000 5 61 1 1	2130001	DC001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
2	Abonnement Journal Officiel		19 150 0000 5 61 1 1	2130001	DC002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
3	Location Véhicule Bus		19 150 0000 5 61 3 1	2130001	DC003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
4	Service de Décoration des bâtiments		19 150 0000 5 61 7 1	2130001	DC004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
5	Abonnement Journaux/revues (Dierction Provinciale d'Assainissement)		19 601 0000 5 61 1 1	2130001	DC005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
6	Abonnement Canal+ (Dierction Provinciale d'Assainissement)		19 601 0000 5 61 1 1	2130001	DC006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
7	Abonnement Wi-Fi (Dierction Provinciale d'Assainissement)		19 601 0000 5 61 1 1	2130001	DC007/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
8	Abonnement Internet		19 600 0000 5 61 1 1	2130001	DC008/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
9	Abonnement Journal Officiel		19 600 0000 5 61 1 1	2130001	DC009/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
10	Publicité en faveur de la Direction Provinciale de la Communication et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté		19 600 0000 5 61 1 1	2130001	DC010/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
11	Service de Réparation de Matériel et d'équipement		19 600 0000 5 61 5 2	2130001	DC011/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
12	Service d'Entretien de materiel et d'équipements		19 603 0000 5 61 5 1	2130001	DC012/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
13	Service de Réparation de Matériel et d'équipement		19 603 0000 5 61 5 2	2130001	DC013/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
14	Abonnement internet (Artisanat minier)		19 603 0000 5 61 1 1	2130001	DC014/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
15	Abonnement internet (Développement)		19 602 0000 5 61 1 1	2130001	DC015/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	
16	Service d'Entretien de matériel et d'équipements (Développement)		19 602 0000 5 61 5 1	2130001	DC016/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC	



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

LISTE DES MARCHES DE SERVICES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget					N° Appel d'Offres	Méthodes de passation			
		1	2	3	4	5	6			7		
17	Service de Réparation de matériel et d'équipements (Développement)		19	602	0000	5	61	5	2	2130001	DC017/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
18	Service d'Entretien, décoration et réparation d'édifices (Développement)		19	602	0000	5	61	7	1	2130001	DC018/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
19	Abonnement aux journaux et revues (Secrétariat Ex)		19	151	0000	5	61	1	1	2130001	DC019/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
20	Abonnement internet en faveur de la Fonction Publique		19	604	0000	5	61	1	1	2130001	DC020/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
21	Service d'Entretien de matériels & équipement de la Direction de la Fonction Publique		19	604	0000	5	61	5	1	2130001	DC021/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
22	Service de Reparation des matériels & équipements de la Direction Provinciale de fonction publique		19	604	0000	5	61	5	2	2130001	DC022/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
23	Publicité en faveur de la Fonction publique		19	604	0000	5	61	2	1	2130001	DC023/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	DC
Coût Total												

Roger RUMBU KAYIMBU NGOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2023**

LISTE MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CONSULTATION DES PRESTATAIRES


IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI	Méthodes de passation
1	Formation - Pilier3: Secteurs sociaux Axe 1: Améliorer l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans (Promouvoir la culture et la consommation du soja)		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	CP 001/PI/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	CP
TOTAL					


ROGER KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

1 de 1

Fait à Kolwezi le **26/01 / 2023**

FIFI MASUKA SAINI
Gouverneur de
Province de Lualaba



Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du D10	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction de six (6) salles de classe, un bloc administratif, des latrines et une clôture à l'EP APES à KIPEPE et six salles de classes, un bloc administratif, des latrines et une clôture à l'EP HODARI à MISAMBRA	19 150 0000	8 23 2 1	2130001	AON	02/03/2023	18/03/2023	20/03/2023	13/04/2023	06/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	29/06/2023	03/07/2023		05/07/2023	05/07/2023	25/07/2023	
2	Travaux de Forage de 4 puits et installation des pompes émergées avec énergie solaire à Lubudi	19 150 0000	7 24 4 2	2130001	AON	02/03/2023	N/A	03/03/2023	01/04/2023	19/04/2023	08/05/2023	09/05/2023	15/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	15/06/2023		17/06/2023	17/06/2023	07/07/2023	
3	Travaux de réhabilitation de trois salles de classes, un mure de clôture et équipement du Complexe Scolaire KAMATETE et réhabilitation des dix salles de classes, 4 bureaux et construction d'un bloc sanitaire à l'EP MANIKA 1 dans la Commune de Manika	19 150 0000	8 23 2 1	2130001	AON	03/03/2023	N/A	03/03/2023	01/04/2023	20/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	13/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	13/06/2023		15/06/2023	15/06/2023	05/07/2023	
4	Travaux de construction d'une école dont 14 salles de classes, un bureau administratif, une salle des professeurs, un bloc sanitaire, une cour de récréation, un terrain de basketball, une infirmerie et une clôture à MIUSI IIMA dans le territoire de Mutshatsha	19 150 0000	8 23 2 1	2130001	AON	04/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	21/04/2023	09/05/2023	27/05/2023	27/05/2023	02/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	03/07/2023		05/07/2023	05/07/2023	25/07/2023	
5	Travaux de réhabilitation de huit salles de classes, un bureau et un bloc sanitaire, construction de six salles de classes, un bureau et un bloc sanitaire et d'un mur de clôture en faveur de l'école technique du Cinquantenaire de Kolwezi	19 150 0000	8 23 2 1	2130001	AON	06/03/2023	N/A	06/03/2023	04/04/2023	22/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	16/05/2023	03/06/2023	13/06/2023	16/06/2023		19/06/2023	19/06/2023	09/07/2023	
6	Construction d'une Centrale Photo-Voltaïque à Dilolo	19 150 0000	8 23 2 2	2130001	AON	06/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	22/04/2023	11/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	02/07/2023	05/07/2023		07/07/2023	07/07/2023	27/07/2023	
7	Travaux de construction d'un terminal des bus à Kolwezi	19 150 0000	8 23 2 3	2130001	AON	10/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	26/04/2023	13/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	06/06/2023	23/06/2023	03/07/2023	06/07/2023		07/07/2023	07/07/2023	27/07/2023	
8	Construction des caniveaux axe Ungu ngandu prolongée (3,23 KM)	19 150 0000	8 23 2 8	2130001	AON	10/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	26/04/2023	13/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	06/06/2023	23/06/2023	03/07/2023	06/07/2023		07/07/2023	07/07/2023	27/07/2023	
9	Travaux de Montage de douze (12) Hangars	19 150 0000	8 23 2 8	2130001	AON	11/03/2023	N/A	11/03/2023	09/04/2023	26/04/2023	16/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	08/06/2023	18/06/2023	21/06/2023		22/06/2023	22/06/2023	12/07/2023	
10	Travaux de construction de (dix) 10 Hangars (Fournitures, plateforme & montage)	19 150 0000	8 23 2 8	2130001	AON	13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	28/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	07/06/2023	24/06/2023	04/07/2023	07/07/2023		08/07/2023	08/07/2023	28/07/2023	

Fait à Kolwezi le **01/07/2023**
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION)**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
11	Travaux de construction de la Clôture du Centre de négoce		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 011/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 13/03/2023	N/A	13/03/2023	11/04/2023	28/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	24/05/2023	10/06/2023	20/06/2023	23/06/2023		24/06/2023	24/06/2023	14/07/2023	
12	Travaux de construction de 5 Frigos mortuaires à raison d'un frigo par Territoire dans la Province du Lualaba		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 012/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 14/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	29/04/2023	16/05/2023	03/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	26/06/2023	08/07/2023	10/07/2023		11/07/2023	11/07/2023	31/07/2023	
13	Travaux de construction de deux postes de péage dont l'un à Kolwezi et l'autre à Kasaji avec parking camions & voitures, bureaux administratifs, mini-shop, toilettes et zones de service		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 013/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 14/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	29/04/2023	16/05/2023	03/06/2023	03/06/2023	09/06/2023	26/06/2023	08/07/2023	10/07/2023		11/07/2023	11/07/2023	31/07/2023	
14	Travaux de construction de deux postes de péages informatisés et de deux postes de péage sur la route provinciale secondaire (ACGT) dans le secteur de Lufupa /Territoire de Mutshatsha		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 014/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 15/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	12/06/2023	28/06/2023	08/07/2023	12/07/2023		14/07/2023	14/07/2023	02/08/2023	
15	Travaux de construction des trottoirs et verdissement aux abords du Gouvernorat du Lualaba sur 3,15 km		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 015/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 16/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	12/06/2023	28/06/2023	08/07/2023	12/07/2023		14/07/2023	14/07/2023	03/08/2023	
16	Réhabilitation de 5 000 poteaux pour l'éclairage public solaire des artères de la ville de Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 2 2130001	AON 016/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 17/03/2023	03/04/2023	04/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	08/06/2023	08/06/2023	14/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023		19/07/2023	19/07/2023	08/08/2023	
17	Travaux de construction en monocouche de la RP607 : Kasaji-Sandga		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AON 017/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 17/03/2023	03/04/2023	04/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	08/06/2023	08/06/2023	14/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023		19/07/2023	19/07/2023	08/08/2023	
18	Travaux de construction en monocouche de la Route Musokatanda - Mutshatsha		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AON 018/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 18/03/2023	03/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	09/06/2023	10/06/2023	16/06/2023	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023		20/07/2023	20/07/2023	09/08/2023	
19	TRAVAUX D'ASPHALTAGE EN BICOUCHE AVEC COUCHE DE ROULEMENT DES ROUTES DES QUARTIERS : MUTOSHI, INDUSTRIEL, LATIN ET KAMANYOLA, DE LA CITÉ LUILU ET AUTOUR DE L'HÔTEL DU GOUVERNEMENT SUR 35,82KM DANS LA PROVINCE DU LUALABA Lot 05-A00001/TR : Asphaltage des routes autour de l'Hôtel du Gouvernement / Secteur de Luilu/ Territoire de Mutshatsha (L= 14,95 Km, l = 9 m) notamment : Saiza (l = 3,00 Km, l = 9 m) Dr		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AON 019/TR/CGPMP/PP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions 20/03/2023	06/04/2023	07/04/2023	06/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	07/07/2023	17/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	11/08/2023	

Fait à Kolwezi le 21/07/2023

FIRI MASUKA SAINI

Gouverneur de Province



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION)**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DVO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
20	TRAVAUX D'ASPHALTAGE DE 50,36 KM DE LA VOIRIE URBAINE DE KOLWEZI -Phase 1 (19,64 Km)- sur les avenues Franck Maula(3,86km), Kamwenyi(1,75Km Q.Joli-site), Colonel Majita(1,8Km Q.Joli site), Ngoie(1,36Km Q.Joli site), Kisumbila(1,93Km Q.Joli-site), liaison Dalot Camp Masart/Route kazembe(3Km Q.Lupundu) et Route Misamba-Centre de négoce(5,94Km Q.Lupundu)	19 150 0000 8 23 2 3 2130001		AON 020/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	20/03/2023	06/04/2023	07/04/2023	06/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	07/07/2023	17/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	11/08/2023
						Réalisations															
21	Travaux de Réhabilitation et Asphaltage des routes au quartier Joli-Site (4,032 km) notamment : Av. Kaseya Tshingambo, Av. Yav Kabwit et Bretelles, Av. Mbangu, Av. Saiza, Av. délégué KON et au quartier Latin (2,289 km) notamment Chemin public, Sambumba, Poteau blanc, poteau rouge, Av. mushiva et Av. Diubulumbwe à Kolwezi	19 150 0000 8 23 3 3 2130001		AON 021/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	21/03/2023	07/04/2023	07/04/2023	06/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	11/08/2023
						Réalisations															
22	Travaux d'aménagement des trottoirs sur les routes wansela (23 km) et Katebi (14Km)	19 150 0000 8 23 2 3 2130001		AON 022/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	21/03/2023	07/04/2023	07/04/2023	06/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	11/08/2023
						Réalisations															
23	Travaux de réhabilitation et asphaltage en monocouche de 10 Km des routes urbaines de Kasaji	19 150 0000 8 23 2 3 2130001		AON 023/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	21/03/2023	07/04/2023	07/04/2023	06/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	11/08/2023
						Réalisations															
24	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon SAKALEZI-LUNGENDA (102 Km)	19 150 0000 8 23 3 3 2130001		AON 024/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	21/03/2023	07/04/2023	07/04/2023	06/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	06/07/2023	16/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	11/08/2023
						Réalisations															
25	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon LUNGENDA -SAKAYONGO (98 Km)	19 150 0000 8 23 3 3 2130001		AON 025/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	22/03/2023	08/04/2023	10/04/2023	09/05/2023	27/05/2023	14/06/2023	15/06/2023	21/06/2023	10/07/2023	20/07/2023	24/07/2023		26/07/2023	26/07/2023	15/08/2023
						Réalisations															
26	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon SAKAYONGO-KAHUNDU (100 Km)	19 150 0000 8 23 3 3 2130001		AON 026/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	23/03/2023	10/04/2023	11/04/2023	10/05/2023	29/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	22/06/2023	11/07/2023	21/07/2023	25/07/2023		27/07/2023	27/07/2023	16/08/2023
						Réalisations															
27	Travaux de réhabilitation et aménagement de la route nationale RN39 sur le tronçon KAHUNDU - DILOLO (45 Km)	19 150 0000 8 23 3 3 2130001		AON 027/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	24/03/2023	11/04/2023	12/04/2023	11/05/2023	30/05/2023	16/06/2023	17/06/2023	23/06/2023	12/07/2023	22/07/2023	26/07/2023		28/07/2023	28/07/2023	17/08/2023
						Réalisations															
28	Travaux de réhabilitation des avenues au quartier Camp MASSARD, à partir de l'avenue chemin public (5650 m) avec construction d'un pont en béton à Kolwezi	19 150 0000 8 23 3 3 2130001		AON 028/TR/CGPMP/P-GOUV/IGKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions	24/03/2023	11/04/2023	12/04/2023	11/05/2023	30/05/2023	16/06/2023	17/06/2023	23/06/2023	12/07/2023	22/07/2023	26/07/2023		28/07/2023	28/07/2023	17/08/2023
						Réalisations															

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi le 26/07/2023

FIR MASUKA SAINI

Gouverneur de la Province du Lualaba



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION)**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
29	Travaux d'asphaltage de six routes latérales (LT= 9,150 km; lm=11m) partant de Musompo maison à l'Avenue Colonel Majita au quartier Musompo			19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AON	25/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	31/05/2023	17/06/2023	19/06/2023	24/06/2023	13/07/2023	23/07/2023	27/07/2023			29/07/2023	29/07/2023	18/08/2023
30	Travaux d'asphaltage de quatre avenues (LT= 1,078 km; lm=13m) du quartier Latin derrière la station GPM à Kolwezi notamment les avenues Germain, chemin public et PHOCAS NDIWA			19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AON	27/03/2023	13/04/2023	14/04/2023	13/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	24/07/2023	27/07/2023			29/07/2023	29/07/2023	19/08/2023
31	Travaux d'asphaltage de deux avenues perpendiculaires à l'Avenue KAJILEJI au quartier RVA 2,10 Km			19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AON	28/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	16/05/2023	03/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	17/07/2023	27/07/2023	31/07/2023			02/08/2023	02/08/2023	22/08/2023
32	Travaux d'allongement (de 2500 à 3000 m) élargissement (de 30 à 45 m) et extension du Tarmac de l'Aéroport de Kolwezi			19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AON	08/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	22/04/2023	10/05/2023	27/05/2023	27/05/2023	02/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	04/07/2023			05/07/2023	05/07/2023	25/07/2023
33	Travaux de construction d'une tour de contrôle, d'un bloc technique, d'une centrale électrique à l'aéroport de Kolwezi			19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON	17/03/2023	03/04/2023	04/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	08/06/2023	08/06/2023	14/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023			19/07/2023	19/07/2023	08/08/2023
34	Travaux de Construction d'une station caserne anti incendie et ses annexes			19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON	18/03/2023	03/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	09/06/2023	10/06/2023	16/06/2023	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023			20/07/2023	20/07/2023	09/08/2023
35	Construction de la clôture de l'aéroport de Kolwezi			19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON	15/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	12/06/2023	28/06/2023	08/07/2023	11/07/2023			13/07/2023	13/07/2023	02/08/2023
36	Travaux de construction du pavillon présidentiel à l'aéroport de Kolwezi			19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON	15/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	12/06/2023	28/06/2023	08/07/2023	11/07/2023			13/07/2023	13/07/2023	02/08/2023
37	Travaux de construction d'une aérogare de fret à l'aéroport de Kolwezi			19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AON	09/03/2023	25/03/2023	27/03/2023	25/04/2023	13/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	06/06/2023	23/06/2023	03/07/2023	06/07/2023			07/07/2023	07/07/2023	27/07/2023
38	Création d'une pépinière pour la Brigade d'assainissement			19 601 0000 6 64 3 4 2130001	AON	29/03/2023	N/A	29/03/2023	27/04/2023	16/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	10/06/2023	29/06/2023	09/07/2023	13/07/2023			15/07/2023	15/07/2023	04/08/2023
Côté Total																					

Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi le 26/07/2023

Fifi MASUKA SAINI

Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX (AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection	Publication attribution	Mise au point du	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistr	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction de la Route Provinciale secondaire ACGT-(63,931 km + 2ponts) partant de Manga-Manga jusqu'à SAKABINDA dans le secteur LUFUPA /Territoire de Mutshatsha		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI001/TR/CGPMP/PIP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	03/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	20/04/2023	08/05/2023	28/05/2023	27/05/2023	02/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	28/07/2023	
						Réalisations															
2	Travaux de réhabilitation et Asphaltage de la voirie urbaine et construction des caniveaux sur 50 km à Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AOI002/TR/CGPMP/PIP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	03/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	20/04/2023	08/05/2023	28/05/2023	27/05/2023	02/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	28/07/2023	
						Réalisations															
3	Travaux de construction de la route Kolwezi-Solwezi (55Km de la RN39 à la frontière zambienne et 87Km de la frontière congolaise à la T5 à Solwezi)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI003/TR/CGPMP/PIP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	04/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	21/04/2023	09/05/2023	27/05/2023	29/05/2023	03/06/2023	21/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	27/07/2023	
						Réalisations															
4	Travaux de construction d'un échangeur à Mwangeji, Ville de Kolwezi, Province du Lualaba		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI004/TR/CGPMP/PIP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	04/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	21/04/2023	09/05/2023	27/05/2023	29/05/2023	03/06/2023	21/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	27/07/2023	
						Réalisations															
5	Travaux de Construction d'un centre Omnisport au Quartier Golf à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI005/TR/CGPMP/PIP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	07/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	22/04/2023	10/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	02/07/2023	06/07/2023	08/07/2023	08/07/2023	28/07/2023	
						Réalisations															
6	Travaux de construction et équipement d'un parking automobile à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI006/TR/CGPMP/PIP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	07/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	22/04/2023	10/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	02/07/2023	06/07/2023	08/07/2023	08/07/2023	28/07/2023	
						Réalisations															
7	Travaux de construction en monocouche de la RN1 : tronçon Nguba-Kishilani		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AOI007/TR/CGPMP/PIP-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	08/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	25/04/2023	13/05/2023	01/06/2023	02/06/2023	08/06/2023	26/06/2023	06/07/2023	10/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	01/08/2023	
						Réalisations															
<i>Coût Total</i>																					

Rugari Ndaya R. Ndaya M. TOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Bureau

Fait à Kolwezi le 26/01/2023





PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

(SANS PRE QUALIFICATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du BAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur BAO	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition du matériel informatique - Stabilisateur 200VA (24) - IT Tools Kit (2) - Imprimante Multifonctions (8) - Imprimante (2) - Cable UTP Net (4) - Ordinateur portable (Laptop) (11) - Ordinateur fixe (Desktop) (16) - Diffuseur salle de conférence (4) - Rack informatique (4) - Access point UBIQUITY (12) - Onduleur 2000VA (11)		19 150 0000 7 24 1 2 2130001	AON 001/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/02/2023	AON	Prévisions	15/02/2023	N/A	16/02/2023	17/03/2023	04/04/2023	22/04/2023	22/04/2023	28/04/2023	16/05/2023	27/05/2023		31/05/2023	02/06/2023	02/06/2023	
						Réalisations															
2	Acquisition d'un Tractopelle en faveur de la Direction Provinciale d'Assainissement		19 601 0000 7 24 5 1 2130001	AON 002/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/02/2023	AON	Prévisions	16/02/2023	06/03/2023	08/03/2023	08/04/2023	24/04/2023	12/05/2023	13/05/2023	20/05/2023	07/06/2023	18/06/2023		19/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	
						Réalisations															
3	Acquisition d'équipements informatique en faveur de la Direction Provinciale de la fonction Publique : - Ordinateur fixe (5) - Ordinateur portable (laptop) (5) - Onduleur (4) - Imprimante couleur professionnelle (1) - Stabilisateur/Elévateur (1) - Logiciel de gestion du personnel (1)		19 604 0000 7 24 1 2 2130001	AON 003/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/02/2023	AON	Prévisions	17/02/2023	N/A	17/02/2023	18/03/2023	05/04/2023	22/04/2023	22/04/2023	28/04/2023	18/05/2023	29/05/2023		01/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	
						Réalisations															
4	Acquisition d'un Véhicule 4X4 en faveur de la Direction Provinciale de la fonction Publique		19 604 0000 7 24 5 2 2130001	AON 004/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/02/2023	AON	Prévisions	17/02/2023	N/A	17/02/2023	18/03/2023	05/04/2023	22/04/2023	22/04/2023	28/04/2023	18/05/2023	29/05/2023		01/06/2023	03/06/2023	03/06/2023	
						Réalisations															
5	Ameublement du Centre de négoce		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 005/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/02/2023	AON	Prévisions	18/02/2023	N/A	21/02/2023	22/03/2023	08/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	
						Réalisations															
6	Fourniture et installation d'une station radio VHF à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 6 1 2130001	AON 006/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/02/2023	AON	Prévisions	18/02/2023	N/A	21/02/2023	22/03/2023	08/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	
						Réalisations															
7	Fourniture des T-shirts pour la campagne de sensibilisation contre la présence des enfants dans les mines.		19 604 0000 4 60 5 1 2130001	AON 007/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/02/2023	AON	Prévisions	20/02/2023	N/A	22/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	02/06/2023		06/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger KIMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi le 20/06/2023

FIRI MASUKA SAIN
Le Gouverneur





PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Ban.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers - Chaise directoriale avec accoudoirs (80Pces) - Table de bureau (40Pces) - Armoire (30Pces) - Chaise pour visiteurs (90Pces) - Fontaine (5Pces) - Frigo (4Pces)		19 150 0000 7 24 1 1 2130001	AOI 001/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2023	AOI	Prévisions	16/02/2023	06/03/2023	08/03/2023	06/04/2023	24/04/2023	12/05/2023	13/05/2023	20/05/2023	07/06/2023	18/06/2023		22/06/2023	24/06/2023	24/06/2023	
						Réalisations															
2	Equipement de deux (2) immeubles: R+1 et R+2 devant abriter les bureaux du Gouvernement de la Province du Lualaba		19 150 0000 7 24 1 1 2130001	AOI 002/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2023	AOI	Prévisions	16/02/2023	06/03/2023	08/03/2023	06/04/2023	24/04/2023	12/05/2023	13/05/2023	20/05/2023	07/06/2023	18/06/2023		22/06/2023	24/06/2023	24/06/2023	
						Réalisations															
3	Acquisition des manuels scolaires pour toutes les écoles Maternelles, primaires et secondaires de la Province Educationnelle Lualaba II		19 150 0000 7 24 3 1 2130001	AOI 003/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2023	AOI	Prévisions	20/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	08/04/2023	25/04/2023	13/05/2023	15/05/2023	20/05/2023	08/06/2023	18/06/2023		22/06/2023	24/06/2023	24/06/2023	
						Réalisations															
4	Installation de 1000 Lampadaires à 2 foyers pour la Province du Lualaba		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 004/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2023	AOI	Prévisions	20/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	08/04/2023	25/04/2023	13/05/2023	15/05/2023	20/05/2023	08/06/2023	18/06/2023		22/06/2023	24/06/2023	24/06/2023	
						Réalisations															
5	Acquisition des Véhicules 4x4 de terrain (30) en faveur des agents du Gouvernement		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 005/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2023	AOI	Prévisions	21/02/2023	10/03/2023	11/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	10/06/2023	20/06/2023		24/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	
						Réalisations															
6	Acquisition des Véhicules 4x4 (12) en faveur des agents du Gouvernement		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 006/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2023	AOI	Prévisions	21/02/2023	10/03/2023	11/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	10/06/2023	20/06/2023		24/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	
						Réalisations															
7	Acquisition des Camions (5) en faveur des agents du Gouvernement		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 007/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2023	AOI	Prévisions	22/02/2023	11/03/2023	15/03/2023	13/04/2023	01/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	23/06/2023		27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	
						Réalisations															
5	Installation des équipements de la centrale électrique et du balisage lumineux des pistes à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 005/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	22/02/2023	11/03/2023	15/03/2023	13/04/2023	01/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	23/06/2023		27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	
						Réalisations															
6	Installation d'un équipement DVOR/DEM à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 006/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	23/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	12/04/2023	01/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	23/06/2023		27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	
						Réalisations															
7	Installation d'un équipement LS/DEM à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 007/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	23/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	12/04/2023	01/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	23/06/2023		27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	
						Réalisations															
Coût Total																					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi le 25/04/2023
FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES

(SANS PRE QUALIFICATION)

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres			Elaboration du DAO	Von Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap. ou	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Abonnement Télé en faveur des bureaux du Gouvernorat		19 150 0000 5 61 1 1 2130001	AON001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions Réalisations	13/03/2023	N/A	14/03/2023	12/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	27/05/2023	14/06/2023	24/06/2023		27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
2	Partenariat médiatique auprès des chaînes numériques		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AON002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions Réalisations	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	29/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	12/06/2023	29/06/2023	09/07/2023		12/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
3	Partenariat médiatique auprès des chaînes et radios nationales		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AON003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions Réalisations	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	29/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	12/06/2023	29/06/2023	09/07/2023		12/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
4	Location Véhicule Camion en faveur du cabinet du gouverneur		19 150 0000 5 61 3 1 2130001	AON004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/03/2023	N/A	16/03/2023	14/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	15/06/2023	25/06/2023		29/06/2023	01/07/2023	01/07/2023
5	Service de Maintenance (Immeuble du Gouvernement)		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AON005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	14/06/2023	03/07/2023	13/07/2023		17/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
6	Location Véhicule Jeep en faveur du Gouvernorat		19 150 0000 5 61 3 1 2130001	AON006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2023	N/A	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	30/05/2023	16/06/2023	26/06/2023		30/06/2023	01/07/2023	01/07/2023
Coût Total																				

Roger RUMBIKAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi le 07/07/2023

FIRI MASUKA SAINI
Gouverneur





Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ												
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur			
	1		2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Partenariat médiatique dans la presse écrite		19	150	0000	5 61 2 1	2130001	AOI001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	13/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	29/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	12/06/2023	29/06/2023	09/07/2023		12/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	
									Réalisations																
2	Service d'Assainissement et entretien (Immeuble du Gouvernement)		19	150	0000	5 61 7 1	2130001	AOI002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	16/03/2023	03/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	08/06/2023	09/06/2023	15/06/2023	04/07/2023	14/07/2023		18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	
									Réalisations																
3	Partenariat médiatique auprès des chaînes et radios locales		19	150	0000	5 61 2 1	2130001	AOI003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	17/03/2023	04/04/2023	06/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	10/06/2023	12/06/2023	17/06/2023	06/07/2023	16/07/2023		20/07/2023	22/07/2023	22/07/2023	
									Réalisations																
4	Affrètement Avion (Vol) et autres affrètements		19	150	0000	5 61 3 1	2130001	AOI004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AOI	Prévisions	17/03/2023	04/04/2023	06/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	10/06/2023	12/06/2023	17/06/2023	06/07/2023	16/07/2023		20/07/2023	22/07/2023	22/07/2023	
									Réalisations																
Coût Total																									

Roger RUMBA KAVU MUTOMBO
Directeur Provincial du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi le 26/07/2023

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur a.i





Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(PAR CONSULTATION RESTREINTE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI		Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation soumission PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prestations intellectuelles d'organisme de formations et divers	19 150 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 001/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	04/03/2023	11/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	28/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	23/06/2023	29/06/2023	17/07/2023	29/07/2023	02/08/2023		04/08/2023	04/08/2023	19/08/2023
					Réalisations																	
2	Formation sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté	19 600 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 002/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	04/03/2023	11/03/2023	N/A	13/03/2023	11/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	08/06/2023	14/06/2023	03/07/2023	15/07/2023	19/07/2023		21/07/2023	21/07/2023	05/08/2023
					Réalisations																	
3	Formation de renforcement de capacité en faveur des agents de la Direction Provinciale de Réforme de l'Artisanat Minier et Suivi des Procédures	19 603 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 003/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	06/03/2023	13/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	29/04/2023	19/05/2023	06/06/2023	07/06/2023	24/06/2023	30/06/2023	18/07/2023	30/07/2023	03/08/2023		05/08/2023	05/08/2023	21/08/2023
					Réalisations																	
4	Formation - Pilier 1: La Gouvernance Axe 6: Promouvoir et améliorer l'implication des ASBL dans le processus de développement de la province et dans les actions	19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 004/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	N/A	13/03/2023	N/A	15/03/2023	13/04/2023	02/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	08/06/2023	14/06/2023	03/07/2023	15/07/2023	19/07/2023		21/07/2023	21/07/2023	05/08/2023
					Réalisations																	
5	Formation - Pilier 2: Secteurs productifs Axe 1: Regroupement des paysans en coopératives des planteurs et éleveurs indépendants	19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 005/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	N/A	14/03/2023	N/A	16/03/2023	14/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	09/06/2023	15/06/2023	04/07/2023	16/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	07/08/2023
					Réalisations																	
6	Renforcement de capacité sur l'Archivage des documents Administratifs par l'INACO	19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 006/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	N/A	14/03/2023	N/A	16/03/2023	14/04/2023	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	09/06/2023	15/06/2023	04/07/2023	16/07/2023	20/07/2023		22/07/2023	22/07/2023	07/08/2023
					Réalisations																	
7	Formation sur les Protocoles et les Relations Public	19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 007/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	N/A	15/03/2023	N/A	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	10/06/2023	16/06/2023	05/07/2023	17/07/2023	21/07/2023		24/07/2023	24/07/2023	09/08/2023
					Réalisations																	
8	Formation Administrative par l'ENA	19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 008/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	N/A	15/03/2023	N/A	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	10/06/2023	16/06/2023	05/07/2023	17/07/2023	21/07/2023		24/07/2023	24/07/2023	09/08/2023
					Réalisations																	
9	Contrats d'études en rapport avec le logiciel de la gestion du personnel de l'administration provinciale	19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 009/PVCGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2023	AMI	Prévisions	09/03/2023	16/03/2023	04/04/2023	06/04/2023	05/05/2023	25/05/2023	13/06/2023	14/06/2023	01/07/2023	07/07/2023	25/07/2023	06/08/2023	09/08/2023		11/08/2023	11/08/2023	26/08/2023
					Réalisations																	
	TOTAL																					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi le 21/08/2023

Fifi MASUKA SAINI

Gouverneur

Le Gouverneur

Province du Lualaba