



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°001/FNPSS/DG/PI/CGPMP-SP/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION		PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES		PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE																																					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation	Prévisions et Réalisations		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations																		
						Réal.	Prév.																																							
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'organisation des campagnes d'assistance médicale ambulatoire en RDC, buccodentaire, ophtalmologique, asthmatique, anémique, otorhinolaryngologie, infirmités définitives et troubles chroniques en faveur des groupes vulnérables et les personnes nécessitées en milieu rural et périurbain	40.187	2310800643030000664341000000-66434	231080064303000066434	AON/SFQC	AON/SFQC	Réal.	Prév.	1	13-mars-23	2	28-mars-23	3	30-mars-23	4	02-mai-23	5	18-mai-23	6	02-juin-23	7	19-juin-23	8	NA	9	21-juin-23	10	21-juil-23	11	07-août-23	12	NA	13	09-août-23	14	24-août-23	15	31-août-23	16	NA	17	11-sept-23	18	14-sept-23	19	29-sept-23
									48.387	231080064303000066434	41000000-66434	AON/SFQC	AON/SFQC	Réal.	Prév.	1	13-mars-23	2	28-mars-23	3	30-mars-23	4	02-mai-23	5	18-mai-23	6	02-juin-23	7	19-juin-23	8	NA	9	21-juin-23	10	21-juil-23	11	07-août-23	12	NA	13	09-août-23	14	24-août-23	15	31-août-23	16

**APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P**  
Le : **06 MARS 2023**  
Signature : \_\_\_\_\_



Kinshasa, le **23 FEV 2023**


Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Combe

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1  
Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : [fondsnpc@vsn.net.cd](mailto:fondsnpc@vsn.net.cd) - [www.fnpss.cd](http://www.fnpss.cd) - [contract@fnpss.cd](mailto:contract@fnpss.cd)


8	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur l'accompagnement psycho-social et la réinsertion socio-économique des jeunes desoeuvrés dits KULLUNA pour la sécurisation des villes de la RDC	19.345	2310800643030000664341000000-66434	7	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'appui à la réinsertion socio-économique et professionnelle des Congolais de la diaspora en situation de détresse et désireux de retourner au pays	47.346	2310800643030000664341000000-66434	6	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du document de politique et de stratégie nationales de protection sociale	372.819,78	2310800643030000664341000000-66434	5	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur le mécanisme d'accompagnement psycho-social et la réinsertion socio-économique des femmes en situation de détresse	19.354	2310800643030000664341000000-66434	4	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un système fonctionnel de suivi et d'évaluation d'un cadre de concertation et de coordination nationale et provinciale de l'aide et des interventions sociales humanitaires au sein du FNPS	19.354	2310800643030000664341000000-66434	3	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur le développement des infrastructures et équipements complémentaires des fermes agricoles pilotes du projet post conflit - PARSEC	42.105	2310800643030000664341000000-66434												
																								DC/SMC		AON/SFQC		AON/SFQC		DC/SMC		DC/SMC		AON/SFQC	
																								Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
	NA		20-mars-23		20-mars-23		NA		NA		13-mars-23		NA		NA		NA		NA		13-mars-23		NA												
	NA		04-avr-23		04-avr-23		NA		NA		26-mars-23		NA		NA		NA		NA		30-mars-23		NA												
			06-avr-23		06-avr-23						01-mai-23										16-mai-23														
			08-mai-23		08-mai-23						31-mai-23										15-juin-23														
			23-mai-23		23-mai-23						NA										NA														
	NA		07-juin-23		07-juin-23		NA		NA		15-juin-23										NA														
			07-juin-23		22-juin-23						NA										19-juin-23														
	NA		07-juil-23		07-juil-23		NA		NA		NA										19-juin-23														
	09-juin-23		09-juin-23		10-juil-23		19-juin-23		19-juin-23		19-juin-23										19-juin-23														
	10-juil-23		10-juil-23		09-août-23		19-juil-23		19-juil-23		19-juil-23										19-juil-23														
	25-juil-23		25-juil-23		24-août-23		03-août-23		03-août-23		03-août-23										03-août-23														
	NA		NA		08-sept-23		NA		NA		NA										NA														
	27-juil-23		27-juil-23		11-sept-23		07-août-23		07-août-23		07-août-23										07-août-23														
	11-août-23		11-août-23		26-sept-23		22-août-23		22-août-23		22-août-23										22-août-23														
	16-août-23		16-août-23		03-oct-23		29-août-23		29-août-23		29-août-23										29-août-23														
	04-sept-23		04-sept-23		18-oct-23		NA		NA		NA										NA														
	14-sept-23		14-sept-23		30-oct-23		08-sept-23		08-sept-23		08-sept-23										08-sept-23														
	18-sept-23		18-sept-23		02-nov-23		11-sept-23		11-sept-23		11-sept-23										11-sept-23														
	03-oct-23		03-oct-23		17-nov-23																26-sept-23														

**D.G.C.M.P**  
 Le : 06.08.2023  
 Signature : 

14		13		12		11		10		9	
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de communication et de sensibilisation sur la culture de la solidarité et de prévention de catastrophes naturelles et autres calamités.		Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur l'appui à la prise en charge médicale, économique et psychosociale des groupes vulnérables et personnes nécessiteuses infectées ou affectées par le VIH/SIDA		Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de faisabilité sur la réhabilitation des bâtiments pour abriter les bureaux du FN PSS.		Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité pour l'appui à la reinsertion socio-économique et l'alphabétisation des peuples autochtones dit pygmées en RDC		Recrutement d'un Consultant pour la mise en place du portail électronique et élaboration du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME-RDC)		Recrutement d'un Consultant pour la mise en place du guichet unique sur les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires, au sein du FN PSS.	
15.000		10.909		10.000		9.140		27.376		19.962	
231080064303000066434100000-66434		231080064303000066434100000-66434		231080064303000066434100000-66434		231080064303000066434000000-66434		2310800643030000664341000000-66434		2310800643030000664341000000-66434	
DC/SMC		DC/SMC		DC/SMC		DC/SMC		AON/SFQC		DC/SMC	
Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
	NA		NA		NA		NA		20-mars-23		NA
	NA		NA		NA		NA		04-avr-23		NA
									06-avr-23		
									08-mai-23		
									23-mai-23		
	NA		NA		NA		NA		NA		NA
									07-juin-23		
	NA		NA		NA		NA		NA		NA
	09-juin-23		09-juin-23		09-juin-23		09-juin-23		09-juin-23		09-juin-23
	10-juil-23		10-juil-23		10-juil-23		10-juil-23		10-juil-23		10-juil-23
	25-juil-23		25-juil-23		25-juil-23		25-juil-23		25-juil-23		25-juil-23
	NA		NA		NA		NA		NA		NA
	27-juil-23		27-juil-23		27-juil-23		27-juil-23		27-juil-23		27-juil-23
	11-août-23		11-août-23		11-août-23		11-août-23		11-août-23		11-août-23
	18-août-23		18-août-23		18-août-23		18-août-23		18-août-23		18-août-23
	04-sept-23		04-sept-23		04-sept-23		04-sept-23		04-sept-23		04-sept-23
	14-sept-23		14-sept-23		14-sept-23		14-sept-23		14-sept-23		14-sept-23
	16-sept-23		16-sept-23		16-sept-23		16-sept-23		16-sept-23		16-sept-23
	03-oct-23		03-oct-23		03-oct-23		03-oct-23		03-oct-23		03-oct-23

  
 Le: 06 MARS 2023  
 D.G.C.M.P  
 06 MARS 2023  
 Signature


15	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de faisabilité sur l'aménagement de l'antenne médicale du FNPPS.	10.000	231080064303000066434	41000000-66434	DC/SMC	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
16	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de faisabilité pour la construction des puits de forage et aménagements des sources d'eau dans les milieux urbains et péri-urbains.	30.000	231080064303000066434	1000000-66434	AON/SFQC	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
17	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la réhabilitation de mur d'homme des villalads de KABINDA	30.000	231080064303000066434	1000000-66434	AON/SFQC	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
18	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la construction d'un centre hospitalier moderne de traitement de cancer en faveur des personnes vulnérables à Kinshasa	50.000	231080064303000066434	1000000-66434	AON/SFQC	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
19	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la réhabilitation de l'école EP BENA KAZADI à MUMPOMBA et EAP/CRS Centre d'apprentissage professionnel à MIABI dans le Kasai Oriental	50.000	231090064303000082331	1000000-201007	AON/SFQC	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : 06 MARS 2023  
 Signature : 

20		Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la réhabilitation de l'hôpital de référence de KABEYA KAMWANGA et de l'hôpital de référence de BONZOLA à MIBUNJIMAYI dans le Kasai Oriental pour recevoir le Don du projet CURE en matériels et équipements médicaux		50.000		2310900643030000823311000000-201007	
21		Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la réhabilitation des cinq (5) hôpitaux ( Centre de rééducation pour Personnes avec Handicaps Physiques, Hôpital Centre Bethédick, Centre IMAV, Centre Médical Israël, Centre WOCHOP ) pour recevoir le Don du projet CURE en matériels et équipements médicaux		150.000		2310900643030000823311000000-201007	
22		Recrutement d'un consultant-firme pour la réalisation de l'audit comptable et financier des subventions de l'Etat accordées au Fonds National de Promotion et de Service Social (FN PSS) durant la période de 2011-2020		57.742		2310800643030000664341000000-66434	
		AON/SFQC		AON/SFQC		AON/SFQC	
		Réal. Prév.		Réal. Prév.		Réal. Prév.	
		30-mars-23		30-mars-23		30-mars-23	
		14-avr-23		14-avr-23		14-avr-23	
		17-avr-23		17-avr-23		17-avr-23	
		18-mai-23		18-mai-23		18-mai-23	
		02-juin-23		02-juin-23		02-juin-23	
		19-juin-23		19-juin-23		19-juin-23	
		04-juil-23		04-juil-23		04-juil-23	
		NA		19-juil-23		NA	
		06-juil-23		21-juil-23		06-juil-23	
		07-août-23		21-août-23		07-août-23	
		22-août-23		05-sept-23		22-août-23	
		06-sept-23		20-sept-23		06-sept-23	
		07-sept-23		21-sept-23		07-sept-23	
		22-sept-23		06-oct-23		22-sept-23	
		29-sept-23		13-oct-23		29-sept-23	
		16-oct-23		30-oct-23		16-oct-23	
		26-oct-23		09-nov-23		26-oct-23	
		30-oct-23		13-nov-23		30-oct-23	
		14-nov-23		28-nov-23		14-nov-23	

ATROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 MARS 2023  
Signature : 

N.B : 1 USD=2021.9 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI  
  
Directrice Générale du FN PSS



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPSS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Direction Générale

V/E



Kinshasa, le 23 FEV 2023

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPSS/DG/FS/CGPMP-SP/2023

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ																			
		1	2	3	4	Prevision et réalisation		PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant du marché estimé	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prév	Réal.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	231080064303000066434100000-66434		AON			10/03/2023	NA	13/03/2023	12/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	16/06/2023	X	19/06/2023	10/07/2023	X	
2	achat des vivres pour les Agents et Cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015	231080064303000066434100000-66434		DC														X			X

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Bartetela, Kinshasa-Combe

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515515P - Boite postale : 10699 KIN 1

Tel. : (Mobile) +243 813 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : [fondsn@xuhon.com](mailto:fondsn@xuhon.com) - [contact@fnps.cd](mailto:contact@fnps.cd)

[www.fnps.cd](http://www.fnps.cd)

3	Acquisition de deux (2) Jeep pour le transport de la Direction Générale du FN PSS	140.000	2310800643030000664341000000-66434	AON	Prév.	15/03/2023	NA	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	13/06/2023	17/07/2023	X	
					Réal.	10/03/2023	NA	13/03/2023	12/04/2023	27/04/2023	NA	02/05/2023	09/05/2023	NA	05/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	31/07/2023
4	achat des vivres pour les Agents et Cadres du FN PSS pour les festivités de fin de l'année 2023	25.000	2310800643030000664341000000-66434	DC	Prév.	10/03/2023	NA	13/03/2023	12/04/2023	27/04/2023	NA	02/05/2023	09/05/2023	NA	05/06/2023	07/07/2023	X	
5	Acquisition des Neuf (9) pick up pour les Directeurs du FN PSS	350.000	2310800643030000664341000000-66434	AON	Prév.	15/03/2023	30/03/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	31/07/2023	X
					Réal.													
6	Acquisition des matériels roulants pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FN PSS)	1.040.000	2310800643030000664341000000-66434	AOI	Prév.	15/03/2023	30/03/2023	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	31/07/2023	X
					Réal.													
7	Acquisition de 500 bancs et 1500 kits scolaires à la Direction Générale de l'Education Non Formelle (DGENFN) en faveur des Centres de l'éducation non formelle du Ministère de Affaires Sociales, Actions et Solidarité Nationale dans la Ville Province de Kirishasa	190.000	2310800643030000664341000000-66434	AON	Prév.	29/03/2023	NA	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	31/07/2023	X
					Réal.													
8	Acquisition des 30 motos pour les chefs d'Agences du FN PSS	160.000	2310800643030000664341000000-66434	AON	Prév.	29/03/2023	NA	03/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	31/07/2023	X
					Réal.													
Total Général																		


  
**PROVISEUR**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: 08 MRS. 2023  
 18/05/2023  
 X

N.B : 1 USD=2021,9 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI  
 Directrice Générale du FN PSS