




Initiale du Marché

Description du Marché	1	1	2	3	4	Prévisions et Réalisations		5	6	7
	Montant budget en USD	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
Acquisition des équipements (matériel informatique, fournitures de bureau, mobilier des bureaux) des inspections provinciales du Développement Rural dans les 7 provinces ciblées du Projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, Mandombe, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental)	193 172	318 733 800	BAD	AON N° 01/PROADER/CN/PM/BIENS/2022	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	NA	NA	17/02/2023
Acquisition des équipements et matériel anthropométrique des Zones de santé dans les 7 provinces ciblées du projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, Mandombe, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental) pour appui à la nutrition du Ministère de la santé	75 000	123 750 000	BAD	AON N° 02/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	NA	02/02/2023
Acquisition des équipements et matériel spécifique "évaluation potentiel vert et bleu" à Inkisikongo Central et Kwilu pour la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) du Ministère de l'Environnement	100 000	165 000 000	BAD	AON N° 03/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	NA	02/02/2023
Acquisition des équipements de reproduction des supports de collecte des données et modules de formation pour appui à la nutrition du Ministère de la santé (Imprimantes, tablettes, ordinateurs et autres)	70 000	115 500 000	BAD	AON N° 04/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	NA	02/02/2023
Acquisition des équipements et matériels de transformation et commercialisation pour femme des produits agricoles dans les Centres multifonctionnels genres (fruits, poissons, légumineuses et autres)	480 000	792 000 000	BAD	AON N° 05/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023
Autres Acquisitions des équipements de centres multifonctionnels GENRE	288 750	426 937 500	BAD	AON N° 06/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023
Acquisition des Equipements de la Direction de l'économie Rurale à Kinshasa	275 972	455 354 400	BAD/Don	AON N° 07/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023
Acquisition des équipements et matériels des ETD	258 750	426 937 500	BAD	AON N° 08/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023
Acquisition des équipements et matériels de 3 centres de formation technique et professionnelle	280 926	463 527 300	BAD	AON N° 09/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023
Acquisition et fourniture d'équipements pour l'enregistrement et la numérisation des exploitants agricoles	350 000	577 500 000	BAD	AON N° 10/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023
Acquisition des matériels agricoles pour 3 sites d'agroprestataire	72 477	116 587 050	BAD	AON N° 12/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	NA	02/02/2023
Acquisition desoutils aratoire et semence maraichères et légumineuses (arachides, soja, niébé, oignon, céréale)	525 000	866 250 000	BAD	AON N° 13/PROADER/CN/PM/BIENS/2023	AON	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023
Coût total	2 940 047	4 851 078 210,00								

AON: Appel d'Offre National

NB: Taux de change : 1650FC pour 1 dollar (source document du projet validé par le Gouvernement et la BAD)


Fait à Kinshasa, le 06/02/2023
 Michel DISONAMA SINDO
 Chef de Projet



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le 20 FEV 2023
Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat (SD)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	29/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	16/06/2023	
04/03/2023	19/03/2023	NA	24/03/2023	27/03/2023	NA	06/04/2023		09/04/2023	29/04/2023	
04/03/2023	19/03/2023	NA	24/03/2023	27/03/2023	NA	06/04/2023		09/04/2023	29/04/2023	
04/03/2023	19/03/2023	NA	24/03/2023	27/03/2023	NA	06/04/2023		09/04/2023	29/04/2023	
20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	29/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	16/06/2023	
20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	29/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	16/06/2023	
20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	29/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	16/06/2023	
20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	29/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	16/06/2023	
04/03/2023	19/03/2023	NA	24/03/2023	27/03/2023	NA	06/04/2023		09/04/2023	29/04/2023	
20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	29/04/2023	15/05/2023	25/05/2023		28/05/2023	16/06/2023	





VC



Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en US\$	Montant Budget en FC		N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres
			1	2								
1	Travaux de réhabilitation /construction des bureaux de trois antennes du PROADER à Matadi, Kikwit et Mbuji Mayi	386 634	637 946 100	BAL	AON N°001PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
2	Travaux de réhabilitation/construction de centres multifonctionnels Centres dans les provinces de Kwilu, Kwango, Kongo Central et Mai-Ndombe	1 577 140	2 602 281 000	BAL	AON N°003PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
3	Travaux de réhabilitation/construction des 3 Centres de formation technique et professionnelle en faveur du Ministère en charge de la formation technique et professionnelle	1 122 557	1 951 713 720	BAL	AON N°002PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
4	Réhabilitation et construction des Bâtiments des ETD	1 277 573	2 108 489 864	BAL	AON N°004PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
5	Travaux de réhabilitation/construction du bâtiment de la Direction de l'Economie Rurale au sein du secrétariat Général du Ministère du Développement Rural à Kinshasa/Gombe	815 163	1 344 849 000	BAD/Don & P/Fil	AON N°005PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
6	Travaux d'infrastructure des pistes et routes par le traitement des points chauds	1 773 220	2 892 813 000	BAL	AON N°006PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
7	Travaux d'extension du réseau électrique et Energies renouvelables dans les Provinces ciblées du Projet	1 570 486	2 574 806 850	BAL	AON N°009PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
8	Travaux d'infrastructure d'aménagement de l'eau dans les Provinces ciblées du Projet	429 230	708 229 500	BAL	AON N°008PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
9	Travaux d'infrastructures d'irrigation d'Apoini	299 840	494 736 000	BAL	AON N°009PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
10	Travaux d'infrastructures de Mise en Marche	429 230	708 229 500	BAL	AON N°008PROADERUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions 01/02/2023 Réalisations	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023
Cott Total		9 711 572,45	8 645 279 684,25									

REB. Taux de change : 1650FC pour 1 dollar (source document du projet validé par le Gouvernement et la BAD)

Fait à Kinshasa, le 06/02/2023
 Michel DISONAMA SINDO
 Chef de Projet

