

PAM CORRIGE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION



APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P  
 10.6 MARS 2023

Signature

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Plan. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des huit (8) véhicules pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DA01 047/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A01	Prévisions Réalisations	20/03/2023 04/04/2023	04/04/2023 05/04/2023	05/04/2023 05/05/2023	20/05/2023 05/06/2023	10/06/2023 13/06/2023	25/06/2023 05/07/2023	05/07/2023 11/07/2023	11/07/2023 31/07/2023	25/09/2023 25/09/2023					
2	Acquisition du colis de fin d'année 2023 pour le Personnel du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DA0N 048/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	05/06/2023 20/06/2023	21/06/2023 21/07/2023	05/08/2023 21/08/2023	26/08/2023 29/08/2023	13/09/2023 23/09/2023	26/09/2023 16/10/2023	11/12/2023 11/12/2023							
3	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques en deux lots pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DA0N 049/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	03/04/2023 NA	06/04/2023 NA	06/05/2023 NA	22/05/2023 06/06/2023	12/06/2023 15/06/2023	01/07/2023 11/07/2023	14/07/2023 03/08/2023	28/09/2023 28/09/2023						
4	Acquisition des matériels informatiques pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DA0N 050/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	09/03/2023 24/03/2023	27/03/2023 26/04/2023	11/05/2023 26/05/2023	31/05/2023 03/06/2023	19/06/2023 29/06/2023	03/07/2023 24/07/2023	18/09/2023 18/09/2023							
5	Acquisition des consommables électriques pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/05/2023 25/05/2023	14/06/2023 12/07/2023							
6	Acquisition des pièces de la plomberie et hydrophore pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/05/2023 25/05/2023	14/06/2023 12/07/2023							
7	Acquisition des pièces de la menuiserie et autres pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/05/2023 25/05/2023	14/06/2023 12/07/2023							
8	Acquisition de la fourniture des imprimés des services et autres (des enveloppes kiki 24 et 25, les fardeaux et autres) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DA0N 051/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	10/04/2023 NA	13/04/2023 13/05/2023	29/05/2023 13/06/2023	19/06/2023 22/06/2023	07/07/2023 17/07/2023	20/07/2023 09/08/2023	04/10/2023 04/10/2023							
9	Acquisition de la fourniture des imprimés des promotions (calendriers 2024, agendas, carte de vœux, fardeaux fpi et dépliant) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DA0N 052/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	20/03/2023 04/04/2023	05/04/2023 05/05/2023	20/05/2023 06/06/2023	10/06/2023 13/06/2023	28/06/2023 08/07/2023	11/07/2023 31/07/2023	25/09/2023 25/09/2023							
10	Acquisition des pièces de rechange des matériels et petits matériels informatiques pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	29/04/2023 02/05/2023	22/05/2023 19/06/2023							
11	Acquisition de la fourniture des imprimés des promotions (t-shirt, képis, polos et kakemonos) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	31/07/2023 03/08/2023	23/08/2023 20/09/2023							
12	Acquisition des pièces de rechange véhicule (pneus, batteries et autres) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	12/06/2023 15/06/2023	05/07/2023 02/08/2023							
13	Acquisition des pièces rechange pour la climatisation du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	12/06/2023 15/06/2023	05/07/2023 02/08/2023							
14	Acquisition et fabrication de para buffes métalliques, cracheur lavage pour les véhicules du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	12/06/2023 15/06/2023	05/07/2023 02/08/2023							
15	Acquisition des réseaux + câblage pour les utilisateur du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège : Bangala et Lukusa)	Budget FPI 2023	DA0N 053/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	06/04/2023 21/04/2023	24/04/2023 24/05/2023	08/06/2023 23/06/2023	28/06/2023 01/07/2023	17/07/2023 27/07/2023	31/07/2023 21/08/2023	16/10/2023 16/10/2023							
16	Acquisition des licences pour les logiciels pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DA0N 054/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	06/04/2023 NA	10/04/2023 10/05/2023	25/05/2023 09/06/2023	14/06/2023 17/06/2023	03/07/2023 13/07/2023	17/07/2023 07/08/2023	02/10/2023 02/10/2023							
17	Acquisition de logiciel de gestion du patrimoine et logiciel de gestion automobile pour la mise en place de système de doc pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DA0N 055/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	17/04/2023 NA	20/04/2023 20/05/2023	05/06/2023 20/06/2023	26/06/2023 29/06/2023	14/07/2023 24/07/2023	27/07/2023 16/08/2023	11/10/2023 11/10/2023							
18	Acquisition de logiciels et différents serveurs et équipements informatiques pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DA0N 056/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	06/04/2023 21/04/2023	24/04/2023 24/05/2023	08/06/2023 23/06/2023	28/06/2023 01/07/2023	17/07/2023 27/07/2023	31/07/2023 21/08/2023	16/10/2023 16/10/2023							
19	Acquisition habillements, équipements des chauffeurs et autres techniciens du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	23/06/2023 26/06/2023	17/07/2023 14/08/2023							
20	Acquisition tenues vestimentaires pour les protocoles du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	23/06/2023 26/06/2023	17/07/2023 14/08/2023							
21	Acquisition des ouvrages pour renforcer les capacités des agents du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège : codes de douane, accises, minier, dictionnaire et autres)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	23/06/2023 26/06/2023	17/07/2023 14/08/2023							
22	Acquisition de différents matériels de communication et réseau wan pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DA0N 057/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	27/04/2023 NA	29/04/2023 29/05/2023	13/06/2023 NA	19/06/2023 22/06/2023	07/07/2023 17/07/2023	20/07/2023 09/08/2023	04/10/2023 04/10/2023							
23	Acquisition des autres matériels de communication et réseau wan pour le site du FPI	Budget FPI 2023	DA0N 058/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	27/04/2023 12/05/2023	15/05/2023 14/06/2023	29/06/2023 14/07/2023	19/07/2023 22/07/2023	05/08/2023 17/08/2023	19/08/2023 06/11/2023								
24	Acquisition des équipements réseau central et serveurs type blade et câblage de système de gestion de sécurité et réseau wan pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DA0N 059/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	27/04/2023 NA	29/04/2023 29/05/2023	13/06/2023 NA	19/06/2023 22/06/2023	07/07/2023 17/07/2023	20/07/2023 09/08/2023	04/10/2023 04/10/2023							
25	Acquisition de logiciel pour la mise en œuvre d'un système de gestion médicale pour le personnel du Fonds de Promotion de l'Industrie	Budget FPI 2023	DA0N 060/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	17/04/2023 NA	20/04/2023 20/05/2023	05/06/2023 NA	10/06/2023 13/06/2023	28/06/2023 07/07/2023	10/07/2023 30/07/2023	24/09/2023 24/09/2023							
26	Acquisition et impression cartes de service pour agents du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	20/06/2023 23/06/2023	13/07/2023 10/08/2023							
27	Acquisition et impression du rapport sur la performance et les activités annuelles du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) pour les exercices	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	26/06/2023 29/06/2023	19/07/2023 16/08/2023							
28	Acquisition et impression des pages pour la promotion du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2023	DC /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	20/06/2023 23/06/2023	17/07/2023 19/08/2023							
29	Mise en place d'un progiciel de gestion intégrée (PGL/ERP) de gestion comptable, ressources humaines et stocks du Fonds de Promotion de	Budget FPI 2023	DA0N 061/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	11/04/2023 26/04/2023	27/04/2023 27/05/2023	12/06/2023 27/06/2023	03/07/2023 06/07/2023	21/07/2023 31/07/2023	03/08/2023 23/08/2023	17/10/2023 17/10/2023							
30	Acquisition de logiciel pour la modernisation du système de gestion des clients (promoteurs) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DA0N 062/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	08/05/2023 NA	10/05/2023 10/06/2023	26/06/2023 11/07/2023	17/07/2023 20/07/2023	04/08/2023 14/08/2023	17/08/2023 06/09/2023	01/11/2023 01/11/2023							
31	Acquisition de logiciel pour la mise en œuvre d'un système de la gestion de l'audit pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DA0N 063/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	A0N	Prévisions Réalisations	08/05/2023 NA	10/05/2023 10/06/2023	26/06/2023 NA	01/07/2023 04/07/2023	19/07/2023 29/07/2023	02/08/2023 22/08/2023	17/10/2023 17/10/2023							

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P

Le 08 Mars 2023  
Signature: [Signature]

N°	Description	Budget FPI 2023	DAON	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	AON	Prévisions	Dates												
							08/05/2023	10/05/2023	10/06/2023	26/06/2023	NA	01/07/2023	04/07/2023	19/07/2023	29/07/2023	17/10/2023			
32	Acquisition de logiciel pour la mise en œuvre d'un système de la gestion des actifs/immobiliers du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2023	DAON 064	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	AON	Prévisions	08/05/2023	NA	10/05/2023	10/06/2023	26/06/2023	NA	01/07/2023	04/07/2023	19/07/2023	29/07/2023	17/10/2023		
						Réalisations	NA												
33	Acquisition des équipements de liaison pour l'accès aux informations de la férie a partir de l'OCFREN	Budget FPI 2023	DC	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions	NA	19/06/2023	09/08/2023										
						Réalisations	NA												
34	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau ainsi que d'autres d'équipements pour l'antenne de Kindu	Budget FPI 2023	DC	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions	NA	21/07/2023	11/09/2023										
						Réalisations	NA												
35	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau ainsi que d'autres d'équipements pour l'antenne de Zongo	Budget FPI 2023	DC	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions	NA	21/07/2023	11/09/2023										
						Réalisations	NA												
36	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, d'habitation et autres d'équipements de la direction provinciales Grand Katanga ( Tanganyika, Lualaba, Haut-Katanga et Kamina) du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) en trois lots.	Budget FPI 2023	DAON 065	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	AON	Prévisions	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	02/08/2023	17/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	25/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	15/12/2023
						Réalisations													
37	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, d'habitation et autres equipments de la Direction Provinciale Nord-Est du FPI (Kisangani, Bunia, Mahagi, Aru) en trois lots	Budget FPI 2023	DAON 066	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	AON	Prévisions	01/06/2023	NA	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023	22/11/2023
						Réalisations													
38	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, mobiliers de residence et d'autres equipments pour le siege du FPI (Kinshasa) et la Direction Provinciale du Kongo Central en en trois lots	Budget FPI 2023	DAOI 067	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	AOI	Prévisions	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	11/09/2023	21/09/2023	25/09/2023	16/10/2023	11/12/2023
						Réalisations													
39	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, mobiliers de residence et d'autres equipement pour les antennes de Kananga, mwene-ditu et kamakodu FPI	Budget FPI 2023	DC	FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions	NA	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023	11/09/2023								
						Réalisations													
Coût Total																			



U6 le 08/03/2023

PPM

CORRIGE

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 MARS 2023  
Signature : \_\_\_\_\_

V.C

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

MARCHES DE PRESTATION DES SERVICES

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Service de Nettoyage et Entretien des Bâtements du FPI en deux lots : lot1 bâtement BANGALA et Lot 2 bâtement LUKISA		Budget FPI 2063	BA0H 068/FPI/DC/DCA/CGP/FP/BB-HYS/2023/MS	AOH	Prévisions 09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	26/05/2023	31/05/2023	03/06/2023	19/06/2023	29/06/2023		03/07/2023	24/07/2023	18/09/2023	
2	Service d'entretien et Réparation du Parc Automobile (matériels roulants) du FPI		Budget FPI 2063	BA0N 069/FPI/DC/DCA/CGP/FP/BB-HYS/2023/MS	AON	Prévisions 30/03/2023	NA	01/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	NA	23/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	20/06/2023		23/06/2023	13/07/2023	07/09/2023	
3	Service d'entretien et Réparation des équipements et matériels ainsi que les mobiliers de bureau du FPI		Budget FPI 2063	BA0N 070/FPI/DC/DCA/CGP/FP/BB-HYS/2023/MS	AON	Prévisions 30/03/2023	NA	01/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	NA	23/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	20/06/2023		23/06/2023	13/07/2023	07/09/2023	
4	Service d'entretien et Réparation du Groupe Electrogène, puit de reserve d'eau à BANGALA et installation électriques du FPI		Budget FPI 2063	DC /FPI/DC/DCA/CGP/FP/BB-HYS/2023/MS	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	02/08/2023	
5	Service d'entretien et Réparation des Ascenseurs et Extincteurs pour le FPI		Budget FPI 2063	DC /FPI/DC/DCA/CGP/FP/BB-HYS/2023/MS	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21/06/2023		24/06/2023	14/07/2023	11/08/2023	
6	Service d'entretien et Réparation du Parc climatique et Cabine électrique du FPI		Budget FPI 2063	DC /FPI/DC/DCA/CGP/FP/BB-HYS/2023/MS	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	02/08/2023	
Coût Total																				

PASCALINE ABOTUA



# PPM CORRIGE

V.C

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 MARS 2023  
Signature : 

Période: du 01 janvier au 31 décembre 2023; Exercice budgétaire : 2023

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation/Méthodes de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction d'un immeuble administratif à BUKAYU		Budget FPI 2023	AMI 010	AON/SFQC	Prévisions	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	28/04/2023	13/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	19/08/2023	04/09/2023	09/09/2023	25/09/2023	05/10/2023		09/10/2023	30/10/2023	01/11/2023
2	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment administratif à BUNIA		Budget FPI 2023	AMI 011	AON/SFQC	Prévisions	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	28/04/2023	13/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	19/08/2023	04/09/2023	09/09/2023	25/09/2023	05/10/2023		09/10/2023	30/10/2023	01/11/2023
3	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment administratif annexe de la		Budget FPI 2023	AMI 012	AON/SFQC	Prévisions	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	28/04/2023	13/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	19/08/2023	04/09/2023	09/09/2023	25/09/2023	05/10/2023		09/10/2023	30/10/2023	01/11/2023
4	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment pour bureau DPTIL		Budget FPI 2023	AMI 013	AON/SFQC	Prévisions	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	28/04/2023	13/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	19/08/2023	04/09/2023	09/09/2023	25/09/2023	05/10/2023		09/10/2023	30/10/2023	01/11/2023
5	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour un terrain acquis par le FPI		Budget FPI 2023	AMI 014	AON/SFQC	Prévisions	20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023	05/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	09/06/2023	24/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	11/09/2023	16/09/2023	02/10/2023	12/10/2023		16/10/2023	06/11/2023	08/11/2023
6	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation des études monographiques de la province du KONGO CENTRALE		Budget FPI 2023	AMI 015	AON/SFQC	Prévisions	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	12/06/2023	15/06/2023	NA	17/06/2023	17/07/2023	02/08/2023	NA	03/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	18/09/2023		21/09/2023	11/10/2023	14/10/2023
7	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation des études monographiques des provinces de MANDONBE et du KWANGO		Budget FPI 2023	AMI 016	AON/SFQC	Prévisions	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	12/06/2023	15/06/2023	NA	17/06/2023	17/07/2023	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	02/09/2023	07/09/2023	22/09/2023	02/10/2023		05/10/2023	25/10/2023	28/10/2023
8	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation des études monographiques de la province du MANIEMA		Budget FPI 2023	AMI 017	AON/SFQC	Prévisions	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	12/06/2023	15/06/2023	NA	17/06/2023	17/07/2023	02/08/2023	NA	03/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	18/09/2023		21/09/2023	11/10/2023	14/10/2023
9	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude sectorielle pour la Direction des Etudes du FPI		Budget FPI 2023	AMI 018	AON/SFQC	Prévisions	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023	12/05/2023	27/05/2023	12/06/2023	15/06/2023	01/07/2023	03/07/2023	02/08/2023	17/08/2023	01/09/2023	02/09/2023	18/09/2023	23/09/2023	09/10/2023	19/10/2023		23/10/2023	13/11/2023	16/11/2023
10	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude EX-POST des projets financés		Budget FPI 2023	NA	DC/SFQC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/10/2023		30/10/2023	20/11/2023	24/11/2023	
11	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'élaboration des politiques conformes aux normes prudentielles de l'IAIFI.		Budget FPI 2023	AMI 019	AON/SFQC	Prévisions	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	20/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	NA	26/06/2023	26/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	11/09/2023	16/09/2023	02/10/2023	12/10/2023		16/10/2023	06/11/2023	09/11/2023
12	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude stratégique pour le développement de l'agriculture commerciale dans les provinces du grand Bandundu, grand Equateur, du Kivu et de l'ex Province Orientale		Budget FPI 2023	AMI 020	AON/SFQC	Prévisions	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	20/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	08/07/2023	10/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	05/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	10/10/2023	20/10/2023		23/10/2023	13/11/2023	16/11/2023
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la réalisation des autres études		Budget FPI 2023	AMI 021	AON/SFQC	Prévisions	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	20/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	08/07/2023	10/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	05/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	10/10/2023	20/10/2023		23/10/2023	13/11/2023	16/11/2023
14	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de mener une étude d'impact environnemental et social du projet de réhabilitation et		Budget FPI 2023	NA	DC/SFQC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/06/2023		19/06/2023	10/07/2023	14/07/2023	
15	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé du renforcement des capacités des agents et cadres de la Direction des systèmes d'information pour les compétences SI.		Budget FPI 2023	NA	DC/SFQC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/06/2023		19/06/2023	10/07/2023	14/07/2023	
16	Recrutement d'un Consultant (individu) chargé de l'amélioration de la supervision des projets		Budget FPI 2023	NA	DC/SFQC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/06/2023		19/06/2023	10/07/2023	14/07/2023	
17	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'organisation des archives physique au FPI		Budget FPI 2023	AMI 022	AON/SFQC	Prévisions	10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	10/06/2023	26/06/2023	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	16/09/2023	02/10/2023	07/10/2023	23/10/2023	02/11/2023		06/11/2023	27/11/2023	30/11/2023
18	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'élaboration du plan de carrière des agents et cadres du FPI		Budget FPI 2023	AMI 023	AON/SFQC	Prévisions	10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	10/06/2023	26/06/2023	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	16/09/2023	02/10/2023	07/10/2023	23/10/2023	02/11/2023		06/11/2023	27/11/2023	30/11/2023
19	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la mise en place du progiciel de gestion intégrée (PGL/ERP) des fonctions métiers.		Budget FPI 2023	AMI 024	AON/SFQC	Prévisions	10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	26/05/2023	10/06/2023	26/06/2023	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	16/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	16/09/2023	02/10/2023	07/10/2023	23/10/2023	02/11/2023		06/11/2023	27/11/2023	30/11/2023
Coût Total																											

PASCALINE ABOUBA  




P P M CORRIGE

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 MARS 2023  
Signature : \_\_\_\_\_

AUTORITE CONTRACTANTE:  
Période: du 01 janvier 2023 au 31 Décembre 2023; Exercice budgétaire: 2023

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment Bureaux et de cloisonnement des locaux de la CGPMP à Kinshasa		BUDGET FPI 2023	DAON 001 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
2	Travaux de construction d'un immeuble administratif de l'Agence de Beni		BUDGET FPI 2023	DAON 002 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
3	Travaux de construction d'un bâtiment pour bureaux de la Direction provinciale du Tanganyika et du Lualaba		BUDGET FPI 2023	DAON 003 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
4	Travaux de construction d'un immeuble administratif de l'Agence de Bukavu		BUDGET FPI 2023	DAON 004 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
5	Travaux de construction d'un immeuble administratif de l'Agence de Bunia		BUDGET FPI 2023	DAON 005 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
6	Travaux de réfection des bâtiments (Guest house, résidence DP et ADP, bureaux et bâtiments acquis par dation) de la Direction Provinciale du Katanga		BUDGET FPI 2023	DAON 006 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
7	Travaux de construction d'un bâtiment annexe et Réhabilitation du bâtiment de la Direction Provinciale du Kongo Central		BUDGET FPI 2023	DAON 007 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	24/11/2023	25/11/2023	26/12/2023	10/01/2024	25/01/2024	30/01/2024	02/02/2024	17/02/2024	27/02/2024	-	01/03/2024	21/03/2024	10/04/2024
						Réalisations														
8	Travaux de construction du bâtiment du FPI à Kananga		BUDGET FPI 2023	DAON 010 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
9	Travaux de construction d'un bâtiment administratif à Kasumbalesa		BUDGET FPI 2023	DAON 008 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	AON	Prévisions	09/11/2023	NA	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	NA	02/01/2024	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	-	03/02/2024	23/02/2024	14/03/2024
						Réalisations														
10	Travaux de Réhabilitation du bâtiment et construction de la clôture à Zongo (Equateur)		BUDGET FPI 2023	DC FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-JM/2023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	09/06/2023	-	12/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	
						Réalisations														
	Coût Total																			

Pascaline Abouka  
4/2/23

