



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2023

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 01.03.2023
Signature :

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2023

MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/ Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de DAO	ANO DE DAO	Publication de DAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO sur Rapport d'Eva.	Publication Attributions	Mise au point du contrat	ANO Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début exécution
1	Réhabilitation et Modernisation de 80 Studios du Site Touristique de la N'sele	3.000.000.000	Trésor Public	01	AON	Prévision	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	28/05	12/06	22/06	-	25/06	18/07	RAS
2	Transformation de 20 dortoirs en 140 Appartements du Site Touristique de la N'sele	1.685.291.904	Trésor Public	02	AON	Prévision	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	28/05	12/06	22/06	-	25/06	18/07	RAS
3	Travaux de réhabilitation des Grottes de Mbanza-Ngungu dans la Province de Kongo Central	2.814.602.055	Trésor Public	03	AON	Prévision	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	28/05	12/06	22/06	-	25/06	18/07	RAS

Fait à Kinshasa, le 01 MARS 2023

Modero NSIMBA MATONDO



MINISTRE DU TOURISME

Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°002/2023

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le: 10 MARS 2023
 Signature : *[Signature]*

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2023

MARCHÉ DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du projet/ Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration de DAO	ANO DE DAO	Publication de DAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO sur Rapport d'Eva.	Publication Attributions	Mise au point du contrat	ANO Objection sur le contrat	Approbaton du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Fournitures et petits matériels de bureaux	403.441.952	Trésor Publics	04	AON																
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	21	22	23	24		
					Prévisions	03/03	18/03	21/03	20/04	05/05	20/05	25/05	28/05	12/06	22/06	-	25/06	18/07	RAS		
					Réalisations																

Fait à Kinshasa, le 01 MARS 2023

Modero NSIMBA MATONDO

[Signature]