

| Fourniture et installation des matériels et équipement informatiques pour le système de surveillance et d'alerte des enfants dans les mines et sites miniers au sein de l'observatoire de la vulnérabilité sociale au sein du FNPS | 465 860 | BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551 | 5 | AON | Prévisions | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 05/04/2023 | 20/04/2023 | 27/04/2023 | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 01/07/2023 | 16/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 | 20/08/2023 |
| Fourniture des équipement et matériels au consortium des femmes entrepreneur dans les mines (FEMAC-REPAF) pour l'encadrement des femmes sortant des mines de Cobalt | 1 179 000 | BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551 | 6 | AOI | Prévisions | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 06/04/2023 | 21/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 08/06/2023 | 23/06/2023 | 28/06/2023 | 03/07/2023 | 18/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 20/08/2023 |
| Fourniture et installation des équipements et matériels de garderie d'enfants de 0 à 2 ans dans les CPE/JAB | 620 828 | BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551 | 7 | AOI | Prévisions | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 05/04/2023 | 21/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 08/06/2023 | 23/06/2023 | 28/06/2023 | 03/07/2023 | 18/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 20/08/2023 |

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 17 Mars 2023

Me. Alice MIRIMO KABETSI
Coordonnatrice de l'UCP/PABEA-COBALT