






Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Acquisition des Equipements satellitaires			230133077100000664311000000	DAO N° 022	AOI	Prévisions 10/04/2023	25/04/2023	29/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	
22	Acquisition des Motos pour les SEP et Antennes			230133077100000664311000000	DAO N° 023	AOI	Prévisions 10/04/2023	25/04/2023	29/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	
23	Acquisition de Materiel de sensibilisation/Communication			230133077100000664311000000	DAO N° 024	AOI	Prévisions 10/04/2023	25/04/2023	29/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	
24	Acquisition des équipements informatiques pour le Secrétariat Exécutif National			2301110771020000724121000000	DAO N° 025	AOI	Prévisions 17/04/2023	02/05/2023	06/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	07/08/2023		10/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	
25	Acquisition des équipements Médicaux, Chirurgicaux et hospitaliers			2301110771020000724121000000	DAO N° 026	AON	Prévisions 17/04/2023	02/05/2023	06/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	07/08/2023		10/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	
26	Acquisition des équipements industriels et électriques			2301110771020000724121000000	DAO N° 027	AOI	Prévisions 17/04/2023	02/05/2023	06/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	07/08/2023		10/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	
27	Acquisition des Vehicules terrestres pour le Secrétariat Exécutif National			2301110771020000724121000000	DAO N° 028	AOI	Prévisions 10/04/2023	25/04/2023	29/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	
28	Acquisition des Batiments			2301110771020000823111000000	DAO N° 029	AOI	Prévisions 17/04/2023	02/05/2023	06/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	07/08/2023		10/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	
29	Acquisition des équipements informatiques pour la GPWP - CENI			2301110772250000724121000000	DAO N° 031	AOI	Prévisions 10/04/2023	25/04/2023	29/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	
30	Acquisition des Vehicules terrestres pour la GPWP-CENI			2301110772250000724121000000	DAO N° 032	AOI	Prévisions 10/04/2023	25/04/2023	29/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/07/2023	31/07/2023		03/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>511.155.028.361</b>	<b>245.040.761</b>																		

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés,  
Denis KADIMA KAZADI



**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**  
Le : **31 MARS 2023**  
Signature : *[Signature]*

*[Signature]*





PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CENI/CGMP/2023  
MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Délai d'exécution des travaux
1	Travaux de réhabilitation et Réfection d'ouvrages et édifices			2301107710200082311100000	DAO N° 01	ADN	Prévisions 17/04/2023	Réalisations 02/05/2023	06/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	29/06/2023	14/07/2023	24/07/2023					
2	Travaux de construction d'édifices, d'immeubles et bâtiments écarts provinciaux			2301107710200082311100000	DAO N° 02	ADN	Prévisions 17/04/2023	Réalisations 02/05/2023	06/05/2023	22/05/2023	06/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	29/06/2023	14/07/2023	24/07/2023					
		11.314.814.291	5.328.291																		

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 31 MARS 2023  
Signature :

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés  
Denis KABALI KAZADI

