




AUTORITE CONTRACTANTE : ORGANISME SPECIALISE DE LA DOT MUMI  
Période: du 1 Janvier au 31 Décembre ; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DOTATION MUTANDA MINING/PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date d'achèvement travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Travaux de construction des 3 grainiers agricoles dont 1 au village Masumbu, 1 à Kyavie et 1 à Kawama.			N°001/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 05/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	21/07/2023	08/08/2023	24/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	18/09/2023	28/08/2023	28/09/2023		02/10/2023	22/10/2023	23/10/2023	21/01/2024	
2	Amélioration de l'accès en eau potable / forage de 14 puits d'en moyenne 185 m de profondeur dans 9 villages des communautés impactées. Les villages concernés sont Kaindu (1) Kawama (2) Mushitu (1) Luabala (3), CMKK (1) Kyavie (1) Mupanja (2) Mutale (1) Dikanda (1) Kinsenda(1)			N°002/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 06/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22/07/2023	09/08/2023	25/08/2023	30/08/2023	02/09/2023	19/09/2023	29/09/2023	29/09/2023		02/10/2023	22/10/2023	23/10/2023	22/10/2024	
3	Travaux de construction /rehabilitation profonde des 15 Kilomètres de route à desserte agricole reliant Kyavie-Masumbu et Kaindu-Mibanze-Dianda.			N°003/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 13/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/07/2023	16/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	09/09/2023	26/09/2023	07/10/2023	07/10/2023		10/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	29/01/2024	
4	Travaux de construction d'une école Technique comprenant des internats Filles et Garçons et des logements pour les professeurs le long de la N°39 entre Kinsenda et Luabala			N°004/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 15/08/2023	03/07/2023	03/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	04/09/2023	09/09/2023	12/09/2023	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023		12/10/2023	01/11/2023	02/11/2023	22/10/2025	
5	Travaux de construction d'un Centre de Santé de référence avec Maternité au village Nkando			N°005/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 07/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	23/07/2023	10/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	21/09/2023	02/10/2023	02/10/2023		05/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	26/03/2024	
6	Travaux de construction d'un Centre de Santé moderne avec Maternité au village Kyavie			N°006/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 19/08/2023	05/07/2023	05/07/2023	04/08/2023	21/08/2023	06/09/2023	11/09/2023	14/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	10/10/2023		13/10/2023	02/11/2023	03/11/2023	20/08/2024	
7	Travaux de construction des installations d'aviculture dans le village Masumbu			N°008/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 23/08/2023	10/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	25/08/2023	11/09/2023	16/09/2023	19/09/2023	05/10/2023	16/10/2023	16/10/2023		19/10/2023	08/11/2023	09/11/2023	28/09/2024	
8	Travaux de construction d'1 bac motorisé de traversée reliant le village Kyavie à Luabala d'une capacité de 100 personnes par traversée			N°007/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 01/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	17/07/2023	03/08/2023	19/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	14/09/2023	24/09/2023	24/09/2023		27/09/2023	17/10/2023	18/10/2023	17/10/2024	
9	Travaux de construction de 9 ateliers de couture dans les 9 villages (Kawama, Mupanja, Masumbu, Dikanda, Kyavie, Nkando, Kapaso, Mibanze et Mushitu).			N°009/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions 27/08/2023	13/07/2023	13/07/2023	12/08/2023	29/08/2023	14/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	09/10/2023	19/10/2023	19/10/2023		23/10/2023	12/11/2023	13/11/2023	21/04/2024	
	Coût Total																					





AUTORITE CONTRACTANTE : DOT MUMI

Période: du 01/Janvier au 31/Décembre/2023 ; Exercice budgétaire : 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DOTATION MUTANDA MINING/PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres/DC		Méthodes de passation	Elaboration du DAO /DC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/DC	Evaluation des offres/DC	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat/lettre de marché	Non Objection	Approbation du Contrat/lettre de marché	Montant du Contrat/Lettre de Marché	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des semences améliorées de maïs et d'engrais phytosanitaires pour 750 hectares en faveur des ménages des communautés impactées			N°010/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions	02/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	05/08/2023	22/08/2023	26/08/2023	29/08/2023	14/09/2023	25/09/2023		25/09/2023	28/09/2023	18/10/2023	17/11/2023
						Réalisations	03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	04/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	14/10/2023	24/10/2023		24/10/2023	27/10/2023	18/11/2023	16/12/2023
2	Acquisition du Véhicule 4x4 pour le suivi des activités sur terrain			N°011/B/DOTMUMI/07/2023	AON	Prévisions	14/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	17/08/2023	02/09/2023	07/09/2023	11/09/2023	27/09/2023	07/10/2023		07/10/2023	12/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
						Réalisations	14/08/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	24/09/2023	05/10/2023		05/10/2023	10/10/2023	30/10/2023	29/11/2023
3	Fourniture des matériels spécifiques divers pour les installations d'aviculture au village Masumbu.			N°012/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions	28/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	28/07/2023	15/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	08/09/2023	25/09/2023	05/10/2023		05/10/2023	08/10/2023	28/10/2023	12/12/2023
						Réalisations	06/07/2023	22/07/2023	22/07/2023	21/08/2023	05/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	18/10/2023	26/10/2023		26/10/2023	30/10/2023	19/11/2023	03/01/2024
4	Acquisition équipements et matériels de couture.			N°013/DOTMUMI/06/2023	AON	Prévisions	24/06/2015	11/07/2015	11/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	26/08/2015	31/08/2015	04/09/2015	20/09/2015	30/09/2015		30/09/2015	04/10/2015	24/10/2015	23/11/2015
						Réalisations	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	05/10/2023	21/10/2023	01/11/2023		01/11/2023	04/11/2023	24/11/2023	24/12/2023
<b>Coût Total</b>																					





AUTORITE CONTRACTANTE : DOT MUMI

Période: du 01/Janvier au 31/Décembre/2023 ; Exercice budgétaire : 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DOTATION MUTANDA MINING/PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en ODF	Code Budget	N° Appel d'offres/DC		Méthodes de passation	Elaboration du DAO /DC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/DC	Evaluation des offres/DC	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat/lettre de marché	Non Objection	Approbation du Contrat/lettre de marché	Montant du Contrat/Lettre de Marché	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des équipements de sensibilisation (impression bâches, T-Shirt etc.)			N°014/B/DOTMUMI/07/2023	CF	Prévisions	07/06/2024	N/A	08/06/2024	08/07/2024	25/07/2024	N/A	29/07/2024	01/08/2024	N/A	N/A		01/08/2024	05/08/2024	25/08/2024	24/09/2024
						Réalisations	10/07/2023	N/A	11/07/2023	10/08/2023	26/08/2023	N/A	01/09/2023	04/09/2023	N/A	N/A		04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023	27/10/2023
2	Acquisition des assurances, plaques et entretien vehicule			N°015/B/DOTMUMI/07/2023	CF	Prévisions	05/06/2023	N/A	06/06/2023	06/07/2023	22/07/2023	N/A	27/07/2023	29/07/2023	N/A	N/A		29/07/2023	01/08/2023	21/08/2023	20/09/2023
						Réalisations	03/07/2023	N/A	04/07/2023	03/08/2023	19/08/2023	N/A	24/08/2023	27/08/2023	N/A	N/A		27/08/2023	30/08/2023	19/09/2023	19/10/2023
3	Frais de procédure pour une provision de 300 dossiers pour deux ans en raison de 150 dossiers par an			N°016/B/DOTMUMI/07/2024	CF	Prévisions	07/07/2023	N/A	08/07/2023	07/08/2023	23/08/2023	N/A	28/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A		31/08/2023	03/09/2023	23/09/2023	23/10/2023
						Réalisations	09/07/2023	N/A	10/07/2023	09/08/2023	24/08/2023	N/A	29/08/2023	01/09/2023	N/A	N/A		01/09/2023	04/09/2023	24/09/2023	24/10/2023
4	Acquisition des équipements du bureau des consultations gratuites à Mupanja.			N°017/B/DOTMUMI/07/2023	CF	Prévisions	07/06/2024	N/A	08/06/2024	08/07/2024	25/07/2024	N/A	29/07/2024	01/08/2024	N/A	N/A		01/08/2024	04/08/2024	24/08/2024	23/09/2024
						Réalisations	11/07/2023	N/A	12/07/2023	11/08/2023	26/08/2023	N/A	31/08/2023	03/09/2023	N/A	N/A		03/09/2023	06/09/2023	26/09/2023	26/10/2023
5	Acquisition des équipements de sauvetage			N°018/DOTMUMI/06/2023	CF	Prévisions	25/07/2024	N/A	26/07/2024	25/08/2024	11/09/2024	N/A	16/09/2024	19/09/2024	N/A	N/A		19/09/2024	22/09/2024	12/10/2024	11/11/2024
						Réalisations	31/08/2023	N/A	01/09/2023	01/10/2023	16/10/2023	N/A	21/10/2023	24/10/2023	N/A	N/A		24/10/2023	27/10/2023	16/11/2023	16/12/2023
<b>Coût Total</b>																					

*[Signature]*



*[Signature]*  
**Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Lualaba  
 Directeur



AUTORITE CONTRACTANTE : DOT MUMI

Période: du 01/Janvier au 31/Décembre/2023 ; Exercice budgétaire: 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DOTATION MUTANDA MINING/PROJETS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en ODF	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation/AMI	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Formation des 750 ménages agriculteurs artisanaux de 15 villages impactés sur les techniques agricoles modernes.			N°18/DOTMUMI/07/2023	AON	Prévisions	08/05/2023	25/05/2023	10/06/2023	13/06/2023	13/07/2023	29/07/2023	16/08/2023	17/08/2023	02/09/2023	05/09/2023	22/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	-	05/10/2023	22/10/2023	27/10/2023
						Réalisations	21/06/2023	07/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	26/08/2023	11/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	14/10/2023	17/10/2023	01/11/2023	11/11/2023	-	14/11/2023	01/12/2023	05/12/2023	
2	Renforcement des capacités des femmes en coupe et couture.			N°20/DOTMUMI/07/2023	AON	Prévisions	17/06/2023	05/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	23/08/2023	07/09/2023	24/09/2023	25/09/2023	10/10/2023	13/10/2023	29/10/2023	09/11/2023	09/11/2023	-	12/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
						Réalisations	25/06/2023	11/07/2023	27/07/2023	30/07/2023	29/08/2023	15/09/2023	01/10/2023	02/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	04/11/2023	14/11/2023	-	17/11/2023	04/12/2023	09/12/2023	
Coût Total																							

*[Signature]*



*[Signature]*  
 Roger MUMBO  
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics - Luabala  
 Directeur