



Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire  
 Le Ministre

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE  
 Période du 1er Juin au 31 décembre Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C-M.P  
 Le 21 JUIN 2023  
 Signature :

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant Budget en CDF	Cote Budget	Type d'offre	Méthode de passation	Prévisions	Publication de l'avis	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions		
1	Construction d'un bâtiment service (professeurs, Bacheliers, étudiants et autres services au profit des Universités Kongolo, Kasaï, Matadi)	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
2	Travaux de construction de 12 salles, un bâtiment R+1 pour l'administration, un bâtiment pour salles polyvalentes, laboratoires et bibliothèque et un bâtiment pour le service de la maintenance au profit de l'Université Ntuli dans la Province du Haut-Congo	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	09/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
3	Travaux de construction de 19 salles, un bâtiment pour la bibliothèque, un autre bâtiment pour les étudiants, un bâtiment administratif et un bâtiment pour les services au profit de l'Université de Makeni dans la Province de l'Équateur	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
4	Travaux de construction d'un bâtiment de trois étages, de deux bureaux administratifs et des locaux au profit de l'Institut Supérieur Pédagogique de MOLEBE dans la Province du Nord-Kivu	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
5	Travaux de construction du bâtiment administratif des étudiants, de la salle de professeurs, du bureau des enseignants et de la salle technique et de la députation au profit de l'ISPMASIMA dans la Province de Kasaï	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
6	Construction d'un bâtiment de trois étages et travaux publics de Matadi (BP MA/12)	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
7	Travaux de construction d'un bâtiment R+2 destiné aux étudiants, bureaux administratifs et locaux au profit de l'ISVIBOINDOU dans la Province du Nord-Kivu	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
8	Travaux de construction d'un bâtiment service 3 étages, bureaux administratifs et locaux au profit de l'ISTVALIKAZAN dans la Province du Nord-Kivu	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
9	Rehabilitation du bâtiment administratif à l'heure de l'Université Supérieure Pédagogique de Matadi (SP) dans la Province de Kongo-CENTRAL	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
10	Travaux de construction du bâtiment administratif, des salles de professeurs, du bureau des enseignants et de la salle technique et de la députation au profit de l'Université de Makeni dans la Province de Kongo-CENTRAL	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
11	Travaux de construction d'un bâtiment administratif, des salles de professeurs, du bureau des enseignants et de la salle technique et de la députation au profit de l'Université de Makeni dans la Province de Kongo-CENTRAL	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
12	Travaux de construction d'un bâtiment administratif, des salles de professeurs, du bureau des enseignants et de la salle technique et de la députation au profit de l'Université de Makeni dans la Province de Kongo-CENTRAL	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
13	Travaux de construction d'un bâtiment R+1 destiné aux étudiants, bureaux administratifs et locaux au profit de l'ISCOMATDI dans la Province de Kongo-CENTRAL	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
14	Travaux de construction du campus de l'ISTVALIKAZAN dans la Province de l'Équateur	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
15	Travaux de construction d'un bâtiment de 3 étages destinés en faveur de l'Université de Bandundu (BP) à Kala	82 208		Neant	ACN	Prévisions	25/07/2023	08/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	08/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	09/10/2023	09/11/2023	18/11/2023	09/12/2023	09/01/2024
<b>Coût Total</b>																		

Vu a vant  
 OSEM (CGM) P/EN  
 02/07

Vu a vant  
 SP NK 14/03  
 02/07

SALESU  
 11/03  
 09/03

Fait à Kinshasa, le 13 JUIN 2023  
 Le Responsable du Marché  
 MUHINDO NZANGI BURONDO