


APPROUVÉ PAR L
D.G.C.C.M.P
Le: 07 JUIN 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : PRIMATURE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre
 Exercice budgétaire: 2023

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numero	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE DE PROCEDE D'APPRELEVEMENT		PHASE D'ÉVALUATION DES OFFRES		PHASE DE CONCLUSION ET D'OUVERTURE DU MARCHÉ										
							Publication AAO	Date Entrée du dépôt off-res	Évaluation des offres	Net Objectif sur B.a. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date enrée	Date de Livraison					
F1	Acquisition des matériels pour l'installation de la fibre optique et divers au profit de la Primature	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			230111011101000 007246110000000	DC/01/F/PM/C GPMP/2023	DC	Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
F2	Acquisition du système téléphonique CLUM au profit de la Primature					Prévisions	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
			230111011101000 007246110000000	AON/F/01/PM/ CGPMP/2023	AON	Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
F3	Fourniture de la connexion internet secondaire (secondance) à la Primature sur le site de l'Hôtel du Gouvernement					Prévisions	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
			230111011200000 005618810000000	AON/S/02/PM/ CGPMP/2023	AON	Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
F4	Fourniture de la connexion internet réseau principal à la Primature sur le site de l'Hôtel du Gouvernement					Prévisions	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
			230111011101000 005618810000000	AON/S/04/PM/ CGPMP/2023	AON	Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
F5	Acquisition des mètres au profit de la Cellule d'Analyse des Indicateurs de Développement (CAID)					Prévisions	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
			230111011200000 007245210000000	AON/F/02/PM/ CGPMP/2023	AON	Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	03/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023		XX	
F6	Recrutement d'un prestataire pour le service de gardiennage et de sécurité de l'immeuble du Gouvernement situé à la place "le Royal" à Kinshasa/Gombe					Prévisions	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023		XX	
			230111011200000 005618810000000	AON/S/05/PM/ CGPMP/2023	AON	Réalisations	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023		XX	
F7	Acquisition, installation et mise en service des groupes électrogènes ainsi que l'aménagement des abris pour lesdits groupes au niveau des Immeubles du Gouvernement (Site MOKASE)					Prévisions	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023		XX	
			230111011200000 007242100000000	AON/F/03/PM/ CGPMP/2023	AON	Réalisations	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023		XX	
F8	Fourniture de la connexion internet au sein de l'immeuble du Gouvernement					Prévisions	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023		XX	
			230111011101000 006643110000000	AON/F/01/PM/ CGPMP/2023	AON	Réalisations	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023		XX	
		Coût Total																			

Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOY-ea- LOONGYA

 LUSUAMU NZINGA SIBE
 S.P. ai
 29/06/2023