

**AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire :

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
							Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrées et notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prestation de services élaboration du PAP 2023		23 01 10125 781 0000 56186 113 1403	4	AON	Prévisions	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	09/01/2024		
						Réalisations																
2	Renforcement de capacités pour les personnels administratifs		23 01 10125 781 0000 56185 113 1403	5	AON	Prévisions	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	09/01/2024		
						Réalisations																
	Coût Total																					

Roger RUMBU KAKIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale Contrôle  
 des Marchés Publics Luilaba  
 Directeur

Fait à Kasania, le 10 OCT 2023



La Cheffe de Secteur

Betty KYANDO KATOKE  
 CHEF DE SECTEUR

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
							Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Etude de faisabilité des projets d'investissement sur le partenariat Public-Privé		23 01 10125 781 0000 56186 113 1403	1	AOI	Prévisions Réalisations	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023	09/01/2024	
2	Etude de faisabilité des projets d'investissement agricole		23 01 10125 781 0000 56186 113 1403	2	AOI	Prévisions Réalisations	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023	09/01/2024	
3	Etude des projets d'adduction d'eau		23 01 10125 781 0000 56186 113 1403	3	AON	Prévisions Réalisations	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023	09/01/2024	
4	Etude des projets en génie civil		23 01 10125 781 0000 56186 113 1403	4	AON	Prévisions Réalisations	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023	09/01/2024	
5	Etudes des projets d'électrification des menages		23 01 10125 781 0000 56186 113 1403	5	AON	Prévisions Réalisations	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023	09/01/2024	
<b>Coût Total</b>																						

Fait à Kasania, le 10 OCT 2023

Roger RUMBAKAYU MUTOMBO  
Direction Provinciale Contrôle  
des Marchés Publics - Luulaba  
Directeur



La Cheffe de Secteur

Betty KYANDO KATOKE  
CHEF DE SECTEUR





N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'lv.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Acquisition de 2 transformateurs 10 KVA		23 01 10125 781 0000 72442 113 1403	AAO-01-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
2	Acquisition de 2 camions 40 tonnes		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-002-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
3	Acquisition de 2 ambulances pour les zones de santé de Kanzenze et Lualaba-mupanja		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-003-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
4	Acquisition d'une jeep 4x4 full option		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-037-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
5	Acquisition de 4 JEEP 4x4 pour les services techniques		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-004-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
6	Acquisition atelier engins (compacteur, chargeuse, camion 40T...)		23 01 10125 781 0000 72451 113 1403	AAO-039-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
7	Acquisition d'un camion forage		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-040-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
8	Acquisition d'un camion anti-incendie		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-005-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
9	Acquisition d'un bus pour le transport du personnel		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-006-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
10	Prestation de services entretien de matériels et d'équipements roulant		23 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-038-F-CGPMP-SL-023		Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
11	Reparation des matériels et d'équipement		23 01 10125 781 0000 56152 113 1403	AAO-041-F-CGPMP-SL-023		Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
12	Acquisition d'un camion d'assainissement		23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-007-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
13	Acquisition des équipements médico-chirurgicaux, de diagnostic et hospitaliers du centre de santé de MIVUKO		23 01 10125 781 0000 72421 113 1403	AAO-008-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
14	Acquisition des équipements médico-chirurgicaux, de diagnostic et hospitaliers du centre de santé de MPWENE		23 01 10125 781 0000 72421 113 1403	AAO-009-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
15	Acquisition des équipements médico-chirurgicaux, de diagnostic et hospitaliers du centre de santé de MULOMBA		23 01 10125 781 0000 72421 113 1403	AAO-010-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
16	Acquisition des équipements médico-chirurgicaux, de diagnostic et hospitaliers du centre de santé de DISOMBO		23 01 10125 781 0000 72421 113 1403	AAO-011-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
17	Acquisition des produits chimiques et organiques (NPK, Urée, herbicides-pesticides)		23 01 10125 781 0000 46041 113 1403	AAO-012-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
18	Acquisition des équipements agro-sylvo-pastoraux (tracteurs, charrue à disques, herse, semoirs...)		23 01 10125 781 0000 72441 113 1403	AAO-013-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
19	Acquisition des équipements éducatifs, culturels et sportifs pour l'école du Village Kabange et Ecole Imani à Lualaba-mupanja		23 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAO-014-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
20	Acquisition des frigos mortuaires pour les morgues de Lualaba-mupanja et Kanzenze		23 01 10125 781 0000 72421 113 1403	AAO-015-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
21	Acquisition d'un atelier d'ajustage		23 01 10125 781 0000 72481 113 1403	AAO-036-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
22	Acquisition d'un atelier de menuiserie		23 01 10125 781 0000 72481 113 1403	AAO-035-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
23	Acquisition semences variétés SC		23 01 10125 781 0000 46042 113 1403	AAO-016-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
24	Acquisition des mobiliers, équipements du bureau et électroménagers (Nzilo, Tshala, Tshamudenda, Kawama, Sapatelo)		23 01 10125 781 0000 72411 113 1403	AAO-017-F-CGPMP-SL-035	AON	Prévisions		05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	22/06/2023	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	18/08/2023	28/08/2023		30/08/2023	31/08/2023	19/09/2023	
25	Cantonnage semi-manuel		23 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-034-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
26	Dessouchement des terrains au champ		23 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-033-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions		09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	



	pilote					réalisations														
27	Reboisement dans les 4 Groupements (Eucalyptus, Abies, acacia et tulipier)	23 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-018-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions	25/05/2023	10/06/2023	12/06/2023	11/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	19/08/2023	05/09/2023	14/09/2023		17/09/2023	18/09/2023	07/10/2023	
28	Acquisition des imprimés des valeurs	23 01 10125 781 0000 56123 113 1403	AAO-019-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions	25/05/2023	10/06/2023	12/06/2023	11/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	19/08/2023	05/09/2023	14/09/2023		17/09/2023	18/09/2023	07/10/2023	
29	Assainissement du Secteur	23 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-020-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions	11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
30	Assainissement Quartier Joli-site	23 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-023-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions	11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
31	Assainissement du Village Lualaba-mupanja	23 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-024-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions	11/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	27/04/2023	13/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	22/06/2023	01/07/2023		04/07/2023	05/07/2023	24/07/2023	
32	Rafraîchissement des murs des bureaux du Secteur	23 01 10125 781 0000 82331 113 1403	AAO-032-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions	09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	20/12/2023	
33	Abonnement juridique	23 01 10125 781 0000 56188 113 1403	AAO-026-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions	25/05/2023	10/06/2023	12/06/2023	11/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	19/08/2023	05/09/2023	14/09/2023		17/09/2023	18/09/2023	07/10/2023	
34	Acquisition des combustibles(GASOIL, ESSENCE ET LUBRIFIANT)	23 01 10125 781 0000 46043 113 1403	AAO-031-F-CGPMP-SL-023	AOI	Prévisions	25/05/2023	10/06/2023	12/06/2023	11/07/2023	27/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	19/08/2023	05/09/2023	14/09/2023		17/09/2023	18/09/2023	07/10/2023	
	Total																			

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics Kasania  
 Directeur

Fait à Kasania, le 10 OCT 2023

La Cheffe de Secteur,

Betty KYANDO KATOKE  
 CHEF DE SECTEUR

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'un corbillard	23 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-25-F-CGPMP-SL-023	AON	Réalisations	04/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	13/06/2023	29/06/2023	10/07/2023		12/07/2023	13/07/2023	02/08/2023	
					Prévisions														
2	Acquisition des équipements des résidences royales (Chef de Groupement)	23 01 10125 781 0000 66422 113 1403	AAO-27-F-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions	04/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	13/06/2023	29/06/2023	10/07/2023		12/07/2023	13/07/2023	02/08/2023	
					Réalisations														
3	Maintenance et réparation des systèmes solaires	23 01 10125 781 0000 82352 113 1403	AAO-26-PS-CGPMP-SL-023	ADN	Prévisions	11/08/2023	12/08/2023	11/09/2023	27/09/2023	13/10/2023	14/10/2023	19/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	14/11/2023		15/11/2023	04/12/2023	
					Réalisations														
4	Entretien, décoration et réparation d'édifices (Bureau état civil de Kanzenze, Mpwene, Kazembe, Mwanfwe et Mwilu)	23 01 10125 781 0000 56171 113 1403	AAO-28-PS-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions	04/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	13/06/2023	29/06/2023	10/07/2023		12/07/2023	13/07/2023	02/08/2023	
					Réalisations														
	Coût Total																		

Regar RUMBU KYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale Contrôle  
 des Marchés Publics - Kasania  
 Directeur

Fait à Kasania, le 10 OCT 2023  
  
 Betty KYANDO KATOKE  
 CHEF DE SECTEUR

**AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**;  
Exercice budgétaire : **2023**

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DU DAO**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rehabilitation du bureau du Quartier N'ZILO		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-020-T-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions rehabilitations	04/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	13/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	12/07/2023		13/07/2023	02/08/2023	
2	Construction d'un hangar pour entreposage des produits agricoles		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-022-T-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions rehabilitations	11/08/2023	12/08/2023	11/09/2023	27/09/2023	13/10/2023	14/10/2023	19/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	14/11/2023		15/11/2023	04/12/2023	
3	Réhabilitation du bureau croix rouge		23 01 10125 781 0000 82331 113 1403	AAO-023-T-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions rehabilitations	11/08/2023	12/08/2023	11/09/2023	27/09/2023	13/10/2023	14/10/2023	19/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	14/11/2023		15/11/2023	04/12/2023	
4	Réhabilitation du bureau du Quartier TSHALA		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-021-T-CGPMP-SL-023	AON	Prévisions rehabilitations	04/04/2023	05/04/2023	04/05/2023	22/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	13/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	12/07/2023		13/07/2023	02/08/2023	
Coût Total																				

Roger RUMBUNYIMBU AUTOMBO  
Direction Provinciale de Contrôle  
des Marchés Publiques - Luilu  
Directeur

Fait à Kasania, le **10 OCT 2023**

La Cheffe de Secteur,

Betty KYANDO KATOKE  
CHEF DE SECTEUR



AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU

Période: du 1er janvier au 31 décembre;

Exercice budgétaire : 2023

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FF	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Electrification des grandes arteres du Secteur (1500 lampadaires solaires)		23 01 10125 781 0000 82324 113 1403	AAO-002-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
2	Forage de 30 puits dans les différents groupements dans le Secteur de Luilu		23 01 10125 781 0000 82322 113 1403	AAO-003-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
3	Construction bureau du Quartier à KAWAMA		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-004-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
4	Construction bureau du quartier à TSHAMUNDENDA		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-005-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
5	Construction bureau du Quartier à SAPATELO		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-006-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
6	Construction d'une école technique industrielle et médicale de 15 locaux, bureau administratif, salle d'atelier, salle de laboratoire et salle d'informatique à Lualaba Mupanja (Phase 1)		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-007-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	26/07/2023		
7	Construction d'un hospice des vieillards		23 01 10125 781 0000 82325 113 1403	AAO-27-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
8	Adduction d'eau potable à Lualaba-mupanja		23 01 10125 781 0000 82325 113 1403	AAO-25-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
9	Construction d'un centre de santé à MULOMBA		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-008-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
10	Construction d'un centre de santé à DISOMBO		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-009-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
11	Construction d'un centre de santé à MPWENE		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-010-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	02/06/2023	03/06/2023	08/06/2023	24/06/2023	03/07/2023	05/07/2023		06/07/2023	25/07/2023		
12	Construction d'une école de 6 locaux, bureau administratif plus latrines au Village KABANGE		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-011-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
13	Construction d'un centre de santé à MIVUKA		23 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-012-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
14	Réhabilitation des routes dans les chef-lieu de 4 Groupements (20 KM)		23 01 10125 781 0000 82333 113 1403	AAO-013-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
15	Réhabilitation des routes d'agglomération à Lualaba-Mupanja Gare (20 Km)		23 01 10125 781 0000 82333 113 1403	AAO-014-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
16	Asphaltage de l'avenue EP zaire (2 Km) + drains		23 01 10125 781 0000 82325 113 1403	AAO-025-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
17	Travaux de finition marché golf (phase 2)		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-015-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
18	Construction mur de cloture pour l'école Imani à Lualaba-mupanja		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-24-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
19	Construction barrière-guerrite-maisonnette et plaques de delimitation du domaine agricole à Lenge		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-23-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
20	Construction et équipement d'une minoterie (phase 1)		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-22-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
21	Construction marché de KANZENZE		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-016-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
22	Construction du marché de MUSOMPO		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-017-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
23	Construction d'un pont sur la rivière Misamba		23 01 10125 781 0000 82323 113 1403	AAO-21-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
24	Travaux de drainage à Lualaba-mupanja (5 Km)		23 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-017-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
25	Réhabilitation de la route en terre battue axe centre de negoce-Village Nganga (4 Km)		23 01 10125 781 0000 82333 113 1403	AAO-20-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 09/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	11/10/2023	27/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	18/11/2023	27/11/2023	29/11/2023		30/11/2023	20/12/2023		
26	Réhabilitation des routes dans le Village MUSOMPO (20 km)		23 01 10125 781 0000 82333 113 1403	AAO-018-T-CGMP-SL-023	AON	Prévisions 27/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	08/07/2023	17/07/2023	19/07/2023		20/07/2023	08/08/2023		
<b>Coût Total</b>																					

Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO  
 Directeur Provincial du Contrôle  
 des Marchés Publics à Lualaba  
 Directeur

Betty KYANDO KATOKE  
 CHEF DE SECTEUR  
 Fait à Kasania, le 10 OCT 2023  
 La Cheffe de Secteur,



AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR DE LUILU  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES INFÉRIEUR AU SEUIL DES MARCHES PUBLICS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Frais d'impression		23 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-01-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Reliure ou conservation d'autres documents		23 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-02-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Imprimés de valeur (Quittances etc)		23 01 10125 781 0000 56123 113 1403	AAO-03-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Création Logo du Secteur de Luilu		23 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-17-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Prestation de services pour location et affrètement des moyens de transport		23 01 10125 781 0000 56131 113 1403	AAO-18-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Prestation de services pour location d'Equipements et matériels		23 01 10125 781 0000 56143 113 1403	AAO-04-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
7	Acquisition des mobiliers des bureaux		23 01 10125 781 0000 72411 113 1403	AAO-19-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8	Acquisition des telephone cellulaire		23 01 10125 781 0000 72461 113 1403	AAO-20-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9	Prestation de services assurance vehicules		23 01 10125 781 0000 56184 113 1403	AAO-005-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	Acquisition d'équipements Industriels et électriques (panneaux solaires & accessoires)		23 01 10125 781 0000 72442 113 1403	AAO-006-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11	Acquisition de produits alimentaires,vaisselles,ustensiles de cuisines et petit materiels		23 01 10125 781 0000 46011 113 1403	AAO-07-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Acquisition vaccins et materiels d'inoculation pour les zones de santés de Kanzenze et Lualaba-mupanja		23 01 10125 781 0000 46012 113 1403	AAO-08-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
13	Acquisition des outils medico-chirurgicaux et de diagnostic pour les centres de santé Kisenda, Mulomba et Mpwene		23 01 10125 781 0000 46014 113 1403	AAO-09-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14	Acquisition des équipements informatiques (Ordinateurs, imprimantes, Ordinateurs portables)		23 01 10125 781 0000 72412 113 1403	AAO-010-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Acquisition des materiaux de construction		23 01 10125 781 0000 46021 113 1403	AAO-014-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Acquisition des produits menagers		23 01 10125 781 0000 46041 113 1403	AAO-21-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17	Acquisition de 3 groupes électrogenes		23 01 10125 781 0000 72442 113 1403	AAO-22-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
18	Acquisition des produits medicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques		23 01 10125 781 0000 46013 113 1403	AAO-23-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
19	Acquisition des pièces de rechange pour matériels roulants		23 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO-24-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
20	Acquisition des textiles et tissus (Chemises, polos, casquettes, T-shirt)		23 01 10125 781 0000 46051 113 1403	AAO-25-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
21	Acquisition des pièces de rechange pour autres équipements		23 01 10125 781 0000 46023 113 1403	AAO-011-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
22	Achat crédit de communication		23 01 10125 781 0000 56111 113 1403	AAO-26-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Création site Internet et hébergement		23 01 10125 781 0000 56111 113 1403	AAO-27-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
23	Abonnement Internet		23 01 10125 781 0000 56111 113 1403	AAO-28-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
24	Publication Appel d'Offres sur les marchés publics		23 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-29-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
25	Page magazine		23 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-30-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
26	Spot de sensibilisation		23 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-012-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
27	Emissions radio-télévisées		23 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-013-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
28	Soins vétérinaires		23 01 10125 781 0000 56161 113 1403	AAO-015-PS-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
29	Acquisition des équipements de 4 maisons au champ Lenge		23 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAO-31-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
30	Acquisition contraceptifs		23 01 10125 781 0000 46015 113 1403	AAO-016-F-CGPMP-SL-023	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Comité  
des Marchés Publics - Luanda  
Directeur

Betty KYANDO KATOKE  
Fait à Kasania, le 10 OCT 2023  
La Cheffe de Secteur,  
PROVINCE DE LUANDA