

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration BPQ	Non Objection sur BPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Fournitures énergétiques en essence super.		2404320312070000460432030001	AON/FX/CAB-BUDG/001/2024	AON	Prévisions 02/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	21/04/2023	06/05/2023	08/05/2023	07/06/2023	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	17/07/2023	01/08/2023	11/08/2023		14/08/2023	14/08/2023	
02	Fournitures énergétiques en gasoil.		2404320312070000460432030001	AON/FX/CAB-BUDG/002/2024	AON	Prévisions 02/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	21/04/2023	06/05/2023	08/05/2023	07/06/2023	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	17/07/2023	01/08/2023	11/08/2023		14/08/2023	14/08/2023	
Coût Total																									

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR 2024

L'Autorité Contractante  
 POUR LE MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET,  
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE  
**Professeur Dr Joseph Nsambi Bulanda**



AUTORITE CONTRACTANTE :  
**MINISTRE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES**  
**ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE**  
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)  
 Période: du 02 février au 30 décembre; Exercice budgétaire: 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI			Méthodes de sélection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations								
																							1	2						
01	Financement de formations des cadres et agents de la DPCMP pour le renforcement des capacités.		24011120316020000561852030001	AMI/PI/DPCMP/001/2024	SQC	Prévisions	02/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	09/08/2024		12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024									
	Coût Total					Réalisations																								

Fait à Lubumbashi, le 14.7. AVR. 2024

L'Autorité Contractante

POUR LE MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET,  
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE

Professeur Dr Joseph Nsambi Bulanda



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Fournitures énergétiques en gasoil pour le groupe électrogène du bâtiment Granat.		2404320312070000460432030001	AON/FX/CAB-BUDG/001/2024	AON	Prévisions 02/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	23/06/2024	03/07/2024		06/07/2024	06/07/2024	
02	Fournitures énergétiques en lubrifiant.		2404320312070000460432030001	AON/FX/CAB-BUDG/002/2024	AON	Prévisions 02/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	23/06/2024	03/07/2024		06/07/2024	06/07/2024	
03	Acquisition d'un véhicule 4x4 afin de permettre la mobilité et course		2401120311500000724522030001	AON/FX/CAB-BUDG/003/2024	AON	Prévisions 02/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	23/06/2024	03/07/2024		06/07/2024	06/07/2024	
Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le 17. AVR. 2024

L'Autorité Contractante  
 POUR LE MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET,  
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE  
**Professeur Dr Joseph Nsambi Bulanda**



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Construction d'une salle de réunion à la Division Provinciale du Budget		240112031150000082312030001	AON/TX/CAB-BUDG/001/2024	AON	Prévisions 02/04/2024	Réalisations 04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	11/07/2024		
02	Réhabilitation de la Division Provinciale du Plan.		2401320321500000823312030001	AON/TX/CAB-BUDG/002/2024	AON	Prévisions 02/04/2024	Réalisations 04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	11/07/2024		
Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le 17.7.2024

L'Autorité Contractante  
 POUR LE MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET,  
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE  
**Professeur Dr Joseph Nsambi Bulanda**



AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTRE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES

ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

Cellule Provinciale chargée de l'Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements

Période: du 02 février au 30 décembre ; Exercice budgétaire: 2024


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	Acquisition d'équipements de transport		2401120323260000724522030001	AON/FX/CLIMAF/001/2024	AON	Prévisions	02/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	11/07/2024	
	Coût Total					Réalisation													

Fait à Lubumbashi, le **1.7. AVR. 2024**

*L'Autorité Contractante*  
POUR LE MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET,  
LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTÉ  
**Professeur Dr Joseph Nsambi Bulanda**



AUTORITE CONTRACTANTE :  
 MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES  
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,  
 Direction Provinciale du Budget (DPB)  
 Période: du 02 février au 30 décembre; Exercice budgétaire: 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du	Publication	Date limite dépôt	Evaluation des	Non Objection	Publication	Mise au point	Non Objection	Approbation du	Montant du	Date	Date entrée en
							DAO	AAO	Offres	offres	sur Rap. d'Ev.	attribution	du contrat	sur contrat	Contrat	Contrat	notification	vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
01	Acquisition des véhicules utilitaires pour la mobilité du personnel de la Direction..		2401120316000000724522030001	AON/FX/DPB/001/2024	AON	Prévisions	02/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	11/07/2024
	Coût Total					Réalisations												

Fait à Lubumbashi, le 17 AVR. 2024

L'Autorité Contractante  
 POUR LE MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET  
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE  
**Professeur Dr Joseph Nsambi Bulanda**



AUTORITE CONTRACTANTE :  
 MINISTERE PROVINCIAL DU PLAN, BUDGET, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES  
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE  
 Direction Provinciale de la Paie (DPP)  
 Période: du 02 février au 30 décembre ; Exercice budgétaire: 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC					Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1					2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Acquisition d'équipements de transport.		2401120316010000724522030001	AON/FX/DPP/001/2024	AON	Prévisions	02/04/2024	04/04/2024	04/05/2024	19/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	08/07/2024		11/07/2024	11/07/2024
	Coût Total					Réalisations												

Fait à Lubumbashi, le **17 AVR. 2024**

*L'Autorité Contractante*  
 POUR LE MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET,  
 LE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE  
**Professeur Dr Joseph Nsambi Bulanda**

