




MINISTÈRE DES TRANSPORTS, VOIES DE
COMMUNICATION ET DÉCENTRALISATION

Le Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
Période : Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024
Exercice budgétaire 2024

IDENTIFICATION DU MARCHÉ										
Numéro	Intitulé du Marché	Montant	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE I : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
		budget en FC					1	2	3	4
01	Acquisition de 2 dépanneuses de catégorie E en faveur de TRANSCO	5 583 055 103	2404510513040000724521000000 2404600518030000664341000000 24045405131010221664341000000 2404540513060000664341000000 2404540513040000664341000000 2404540513000000664341000000	001	AOI	Prévisions Réalisations	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
02	Acquisition d'une grue roulante de 60 à 80 tonnes en faveur de l'ONATRA	14 811 358 229	2404520513090000724529000000	002	AOI	Prévisions Réalisations	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
03	Acquisition de 2 camions anti-incendie en faveur de l'OEBC	1 578 049 800	2404510518010000724521000000	003	AOI	Prévisions Réalisations	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
04	Acquisition d'équipements informatiques en faveur du Secrétariat Général aux Transports, Voies de Communication et Désenclavement (TVCD)	2 299 324 631	2404540518060000664341000000 240454051807012664341000000 2404540518120000664341000000 2404540518170000664341000000 2404540518181021664341000000	005	AOI	Prévisions Réalisations	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
05	Acquisition imprimés administratifs en faveur du Secrétariat Général aux TVCD	7 500 000 000	2404540513110000664341000000	006	AOI	Prévisions Réalisations	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
06	Acquisition d'équipements de transport et appareils de radiocommunication, canots rapides en faveur des brigades routières et des commissariats maritimes, fluviaux et lacustres	13 133 104 705	2404560512011012664341000000 2404560512041022664341000000 2404540513050000664341000000 2404560518020000664341000000	007	AOI	Prévisions Réalisations	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
07	Acquisition d'équipements pour installation d'une cabine électrique au Secrétariat Général aux TVCD	555 410 935	2404540518111012664341000000	008	AON	Prévisions Réalisations	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024



Suite

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non objection sur le rapport d'évaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024	
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024	
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024	
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024	
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024	
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024	
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024	

Fait à Kinshasa, le

Me Marc EKILA LIKOMBO

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 11.08.2024
Signature : 

