

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX PAR DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC		Code Budget		N° Demande des Cotation	Méthodes de passation
		1	2	3	4		
1	Aménagement du terrain en faveur de la Direction d'assainissement		19 601 0000 8 23 2 8 2130001	DC 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025			
2	Construction d'ouvrages hydrauliques, hydro-électriques : forage puits d'eau dans l'enceinte de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 8 23 2 2 2130001	DC 002/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025			
Coût Total							

Roger BUNIA
Directeur
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025



Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS REVUE PREALABLE DU DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices : Rafranchissement et réhabilitation des murs de la Direction, tuyauterie,... en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 8 23 3 1 2130001	AON 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2025		Prévisions	31/01/2025	03/02/2025	04/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	25/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	19/06/2025	09/07/2025	
						Réalisations														
Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction d'un centre de formation adapté aux personnes vivant avec handicap		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 002/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	31/01/2025	21/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	14/05/2025	05/06/2025	15/06/2025	19/06/2025		20/06/2025	10/07/2025	30/07/2025
						Réalisations															
2	Travaux de construction des bureaux de la cour d'Appel Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 003/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	31/01/2025	21/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	14/05/2025	05/06/2025	15/06/2025	19/06/2025		20/06/2025	10/07/2025	30/07/2025
						Réalisations															
3	Travaux de construction d'un marché moderne à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 004/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	31/01/2025	21/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	14/05/2025	05/06/2025	15/06/2025	19/06/2025		20/06/2025	10/07/2025	30/07/2025
						Réalisations															
4	Travaux de construction d'un Musée au Quartier RVA à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 005/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	03/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	17/06/2025		19/06/2025	19/06/2025	09/07/2025
						Réalisations															
5	Travaux de construction de l'orphelinat des garçons à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 006/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	03/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	17/06/2025		19/06/2025	19/06/2025	09/07/2025
						Réalisations															
6	Travaux de construction d'un Guest-house à Mutshatsha		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 007/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	03/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	15/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	17/06/2025		19/06/2025	19/06/2025	09/07/2025
						Réalisations															
7	Travaux de construction d'un Guest-house à Kasaji		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AON 008/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	04/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	24/06/2025		24/06/2025	24/06/2025	14/07/2025
						Réalisations															
8	Travaux de construction d'un terminal des bus à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AON 009/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	04/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	24/06/2025		24/06/2025	24/06/2025	14/07/2025
						Réalisations															
9	Travaux de construction des bâtiments devant abriter 8 Frigos mortuaires à raison d'un frigo par Territoire dans la Province du Lualaba		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 010/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	04/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	16/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	24/06/2025		24/06/2025	24/06/2025	14/07/2025
						Réalisations															
10	Travaux de construction de deux postes de péage avec parking camions & voitures, bureaux adminsitratifs, mini-shop, toilettes et zones de service sur la route Sanka -Dilolo		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 011/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	05/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	18/04/2025	12/05/2025	12/05/2025	20/05/2025	10/06/2025	20/06/2025	25/06/2025		25/06/2025	25/06/2025	15/07/2025
						Réalisations															
11	Travaux de construction des clôtures de l'Hôpital Général de Référence Garenganze et de la Mairie de Kasaji		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AON 012/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	05/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	18/04/2025	12/05/2025	12/05/2025	20/05/2025	10/06/2025	20/06/2025	25/06/2025		25/06/2025	25/06/2025	15/07/2025
						Réalisations															
12	Travaux de réhabilitation de huit salles de classe, un bureau et un bloc sanitaire, construction de six salles de classes, un bureau et un bloc sanitaire et d'un mur de cloture en faveur de l'école technique du Cinquantenaire de Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AON 013/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	05/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	18/04/2025	12/05/2025	12/05/2025	20/05/2025	10/06/2025	20/06/2025	25/06/2025		25/06/2025	25/06/2025	15/07/2025
						Réalisations															
13	Travaux de réhabilitation des installations brûlées de l'Institut Technique Mutoshi		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AON 014/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	06/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	26/06/2025	16/07/2025
						Réalisations															

Roger RUMBU KUTIMBU MUMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/10/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(SANS PRE QUALIFICATION)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions ou Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre-ment	Montant du contrat	Date notification	Date entré- en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Travaux de réfection et construction avec caniveaux des avenues Yumba, Mande, David Kawel et Honorable Kakusu au Quartier Joli-site à Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AON 015/TR/CGPMPP-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	06/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	26/06/2025	16/07/2025
						Réalisations															
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025





Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on		Elaboration du DAO	Von Objection sur DAO	Publication AO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Travaux d'installation d'éclairage public dans les 5 territoires de la Province du Lualaba + la Ville de Kolwezi au moyen de 10 000 lampadaires		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 001/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	06/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	26/06/2025	16/07/2025
						Réalisations															
2	Travaux de construction du second bâtiment administratif de l'Assemblée Provinciale du Lualaba		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 002/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	06/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	26/06/2025	16/07/2025
						Réalisations															
3	Travaux de construction de 3 hôpitaux de référence des Zones de Santé (Mutshatsha, Fungurume et Lubudi)		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 003/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	10/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	16/07/2025	05/08/2025
						Réalisations															
4	Travaux de construction de la prison central du Lualaba à Lubudi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 004/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	10/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	16/07/2025	05/08/2025
						Réalisations															
5	Travaux de construction d'un Centre Financier à Katebi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 005/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	10/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	16/07/2025	05/08/2025
						Réalisations															
6	Travaux de construction d'un Mall à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 006/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	11/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		02/07/2025	22/07/2025	11/08/2025
						Réalisations															
7	Travaux de construction d'un hôtel 5 Etoiles au quartier RVA dans la ville de Kolwezi (Phase 1)		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 007/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	11/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		02/07/2025	22/07/2025	11/08/2025
						Réalisations															
8	Travaux de construction d'un hôpital moderne au quartier RVA à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 008/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	11/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		02/07/2025	22/07/2025	11/08/2025
						Réalisations															
9	Travaux de construction d'un centre Omnisport au Quartier Golf à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 009/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	03/04/2025	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	03/07/2025		03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025
						Réalisations															
10	Travaux de construction d'une université moderne à Lubudi		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 010/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	03/04/2025	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	03/07/2025		03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025
						Réalisations															
11	Travaux de construction des auditoires de l'ISTM		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 011/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	03/04/2025	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	03/07/2025		03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025
						Réalisations															
12	Travaux de construction des auditoires de l'ISTA		19 150 0000 8 23 2 1 2130001	AOI 012/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															

Roger RUMBU KATIMBU MUMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Travaux de construction d'une centrale photovoltaïque à Dilolo		19 150 0000 8 23 2 2 2130001	AOI 013/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
14	Travaux de construction d'un double viaduc avec diffuseurs au Rond-Point Mwangeji		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 014/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
15	Travaux de construction de la Route Provinciale secondaire partant du village KANGERE jusqu'à SAKABINDA dans le secteur LUFUPA /Territoire de Mutshatsha (24 Km)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 015/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
16	Travaux de construction d'une aérogare de fret à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 016/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
17	Travaux d'élargissement et modernisation du boulevard ISTM à Kolwezi (5Km)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 017/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
18	Travaux construction des ponts en béton armé dans différents territoires.		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 018/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	17/02/2025	10/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	20/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
19	Travaux de construction de 4 ponts et 1 dallot sur la route Rivière Ludi dans le territoire de Mutshatsha		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 019/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	17/02/2025	10/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	20/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
20	Travaux d'élargissement et modernisation du boulevard LUMUMBA à Kolwezi (1,3km)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 020/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	17/02/2025	10/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	20/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations															
21	Travaux de construction de 7,5 Km des routes avec drains et asphalte au village Katebi		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 021/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	18/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	10/04/2025	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	23/06/2025	03/07/2025	08/07/2025		08/07/2025	28/07/2025	17/08/2025
						Réalisations															
22	Travaux de construction de la route By-Pass Fungurume dans la Province du Lualaba (Echangeur, route et pont)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 022/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	18/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	10/04/2025	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	23/06/2025	03/07/2025	08/07/2025		08/07/2025	28/07/2025	17/08/2025
						Réalisations															

Roger RUMBU KAYIMBU MITOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/10/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23	Travaux de construction de la route By-Pass Ouest dans la Province du Lualaba (39,5Km)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 023/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	18/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	10/04/2025	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	23/06/2025	03/07/2025	08/07/2025		08/07/2025	28/07/2025	17/08/2025
						Réalisations															
24	Travaux de construction en six (6) bandes avec asphalte de la route SANKA-DILOLO (399 Km) (Ponts, buses)		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 024/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	19/02/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	05/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	03/06/2025	24/06/2025	04/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	29/07/2025	18/08/2025
						Réalisations															
25	Travaux de construction de 8 Km de routes à 4 bandes sur le tronçon Tshamanzaka - Metakol/Luilu		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 025/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	19/02/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	05/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	03/06/2025	24/06/2025	04/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	29/07/2025	18/08/2025
						Réalisations															
26	Travaux de construction de 8 Km de routes sur le tronçon Metakol Luilu - Pompage Luilu		19 150 0000 8 23 2 3 2130001	AOI 026/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	19/02/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	05/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	03/06/2025	24/06/2025	04/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	29/07/2025	18/08/2025
						Réalisations															
27	Travaux de construction de deux postes de péages informatisés et de deux postes de péage sur la route provinciale secondaire dans le secteur de Lufupa /Territoire de Mutshatsha		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 027/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	20/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
28	Travaux de Construction d'une station caserne anti incendie et ses annexes dans la ville de Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 028/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	20/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
29	Travaux de Travaux de construction et équipement d'un parking automobile à l'Aéroport de Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 029/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	20/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															

Roger RUMBU KAYIBU MUMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/07/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthod es de passati on		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
30	Travaux de construction d'un (1) stade omnisport à Kolwezi (aménagement du terrain de football et d'athlétisme, placement de poteaux, construction de la tribune + bloc sanitaire et clôture, forage de puits d'eau, construction d'un terrain polyvalent devant servir aux disciplines de basket-ball, volley-ball, tennis et handball)		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 030/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	21/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
31	Travaux de construction et équipement d'un laboratoire d'études environnementales (eau, sol, air) Phase 1		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 031/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	21/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
32	Réhabilitation du Lycée Mwanga (Phase 2)		19 150 0000 8 23 3 1 2130001	AOI 032/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	21/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	26/06/2025	06/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
33	Travaux de construction de la clôture de l'Aéroville au Quartier RVA, à Kolwezi		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 033/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	24/02/2025	17/03/2025	18/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	27/06/2025	07/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
34	Travaux de construction d'une grande usine de traitement d'eau à Kolwezi (Phase 1)		19 150 0000 8 23 2 8 2130001	AOI 034/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	18/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	27/06/2025	07/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
35	Travaux de remontage et reconstruction de 28 pylônes écroulés sur la ligne Kisenge (ligne 120KV); remplacement de 360 000 m de conducteurs Aluminium (240 mm2) du Village Lufupa à la ville de Kasaji		19 150 0000 8 23 3 2 2130001	AOI 035/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	18/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	27/06/2025	07/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															
36	Travaux de réhabilitation et Asphaltage de la voirie urbaine et construction des caniveaux sur 200 km à Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AOI 036/TR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	18/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	27/06/2025	07/07/2025	10/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	19/08/2025
						Réalisations															

Roger RUMBU KAYIMBU MUMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIFI MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES TRAVAUX
(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	1 ^{er} Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Travaux d'asphaltage et d'élargissement des routes d'accès au Centre Financier du Lualaba, au village Katebi		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AOI 037/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2025		Prévisions	26/02/2025	19/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	15/07/2025		15/07/2025	04/08/2025	24/08/2025
						Réalisations															
38	Travaux d'Aménagement et modernisation du boulevard Lumumba à Kolwezi		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AOI 038/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2025		Prévisions	26/02/2025	19/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	15/07/2025		15/07/2025	04/08/2025	24/08/2025
						Réalisations															
39	Travaux de Réhabilitation des Avenues 3Z au Quartier Diur		19 150 0000 8 23 3 3 2130001	AOI 039/TR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA/01/2025		Prévisions	26/02/2025	19/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	09/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	15/07/2025		15/07/2025	04/08/2025	24/08/2025
						Réalisations															
Coût Total																					

Roger RUMBU KUMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Méthodes de passation
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budgét en FC	Code budgét	N° Demande de cotation	
1	Fournitures et petits matériels en faveur du secrétariat exécutif de la Province		19 151 0000 4 60 1 1 2130001	DC001/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025	
2	Achat des Produits chimiques et Organique (insecticides et désinfectants)		19 151 0000 4 60 4 1 2130001	DC002/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025	
3	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers (6 Armoires/Classeurs)		19 151 0000 7 24 1 1 2130001	DC003/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025	
4	Fournitures et petits matériels en faveur de la Direction Provinciale de la communication		19 600 0000 4 60 1 1 2130001	DC004/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025	
5	Achat des Pièces de rechange pour autres équipements en faveur de la Direction Provinciale de la communication		19 600 0000 4 60 2 3 2130001	DC005/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025	
6	Achat des rideaux (10) et moquettes (5) en faveur de la Direction en faveur de la Direction Provinciale de la communication		19 600 0000 4 60 5 1 2130001	DC006/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025	
7	Acquisition d'équipements en faveur de la Direction Provinciale de la communication :				
	- Table de bureau à 4 box (4) - Table de bureau (4) - Chaise de Bureau (16) - Chaise pour visiteurs (11) - Chaise avec accoudoirs (4) - Déchiqueteuse de documents GF (5) - Fontaine (4)	19 600 0000 7 24 1 1 2130001	DC007/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		
8	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques et de vidéo en faveur de la Direction Provinciale de la communication :				
9	- Télévision 75" (3) - Poste radio FM (5) - Mélangeur vidéo semi-professionnel (1) - Accessoires & génie-civil (autre) (1) - Unité de stockage en réseau (NAS) (3)	19 600 0000 7 24 6 2 2130001	DC008/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		
	Fournitures et petits matériels en faveur de la Direction d'assainissement	19 601 0000 4 60 1 1 2130001	DC009/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		
10	L'achat des produits chimiques d'assainissement en faveur de la Direction d'Assainissement :				
11	- Produits pour interventions rapides/cas de déversement de citernes d'acide - Produits d'entretien bureaux	19 601 0000 4 60 4 1 2130001	DC010/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		
	Fournitures et petits matériels en faveur de la Direction de Développement	19 602 0000 4 60 1 1 2130001	DC011/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		
12	L'achat des matériaux de construction et de quincaillerie pour la Direction (ampoule, interrupteur, Peinture, quelques clés de dépannage, ...) en faveur de la Direction de Développement	19 602 0000 4 60 2 1 2130001	DC012/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		
13	L'achat des Pièces de rechange de certains équipements tels que les Ordinateurs, les Imprimantes, etc. en faveur de la Direction de Développement	19 602 0000 4 60 2 3 2130001	DC013/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		
14	L'achat des rideaux (15) et moquette (1) en faveur de la Direction de Développement	19 602 0000 4 60 5 1 2130001	DC014/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWLBA01/2025		

Roger KABU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
de l'Administration - Lualaba

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

LISTE DES MARCHES DE FOURNITURES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budgét en Fc	Code Budget	N° Demande de cotation
15	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers en faveur de la Direction Provinciale de Développement : - Table de bureau (2) - Chaise avec accoudoir (1) - Chaise de bureau (5) - Chaise pour visiteurs (6)		19 602 0000 7 24 1 1 2130001	DC015/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
16	Acquisition d'équipements informatiques en faveur de la Direction Provinciale de Développement : - Ordinateur portable (laptop) (3) - Ordinateur fixe (2) - Onduleur (3) - Stabilisateur (3) - Déchiqueteuse des documents (1) - Imprimante (3)		19 602 0000 7 24 1 2 2130001	DC016/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
17	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo en faveur de la Direction de Développement (2 Vidéo-projecteurs)		19 602 0000 7 24 6 2 2130001	DC017/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
18	Achat des matériaux de construction et de quincaillerie (ampoule, interrupteur, peinture, ...) en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 4 60 2 1 2130001	DC018/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
19	Achat des Pièces de rechange pour autres équipements (pièces de rechange pour ordinateur, photocopieuse, imprimante, ...) en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 4 60 2 3 2130001	DC019/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
20	Achat des Produits chimiques et organiques (insecticides et désinfectants) en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 4 60 4 1 2130001	DC020/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
21	Achat de : - Rideaux (30) - Moquette (en m2) (70)		19 604 0000 4 60 5 1 2130001	DC021/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
22	Acquisition d'Equipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires : - Téléphone fixe (1) - Téléphone cellulaire (5)		19 604 0000 7 24 6 1 2130001	DC022/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
23	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo : - Vidéo-projecteur (1) - Caméra professionnelle (1)		19 604 0000 7 24 6 2 2130001	DC023/FR/CGPMP/P-GOUV/GKWL/BA/01/2025
Coût Total				

Roger RUMBAKAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(SANS REVUE PREALABLE DES DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication VAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur		Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	Achat des Produits chimiques et organiques en faveur du cabinet du Gouverneur : - Insecticide - Détergent pour nettoyage du sol (Litre) - Détergent pour nettoyage du sol (Litre) - Détergent pour nettoyage des toilettes (Litre) - Déodorant bureau (350 ML) - Naphtaline - Savon liquide		19 150 0000 4 60 4 1 2130001	AON 001/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025	
						Réalisations															
2	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers : Tables de bureau , Chaises avec accoudoir, Chaises pour visiteurs, Armoires, Fontaines et Frigos au profit de l'hôtel du gouvernement		19 150 0000 7 24 1 1 2130001	AON 002/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025	
						Réalisations															
3	Acquisition d'équipements informatiques en faveur du cabinet du Gouverneur : - Ordinateur portable (Laptop) (11) - Ordinateur fixe (Desktop) (16) - Diffuseur salle de conférence (4) - Rack informatique (4) - Access point (12) - Onduleur 2000VA (11) - Stabilisateur 200VA (24) - IT Tools Kit (2) - Imprimante Multifonctions (8) - Imprimante (2) - Cable UTP Net (4)		19 150 0000 7 24 1 2 2130001	AON 003/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025	
						Réalisations															
4	Fourniture et installation d'une station radio VHF à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 6 1 2130001	AON 004/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	28/02/2025	28/02/2025	29/03/2025	22/04/2025	14/05/2025	14/05/2025	22/05/2025	12/06/2025	22/06/2025		27/06/2025	28/06/2025	18/07/2025	07/08/2025	
						Réalisations															
5	Acquisition d'équipements informatiques : - Imprimante couleur GF (3) - Téléprompteur (1) - Vidéo-projecteur (1) - Ordinateur fixe (3)		19 151 0000 7 24 1 2 2130001	AON 005/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	28/02/2025	28/02/2025	29/03/2025	22/04/2025	14/05/2025	14/05/2025	22/05/2025	12/06/2025	22/06/2025		27/06/2025	28/06/2025	18/07/2025	07/08/2025	
						Réalisations															

Roger RUMBIKATIMBE MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(SANS REVUE PREALABLE DES DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	1 ^{er} Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
6	Acquisition d'équipements informatiques en faveur de la Direction Provinciale de la communication : - Ordinateur fixe (4) - Ordinateur portable (laptop) (9) - Onduleur (5) - Stabilisateur (3) - Imprimante photocopieuse (4)		19 600 0000 7 24 1 2 2130001	AON 006/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	28/02/2025	28/02/2025	29/03/2025	22/04/2025	14/05/2025	14/05/2025	22/05/2025	12/06/2025	22/06/2025		27/06/2025	28/06/2025	18/07/2025	07/08/2025	
						Réalisations															
7	L'acquisition du matériel informatique en faveur de la Direction d'Assainissement : - Ordinateur fixe (16) - Ordinateur portable (laptop) (10) - Onduleur (10) - Stabilisateur (10) - Imprimante couleur (5)		19 601 0000 7 24 1 2 2130001	AON 007/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025	
						Réalisations															
8	Fournitures et petits matériels en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 4 60 1 1 2130001	AON 008/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025	
						Réalisations															
9	Achat de (600) pagnes pour la journée internationale du travail /01 mai		19 604 0000 4 60 5 1 2130001	AON 009/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025	
						Réalisations															
10	Achat de : - T-Shirt (Campagne de vulgarisation des edits et arrêtés(800) - Gilet (800)		19 604 0000 4 60 5 1 2130001	AON 010/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025		02/07/2025	03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	
						Réalisations															
11	Achat des biens meubles et équipements : - Table de bureau (22) - Chaise avec accoudoirs (24) - Chaise pour visiteurs (20) - Armoire/ classeurs (10) - Fontaine (3) - Aspirateur(2) - Télévision (2) - Frigo (3) - Déchiqueteuse des documents (3)		19 604 0000 7 24 1 1 2130001	AON 011/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025		02/07/2025	03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	
						Réalisations															
Coût Total																					

Roger RUMBU KATIMBU MOKOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/10/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur



Le gouvernorat de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
(AVEC REVUE PREALABLE DES DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Fourniture des plaques d'immatriculation STA pour les véhicules et motocyclistes au profit de la Province du Lualaba		19 150 0000 7 24 8 1 2130001	AON 010/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	04/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23/04/2025	15/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	12/06/2025	04/07/2025	14/07/2025		17/07/2025	17/07/2025	06/08/2025	26/08/2025	
						Réalisations																
2	L'acquisition d'une tractopelle en faveur de la Direction Provinciale d'Assainissement		19 601 0000 7 24 5 1 2130001	AON 011/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	05/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	08/07/2025	18/07/2025		23/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	01/09/2025	
						Réalisations																
3	L'acquisition d'un Camion multi-benne en faveur de la Direction d'Assainissement		19 601 0000 7 24 5 2 2130001	AON 012/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	05/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	08/07/2025	18/07/2025		23/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	01/09/2025	
						Réalisations																
4	L'acquisition d'un (1) Camion d'Immondices en faveur de la Direction d'Assainissement		19 601 0000 7 24 5 2 2130001	AON 013/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	05/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	08/07/2025	18/07/2025		23/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	01/09/2025	
						Réalisations																
5	Acquisition d'équipements informatiques en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants: - Ordinateur fixe (4) - Ordinateur portable (laptop) (7) - Onduleurs (10) - Imprimante couleur professionnelle MF734 CDW (3) - Logiciel de gestion du personnel de la Fonction Publique Provinciale (1) - Imprimante MF734 CDW (1) - Stabilisateur/Elévateur (6)		19 604 0000 7 24 1 2 2130001	AON 014/FR/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/01/2025		Prévisions	06/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	20/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	19/07/2025		24/07/2025	24/07/2025	13/08/2025	02/09/2025	
						Réalisations																
Coût Total																						

Roger RUMBU KAYIBU MUMBO
Direction Provinciale du Commerce
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernorat de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Bap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Equipement de deux (2) immeubles: R+1 et R+2 devant abriter les bureaux du Gouvernement de la Province du Lualaba		19 150 0000 7 24 1 1 2130001	AOI 001/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	06/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	26/06/2025	16/07/2025	
						Réalisations																
2	Acquisition des équipements du Village des congrès à Kolwezi (salles et Motel)		19 150 0000 7 24 1 1 2130001	AOI 002/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	06/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	26/06/2025	16/07/2025	
						Réalisations																
3	Acquisition des équipements de la salle de spectacles à Kolwezi		19 150 0000 7 24 1 1 2130001	AOI 003/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	10/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	16/07/2025	05/08/2025	
						Réalisations																
4	Acquisition de huit (8) kits frigos mortuaires de 6 compartiments avec panneaux solaires		19 150 0000 7 24 2 1 2130001	AOI 004/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	10/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	16/07/2025	05/08/2025	
						Réalisations																
5	Acquisition des manuels scolaires pour toutes les écoles Maternelles, primaires etsecondaires de la Province Educationnelle Lualaba I et II (SOLDE)		19 150 0000 7 24 3 1 2130001	AOI 005/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	10/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	23/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	26/06/2025		26/06/2025	16/07/2025	05/08/2025	
						Réalisations																
6	Acquisition et installation des équipements de la centrale électrique et du balisage lumineux des pistes à l'Aéroport de Kolwezi selon option 1		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 006/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	11/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		02/07/2025	22/07/2025	11/08/2025	
						Réalisations																
7	Installation d' un équipement DVOR/DEM à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 007/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	11/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		02/07/2025	22/07/2025	11/08/2025	
						Réalisations																
8	Installation d' un équipement ILS/DEM à l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 7 24 4 2 2130001	AOI 008/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	11/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	02/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	02/07/2025		02/07/2025	22/07/2025	11/08/2025	
						Réalisations																
9	Acquisition de deux (2) pelles, deux (2) chargeuses, deux (2) bulldozers et deux (2) compacteurs grand formats		19 150 0000 7 24 5 1 2130001	AOI 009/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	03/04/2025	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	03/07/2025		03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	
						Réalisations																
10	Acquisition de cinq (5) Camions		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 010/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	03/04/2025	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	03/07/2025		03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	
						Réalisations																
11	Acquisition de trente-cinq (35) Véhicules 4x4 tout terrain		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 011/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	12/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	03/04/2025	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	03/07/2025		03/07/2025	23/07/2025	12/08/2025	
						Réalisations																
12	Acquisition de quarante-cinq (45) Véhicules 4x4		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 012/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025	
						Réalisations																
13	Acquisition de seize (16) véhicules en faveur de la Police Nationale Congolaise/Lualaba et de la Cour d'Appel du Lualaba.		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 013/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025	
						Réalisations																

Roger RUMBU KAYIBU LUMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/10/2025

FIFI MASUKA SAINI
Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur		Date de Livraison
		1	2	3	4																	
14	Acquisition de neuf (9) corbillards dont cinq (5) dans les Territoires et quatre (4) dans nos deux (2) villes de la Province		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 014/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025	
						Réalisations																
15	Acquisition d'un Water-master Versatile pour le dragage environnemental par succion, excavation, ratissage et battage		19 150 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 015/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	06/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025	
						Réalisations																
16	L'acquisition de deux (2) Camions bennes basculantes (20 Tn) en faveur de la Direction d'Assainissement		19 601 0000 7 24 5 2 2130001	AOI 016/FR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LB/03/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	13/08/2025	
						Réalisations																
Coût Total																						

Roger RUMBU KAMBU MUTOBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

LISTE DES MARCHES DE SERVICES

(PAR DEMANDE DE COTATION)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en Kc	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation
		1	2			
1	Abonnement aux journaux et revues : - Abonnement internet (1) - Journal (2) - Abonnement télévision (4)		19 151 0000 5 61 1 1 2130001	DC001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
2	Impression, reproduction, reliure et conservation - Impression brochure - Impression calendrier mural - Conception et production de repertoire téléphonique de la Province et autres Impression		19 151 0000 5 61 2 2 2130001	DC002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
3	Abonnement en faveur de la Direction Provinciale de la communication : - Internet - Journal Officiel - Abonnement télévision		19 600 0000 5 61 1 1 2130001	DC003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
4	Réparation des matériels et d'équipement en faveur de la Direction Provinciale de la communication		19 600 0000 5 61 5 2 2130001	DC004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
5	Abonnement en faveur de la Direction Provinciale de Développement: - Abonnement Internet - Abonnement Télévision		19 602 0000 5 61 1 1 2130001	DC005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
6	Impression, reproduction, reliure et conservation en faveur de la Direction Provinciale de Développement		19 602 0000 5 61 2 2 2130001	DC006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
7	Entretien de matériels et d'équipement en faveur de la Direction Provinciale de Développement		19 602 0000 5 61 5 1 2130001	DC007/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
8	Réparation des matériels et d'équipement en faveur de la Direction Provinciale de Développement		19 602 0000 5 61 5 2 2130001	DC008/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
9	Entretien, décoration et réparation d'édifices du bâtiment de la Direction Provinciale de Développement		19 602 0000 5 61 7 1 2130001	DC009/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		
10	Abonnement en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants: - Abonnement Internet - Abonnement Télévision		19 604 0000 5 61 2 1 2130001	DC010/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		

Roger AMBU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Provincial du Contrôle des Comptes Publiques - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/07/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

LISTE DES MARCHES DE SERVICES
(PAR DEMANDE DE COTATION)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en Kf	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation
		1	2	3	4
11	Publicité et autres en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 5 61 2 1 2130001	DC011/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025	
12	Entretien de matériel et d'équipement en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 5 61 5 1 2130001	DC012/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025	
13	Réparation de matériel et d'équipement en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants		19 604 0000 5 61 5 2 2130001	DC013/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025	
Coût Total					

Roger RUMBA KAMINDU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Matières Publiques - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025





Le gouvernorat de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES
(SANS REVUE PREALABLE DES DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Abonnement (Internet modem, Journal Officiel et Abonnement Télévision)		19 150 0000 5 61 1 1 2130001	AON 001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025
						Réalisations														
2	Frais de publicité sur panneaux publicitaires		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AON 002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025
						Réalisations														
3	Publicité en faveur de la Direction Provinciale de la communication		19 600 0000 5 61 2 1 2130001	AON 003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	21/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	21/05/2025	11/06/2025	21/06/2025		26/06/2025	27/06/2025	17/07/2025	06/08/2025
						Réalisations														
4	Impression, reproduction, reliure et conservation en faveur de la Direction Provinciale de la communication		19 600 0000 5 61 2 2 2130001	AON 004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	28/02/2025	28/02/2025	29/03/2025	22/04/2025	14/05/2025	14/05/2025	22/05/2025	12/06/2025	22/06/2025		27/06/2025	28/06/2025	18/07/2025	07/08/2025
						Réalisations														
Coût Total																				

Roger RUMBUKAYIMU MUMOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur
Le Gouverneur
Province du Lualaba



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES

(AVEC REVUE PREALABLE DES DAO)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Frais d'impression, de reproduction, de reliure et de conservation des documents		19 150 0000 5 61 2 2 2130001	AON 005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	04/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23/04/2025	15/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	12/06/2025	04/07/2025	14/07/2025		17/07/2025	17/07/2025	06/08/2025
						Réalisations														
2	Location véhicules (Véhicules 4x4, Bus et Camions)		19 150 0000 5 61 3 1 2130001	AON 006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	05/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	08/07/2025	18/07/2025		23/07/2025	23/07/2025	12/08/2025
						Réalisations														
3	Maintenance (Immeuble du Gouvernement)		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AON 007/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	05/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	08/07/2025	18/07/2025		23/07/2025	23/07/2025	12/08/2025
						Réalisations														
4	Décoration des bâtiments		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AON 008/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	05/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	08/07/2025	18/07/2025		23/07/2025	23/07/2025	12/08/2025
						Réalisations														
5	Impression, reproduction, reliure et conservation en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants : - Imprimé administratif (cartes de service et autres) - Reproduction de documents, livres, revues et autres - Reliure ou conservation de documents		19 604 0000 5 61 2 2 2130001	AON 009/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	06/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	20/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	09/07/2025	19/07/2025		24/07/2025	24/07/2025	13/08/2025
						Réalisations														
Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU TOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES

(AVEC REVUE PREALABLE)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Frais de publicité auprès des chaînes et radios locales		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AOI001/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025
						Réalisations														
2	Frais de publicité auprès des chaînes numériques		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AOI002/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025
						Réalisations														
3	Frais de publicité auprès des chaînes et radios Nationales		19 150 0000 5 61 2 1 2130001	AOI003/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	13/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	04/04/2025	28/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025
						Réalisations														
4	Affrètement avion et autres		19 150 0000 5 61 3 1 2130001	AOI004/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025
						Réalisations														
5	Assainissement et entretien (Immeuble du Gouvernement)		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AOI005/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025
						Réalisations														
6	Nettoyage, jardinage et assainissement de bâtiments et sites d'intérêt social et/ou touristique de la Province du Lualaba		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AOI006/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	14/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	29/06/2025	04/07/2025		04/07/2025	24/07/2025
						Réalisations														
7	Assainissement dans la ville de Kolwezi		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AOI007/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	17/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	02/06/2025		02/06/2025	22/06/2025
						Réalisations														
8	Assainissement aux alentours de l'hôtel du gouvernement		19 150 0000 5 61 7 1 2130001	AOI008/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	17/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	02/06/2025		02/06/2025	22/06/2025
						Réalisations														
9	Création d'une pépinière pour la Brigade Provinciale		19 601 0000 6 64 3 4 2130001	AOI009/SE/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	17/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	08/04/2025	29/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	27/06/2025	02/06/2025		02/06/2025	22/06/2025
						Réalisations														
Coût Total																				

Roger RUMBU KATIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIFI MASUKA SAINI
Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

LISTE MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CONSULTATION DES PRESTATAIRES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AM	
1	Formation sur la Promotion de la culture et de la consommation du soja pour améliorer l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans (Fréquence : 3)		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	CP 001/PI/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025	
2	Formation sur la gestion de Logiciel Informatique et Archivage Numérique en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 1)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	CP 002/PI/CGPMP/P-GOUV/GKW/LBA/03/2025	
TOTAL					

Roger RUMU KAYIMBU MUTOMBO
Section Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/10/2025.

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



Le gouvemorat de Province

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(SANS REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PJ	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Renforcement des capacités sur l'archivage de documents		19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 001/PIICGPM/PIP-GOUVIGKWLBA/03/2025		Prévisions	18/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	08/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	21/08/2025	11/09/2025	18/09/2025	09/10/2025	19/10/2025	23/10/2025		23/10/2025	12/11/2025	27/11/2025	
						Réalisations																						
2	Formation sur le protocole et les relations publiques		19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 002/PIICGPM/PIP-GOUVIGKWLBA/03/2025		Prévisions	18/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	08/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	21/08/2025	11/09/2025	18/09/2025	09/10/2025	19/10/2025	23/10/2025		23/10/2025	12/11/2025	27/11/2025	
						Réalisations																						
3	Formation administrative par l'ENA		19 151 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 003/PIICGPM/PIP-GOUVIGKWLBA/03/2025		Prévisions	19/02/2025	15/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	08/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	21/08/2025	11/09/2025	18/09/2025	09/10/2025	19/10/2025	23/10/2025		23/10/2025	12/11/2025	27/11/2025	
						Réalisations																						
4	Formation sur le Promouvoir et améliorer l'implication des ASBL dans le processus de développement de la province et dans les actions (Fréquence : 3)		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 004/PIICGPM/PIP-GOUVIGKWLBA/03/2025		Prévisions	19/02/2025	15/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	08/07/2025	29/07/2025	20/08/2025	21/08/2025	11/09/2025	18/09/2025	09/10/2025	19/10/2025	23/10/2025		23/10/2025	12/11/2025	27/11/2025	
						Réalisations																						
5	Formation sur le Renforcement des capacités des animateurs des ONG et Associations (Fréquence : 2)		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 005/PIICGPM/PIP-GOUVIGKWLBA/03/2025		Prévisions	20/02/2025	13/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	05/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	18/08/2025	19/08/2025	09/09/2025	16/09/2025	07/10/2025	17/10/2025	22/10/2025		22/10/2025	11/11/2025	26/11/2025	
						Réalisations																						
6	Formation sur le regroupement des paysans en coopératives des planteurs et éleveurs indépendants (Fréquence : 3)		19 602 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 006/PIICGPM/PIP-GOUVIGKWLBA/03/2025		Prévisions	20/02/2025	13/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	05/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	04/07/2025	25/07/2025	18/08/2025	19/08/2025	09/09/2025	16/09/2025	07/10/2025	17/10/2025	22/10/2025		22/10/2025	11/11/2025	26/11/2025	
						Réalisations																						
	TOTAL																											

Roger RUMBU KATIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AM	Méthodes de passation		Préparation AM	Non Objection sur l'AM	Publication AM	Dépôt des Dossiers de M	Evaluation des M	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre- ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Prestations intellectuelles, d'organisme de formation et divers		19 150 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 009/PI/CGMP/PIF-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	24/02/2025	17/03/2025	18/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	30/07/2025	21/08/2025	11/09/2025	12/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	11/11/2025		11/11/2025	01/12/2025	16/12/2025
						Réalisations																						
2	Formation sur l'initiation a la nouvelle citoyenneté en faveur de la Direction Provinciale de la		19 600 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 010/PI/CGMP/PIF-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	24/02/2025	17/03/2025	18/03/2025	16/04/2025	08/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	30/07/2025	21/08/2025	11/09/2025	12/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	27/10/2025	06/11/2025	11/11/2025		11/11/2025	01/12/2025	16/12/2025
						Réalisations																						
3	Formation sur l'éthique professionnelle en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 2)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 011/PI/CGMP/PIF-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						
4	Formation sur le régime disciplinaire en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 2)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 012/PI/CGMP/PIF-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						
5	Formation sur le Contrôle physique de l'admission sous statut en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 1)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 013/PI/CGMP/PIF-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						
6	Formation sur l'Admission sous Statut en faveur de Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 1)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 014/PI/CGMP/PIF-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						
7	Formation des Enquêteurs et statisticiens en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 2)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 015/PI/CGMP/PIF-GOUV/GKW/LBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						

Roger RUMBU KAYIMBA AUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIR MASUKA SAINI
Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bousiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Formation sur la santé et sécurité dans le milieu professionnel en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 2)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 016/PI/CGMP/PI-P-GOUV/GKWLBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						
9	Formation sur la sécurité sociale des agents et fonctionnaires en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 2)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 017/PI/CGMP/PI-P-GOUV/GKWLBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						
10	Formation sur la Syndicalisation en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique , Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 2)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 018/PI/CGMP/PI-P-GOUV/GKWLBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	22/08/2025	12/09/2025	15/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	30/10/2025	09/11/2025	13/11/2025		13/11/2025	03/12/2025	18/12/2025
						Réalisations																						
TOTAL																												

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/01/2025

FIFI MASUKA SAINI
Gouverneur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(AVEC REVUE PREALABLE DE LA DP)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budgétaire	A° (MI)	Méthodes de passation		Préparation (MI)	Non Objection sur l'AMI	Publication (MI)	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PE	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Etudes pour les travaux de l'aéroport de Kolwezi		19 150 0000 5 61 8 6 2130001	AMI 001/PI/CGPM/PI-P-GOU/IGKWLBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	07/07/2025	05/08/2025	27/08/2025	17/09/2025	18/09/2025	09/10/2025	16/10/2025	04/11/2025	14/11/2025	19/11/2025		19/11/2025	09/12/2025	24/12/2025
						Réalisations																						
2	Vulgarisation des textes légaux et réglementaires en faveur de la Direction Provinciale de la Fonction Publique, Travail et Suivi de Réinsertion des Enfants (Fréquence : 3)		19 604 0000 5 61 8 5 2130001	AMI 002/PI/CGPM/PI-P-GOU/IGKWLBA/03/2025		Prévisions	25/02/2025	18/03/2025	19/03/2025	17/04/2025	09/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	01/07/2025	07/07/2025	05/08/2025	27/08/2025	17/09/2025	18/09/2025	09/10/2025	16/10/2025	04/11/2025	14/11/2025	19/11/2025		19/11/2025	09/12/2025	24/12/2025
						Réalisations																						
	TOTAL																											

Roger RUMBU KAMBAUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le 31/10/2025

Fifi MASUKA SAINI
Gouverneur
Province du Lualaba