


AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 03.FEV.2025
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
		Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition et installation de Lampadaires solaires à Lubao dans le territoire de Lubao et à Kabinda dans le Territoire de Kabinda dans la province du LOMAMI	Fonds Propre	01/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
2	Acquisition des équipements de surveillance	Fonds Propre	02/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	10/03/2025		12/03/2025	11/04/2025	26/04/2025		28/04/2025	03/05/2025		13/05/2025		16/05/2025	05/06/2025	20/06/2025
					Réalisations														
3	Acquisition des équipements utilitaires	Fonds Propre	03/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	Prévisions	10/03/2025		12/03/2025	11/04/2025	26/04/2025		28/04/2025	03/05/2025		13/05/2025		16/05/2025	05/06/2025
					Réalisations														
4	Acquisition des appareils de mesure	Fonds Propre	04/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
5	Acquisition de logiciel de planification	Fonds Propre	05/ANSER/DG/F/202	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
6	Acquisition de logiciel de Logiciels de modélisation et simulation réseau	Fonds Propre	06/ANSER/DG/F/2025	AOI	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
7	Acquisition des matériels informatiques	Fonds Propre	07/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
8	Acquisition d'un logiciel de suivi du recouvrement des prélèvements, taxes et redevances en faveur de l'ANSER	Fonds Propre	08/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	Prévisions	10/03/2025		12/03/2025	11/04/2025	26/04/2025		28/04/2025	03/05/2025		13/05/2025		16/05/2025	05/06/2025
					Réalisations														
9	Fourniture de service de connexion internet à la Direction Générale et représentations provinciales de l'Agence Nationale d'Electrification et des services Energétiques en milieu rural et périurbain	Fonds Propre	09/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
10	Aquisition des matériels de lever géodésique et topométrique	Fonds Propre	10/ANSER/DG/F/2025	AOI	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
11	Acquisition des matériels de lever hydrométrique	Fonds Propre	11/ANSER/DG/F/2025	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
12	Acquisition des Vehicules terrestres pour la Direction Générale et les représentations provinciales de l'ANSER	Fonds Propre	12/ANSER/DG/F/2025	AOI	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
13	Acquisition de canots automobiles rapides	Fonds Propre	13/ANSER/DG/F/2025	AOI	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	07/06/2025	23/06/2025	03/07/2025		06/07/2025	26/07/2025	11/08/2025
					Réalisations														
	Coût Total																		

Personne Responsables des Marchés
MUSIMAR NDELE CYPRIEN
LE DIRECTEUR GENERAL

ANSER
AGENCE NATIONALE DE L'ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES EN MILIEUX RURAL ET PERI-URBAIN