



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHE DES FOURNITURES AVEC REVUE PREALABLE DE DAO
Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, Exercice 2025

Etabli, le 03/02/2025

AMO
DPC/PT/KOK
Le 12/02/2025

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Nom du projet / Marché	Niveau budgétaire	Code Budget	Date de lancement	Publication	Date limite dépôt offres	Examen de offres	Publication attribution	Vote au point de vue	Vote au point de vue	Vote au point de vue	Vote au point de vue	Vote au point de vue	Vote au point de vue	Vote au point de vue	Vote au point de vue	Vote au point de vue
B1	Acquisition des Tracteurs et autres engins agricoles pour la Province	1	2054210441500814724 415080001	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05	30/05	02/06	21/06	21/07/2025
B2	Implantation des parcs dans la Province		2504210441500814724 415080001	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05	30/05	02/06	21/06	21/07/2025
B3	Acquisition des semences, Outils agricoles et équipements pour la transformation des produits agricoles pour la Province		2501110113040000724 817080001	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05	30/05	02/06	21/06	21/07/2025
Coût Total																	

La Personne Responsable des Marchés

MBWEBWA KAPO Jean Paul
Gouverneur de Province



PLAN DE PASSATION DES MARCHES MARCHÉ DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, Exercice 2025

Etabli, le 03/02/2025

AND
DPCMP/KOI
LE 12/02/2025

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Nom du Projet/Marché	Nom du Bénéficiaire	Code Index	V° type d'ouvr.	Volume de prestation	Pré-établi de prévisions	Elaboration de DAO	Voir objections sur DAO	Publication du	Base limite de prix	Examen des offres	Voir objection sur log. d'off.	Prédication attribution	View au point de contact	Voir objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'acceptation	Date de notification	Date de signature	Date de début travaux	
01	Construction des infrastructures sanitaires de la Province (CSR, Centre Hospitalier à Isena Mulumba HSR et HS)		2507310371500591823 216080001	001	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05	15	16	17	18	19	21/07/2025
02	Construction d'un centre de santé dans le village de Bakwa Tshemanga		8507310371500591823 216080001	002	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05		30/05	02/06	21/06		21/07/2025
03	Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (Zone de Santé Mpakolo)		8507310371500591823 216080001	003	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05		30/05	02/06	21/06		21/07/2025
04	Relance des activités agricoles de la Province (Construction des dépôts et acquisition des intrants)		850424041500851724 416080001	004	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05		30/05	02/06	21/06		21/07/2025
05	Cantonage manuel		850424041500851724 516080001	005	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05		30/05	02/06	21/06		21/07/2025
06	Médication de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural (Forage des puits d'eau)		2504240415100851823 226080001	006	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05		30/05	02/06	21/06		21/07/2025
07	Installation d'une usine de transformation des produits agricoles		2504240415100851823 286080001	007	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05		30/05	02/06	21/06		21/07/2025
08	Réhabilitation des routes agricoles (Axes 1 prioritaires identifiés)		2504240415100851823 336080001	008	AOON	Prévisions	17/02	03/03	04/03	02/04	15/04	29/04	01/05	06/05	20/05	29/05		30/05	02/06	21/06		21/07/2025

