

AUTORITE CONTRACTANTE : VILLE DE KOLWEZI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025.

MARCHES DE PETITES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE L'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des fournitures énergétiques: lubrifiant pour la Mairie de la Ville de Kolwezi.		4_6043	001/F	D.C	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Service d'abonnement Canal+, chaînes télévision et radio plus internet pour la Mairie de Kolwezi.		5_6111	002/F	D.C	Réalisations	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	Acquisition des produits alimentaires, vaisselles, ustensiles de cuisine et autres		4-6011	003/F	DC	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	Acquisition des vaccins et matériels d'inoculation pour la Ville de Kolwezi		4-6012	004/F	DC	Réalisations	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	Acquisition des matériaux de construction et de quincaillerie devant servir aux petits travaux d'aménagement interne des bureaux de la Ville		4-6021	005/F	DC	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Acquisition des pièces de rechange pour autres équipements (ordinateurs,	14 772 000	4-6023	006/F	DC	Réalisations	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Directeur
 des Marchés Publics - Lubanga
 Casier Principal du Contrôle

[illegible]

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Cod Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO		Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Construction et aménagement d'un terrain de Basket sur l'espace Lubudi coin Bukama.	1	2	3	4	Prévisions Réalisations	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISER	
2	Construction du bâtiment de la mutuelle de santé des enseignants.		8-2331	002/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISER	
3	Réhabilitation du Marché Central de Manika.		8_2331	003/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISER	
4	Construction des toilettes publiques au parking aménagé de la Ville.		8_2328	004/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	04/02/2025	04/02/2025	05/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	16/06/2025	A PRECISER	
5	Réhabilitation des bureaux des services urbains		8_2331	005/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	20/02/2025	20/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	11/06/2025	13/06/2025	02/07/2025	A PRECISER	
	Coût Total																			

Fait à Kolwezi, le 10/01/2025

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ:

Maire Jacques MASANGO KINDELE-

Maire de la Ville



AUTORITE CONTRACTANTE : VILLE DE KOLWEZI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
SANS REVUE PREALABLE DES DAO.

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025.

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
		1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
001	Acquisition des pièces de rechange pour matériels roulant		4-8022	001/F	A.O.N	Prévisions	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISER		
						Réalisations															
002	Acquisition des fournitures et petits matériels, documents comptables, équipements bureaux et informatiques.		4-8011 5-6122 7-2411 7-2412	002/F	A.O.N	Prévisions	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/4/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISER		
						Réalisations															
003	Acquisition des produits chimiques et organiques en faveur de la Ville de Kolwezi		4-6041	003/F	A.O.N	Prévisions	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISER		
						Réalisations															
004	Service de publicité des chaînes Télé et Radio, adresse publique, support banderole pour la Mairie de Kolwezi.		5-6121	004/F	A.O.N	Prévisions	04/02/2025	04/02/2025	05/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	16/06/2025	A PRECISER		
						Réalisations															
005	Service de réparation du charroi automobile et engins de la Mairie de Kolwezi.		5-6152	005/F	A.O.N	Prévisions	28/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	18/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	A PRECISER		
						Réalisations															
006	Achat des unités de communication du personnel de la Ville de Kolwezi.		5-6111	006/F	A.O.N	Prévisions	20/02/2025	20/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	11/06/2025	13/06/2025	02/07/2025	A PRECISER		
						Réalisations															
	Cout Total																				

Fait à Kolwezi le 10/01/ 2025
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ,

Roger KIMBU KAMBUI MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés - Lubanga

Mairie de la Ville
Maire Jacques MASENGO KINDELE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025.

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
AVEC REVUE PREALABLE DES DAO.

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode s de passatio n	Prévisions et Réalisations	Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Date d'enregistre ment	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraisons	
001	Acquisition de 05 (Cinq) transformateurs électriques plus accessoires pour la Ville de Kolwezi.	1	2	3	4	Prévisions	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISE	
						Réalisations															
002	Acquisition d'une Tractopelle(1) pour assainissement et grands travaux de la Ville de Kolwezi		7_2442	001/F	A.O.I	Prévisions	22/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISE	
						Réalisations															
003	Acquisition deux Jeeps de luxe de commandement		7_2452	002/F	A.O.N	Prévisions	22/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISE	
						Réalisations															
004	Acquisition de Vingt (20) Jeeps dont dix (10) pour les services techniques et dix autres pour la police de la Ville de Kolwezi.		7_2452	003/F	A.O.I	Prévisions	13/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	22/05/2025	26/05/2024	28/05/2025	16/06/2025	A PRECISE	
						Réalisations															
005	Acquisition de cinq (5) camionnettes de 1 à 5 tonnes pour travaux de la Ville.		7_2452	004/F	A.O.I	Prévisions	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	18/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	A PRECISE	
						Réalisations															
006	Acquisition d'un camion (1) antincendie pour la Ville de Kolwezi.		7_2452	005/F	A.O.I	Prévisions	22/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISE	
						Réalisations															
007	Acquisition d'un (1) camion kit forage pour la Ville de Kolwezi.		7_2452	006/F	A.O.I	Prévisions	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	11/06/202	13/06/2025	02/07/2025	A PRECISI	
						Réalisations															
008	Acquisition de dix (10) camions poubelles pour l'assainissement de la Ville de Kolwezi.		7_2452	007/F	A.O.I	Prévisions	13/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	16/06/2025	A PRECISE	
						Réalisations															

Road KAMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Lubaka
Directeur

009	Acquisition de Trois camions (3) arroseurs pour la Ville de Kolwezi.		7_2452	009/F	A.O.I	Prévisions Réalizations	06/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	18/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	A PRECISE
010	Acquisition de trois (3) camions vidangeurs pour la Ville de Kolwezi.		7_2452	010/F	A.O.I	Prévisions	22/01/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISE
011	Acquisition des matériels de la Radio		7_2481	011/F	A.O.N	Réalizations	22/01/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISE
012	Acquisition de terrain (87 ha) pour dépôt public de la Ville de Kolwezi.		8_2211	012/F	A.O.I	Prévisions	13/01/2025	04/02/2025	05/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	16/06/2025	A PRECISE
013	Acquisition de dix (10) parcelles à la Cité Manika et au Quartier Kasulo dans la Ville de Kolwezi.		8_2311	013/F	A.O.I	Réalizations	13/01/2025	04/02/2025	05/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	16/06/2025	A PRECISE
014	Soins médicaux et achat des produits pharmaceutiques en faveur du personnel et leurs ayant droits		6-6444	014/F	A.O.N	Prévisions	22/01/2025	11/02/2025	12/03/2025	01/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	A PRECISE
015	Acquisition de huit cents bancs scolaires.		7_2431	015/F	A.O.N	Réalizations	31/01/2025	20/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	11/06/2025	13/06/2025	02/07/2025	A PRECISE
016	Acquisition de des fournitures énergétiques en carburant pour la Mairie de la Ville de Kolwezi.		4_6043	016/F	A.O.I	Prévisions	09/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISE
	Cout Total																		

Fait à Kolwezi, le 10 / 01 / 2025
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ,
Me JUSSEUS MASENGO KINDELE -
Maire de la Ville

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Général de Contrôle
des Marchés - Lubaka
Congo

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025.

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Construction de onze (8,7 km) kilomètres des routes dans les Quartiers Kasulo, Kayeke, Mununka et Moïse Tshombe dans la Ville de Kolwezi ;deuxième phase 4,50km	1	2	3	4	Prévisions	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	18/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	18	
						Réalisations															
2	Construction et équipement du nouveau bâtiment de l'hôtel de la Ville		8_2323	001/T	A.O.I	Prévisions	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISER	
						Réalisations															
3	Construction et équipement du bureau du commissariat urbain de la Police		8_2321	002/T	A.O.I	Prévisions	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	11/06/2025	13/06/2025	02/07/2025	A PRECISER	
						Réalisations															
4	Construction d'un Centre de Santé		8_2321	004/T	A.O.N	Prévisions	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/02/2025	14/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	09/05/2025	13/05/2025	02/06/2025	A PRECISER	
						Réalisations															
5	Construction de deux écoles Primaires dans les communes de Manika et de Dilala.		8_2321	005/T	A.O.N	Prévisions	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISER	
						Réalisations															
6	Construction de trois petits Marchés sur différents coins de la Ville.		8-2321	006/T	A.O.N	Prévisions	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	18/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	A PRECISER	
						Réalisations															
7	Construction d'une école, orphelinat plus clôture pour enfants en rupture familiale		8_2321	007/T	A.O.N	Prévisions	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	18/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	A PRECISER	
						Réalisations															
8	Electrification de 4 km sur les grandes artères de la Ville (fonds communs)		8-2324	008/T	A.O.N	Prévisions	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISER	
						Réalisations															
9	Construction des plates-formes au parking aménagé de la Ville		8-2328	009/T	A.O.N	Prévisions	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/02/2025	14/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	09/05/2025	13/05/2025	02/06/2025	A PRECISER	
						Réalisations															

10	Construction de deux kilomètres des drains sur différentes artères de la Ville de Kolwezi	8.2328	010/T	A.O.N	Prévisions	13/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	16/06/2025	A PRECISER
					Réalisations														
11	Réhabilitation des avenues chemins publics 1 et 2 dans la commune de Dilala	8.2328	011/T	A.O.N	Prévisions	06/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	26/02/2025	18/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	16/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	A PRECISER
					Réalisations														
12	Aménagement de parkings (cité MANIKA, ET MUTOSHO, ET ROMP POINT MALU	8.2328	012/T	A.O.N	Prévisions	09/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	21/03/2025	11/04/2025	11/04/2025	17/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	A PRECISER
					Réalisations														
13	Travaux d'assainissement dans la ville de kolwezi	5.616	013/T	A.O.N	Prévisions	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/02/2025	14/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	28/04/2025	07/05/2025	09/05/2025	13/05/2025	02/06/2025	A PRECISER
					Réalisations														
14	Aménagement et construction des passerelles pour piétons arrêt morse (commune Manika et Dilala Ville de Kolwezi.) fonds communs.	8.2328	014/T	A.O.N	Prévisions	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	11/06/2025	13/06/2025	02/07/2025	A PRECISER
					Réalisations														
	Coût Total																		

Roger RUMBI MAYIMBU MUTOMBO
 Directeur Générale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lubanga

Fait à Kolwezi, le 10/01/25
 PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ



Maire: **HERMES MASENGO KINDELE**
 Maire de la Ville