



AUTORITE CONTRACTANTE : AGENCE NATIONALE DE L'ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES EN MILIEUX RURAUX ET PERI-URBAIN

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

(CORRECTIF)

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux		
		1,00	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque (500 kWc) de Walungu dans la province du Sud Kivu, pour l'électrification des sites de Kaniola (200 kWc), Izege (50 kWc), Ikoma (50 kWc), Ibona (50 kWc) et Nzibira (150 kWc) dans le territoire de Walungu	Fonds propres	01/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
2	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc dans le territoire de KAMONIA (Extension)	231013/FP	02/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
3	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 200 kWc à Mupompa dans le territoire de Kabeya Kamwanga dans le territoire de KABEYA KAMWANGA (Extension)	231015/FP	03/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
4	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc à Lusambo Centre dans le territoire de LUSAMBO (extension).	231018/FP	04/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
5	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc de KABINDA Centre dans le territoire de KABINDA	231024/FP	06/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
6	Travaux de réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de 230 kW de Kimbau	Fonds propres	11/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
7	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc et une chaine de froid à Wenji Secli	Fonds propres	12/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
8	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Lukolela (350 kWc) à Bumba (350 kWc), à Bokungu ikela (350kWc)	Fonds propres	13/ANSER/DG/T/25	AOI	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
9	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc à Punia, à Dekese, à Ilebo et à Kole.	Fonds propres	14/ANSER/DG/T/25	AOI	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
10	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kasomeno (300 kWc), à Malambwe (300 kWc), à Lumata (300 kWc) et à Mulongo (300kWc)	Fonds propres	16/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
11	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dilolo (500 kWc) et à Bukama (500 kWc)	Fonds propres	17/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
12	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Bafwasende (500 kWc), à Niania (500 kWc) et à Budjala(500kWc)	Fonds propres	18/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
13	Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique 400 kW de Yame	Fonds propres	19/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			
					Réalisations																	
					Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025			

