



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL EXERCICE 2024

MARCHÉ DE FOURNITURE SANS PRE-QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		Phase 1 : Procédure DAO				Phase 2 : Evaluation offres				Phase 3 : Conclusion et notification					
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap Ev	Publication Attributi on	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des équipements informatiques pour la digitalisation des Etablissements des Soins de Santé	1.529.400	Subvention 37301	AN.01.24	AOI		16-aout 2024.	31-aout 2024.	02-sept 2024.	2-oct. 2024	17-oct. 2024	01-nov. 2024	04-nov. 2024	09-nov 2024.	25-nov. 2024	5-déc 2024.	-	09-déc 2024.	30-déc 2024.	-
						Réalisations														

Responsable PMP
 de la Cellule
 MALOU NSENGO

[Signature]