



Province du Luabala
 Dotation CMOG KFM

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics


Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FI	Code Budget	Vo Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Réservations		Elaboration du D10	Von objection sur D10	Publication VO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'entré en vigueur	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
						Prévisions	Réservations															
1	Acquisition d'équipements électriques destinés à l'installation d'un réseau de distribution d'électricité Moyenne (MT) et Basse Tension (BT) dans les villages Kisantu gare et Kisantu Koni		7-2441	AAO 001/AOI/DCMOCKFM/CGP/MP/2025	AOI	Prévisions		17 mars 2025	4 avr 2025	4 avr 2025	3 mai 2025	26 mai 2025	13 juin 2025	13 juin 2025	19 juin 2025	10 juil 2025	19 juil 2025	-	23 juil 2025	23 juil 2025	11 août 2025	12 août 2025
						Réservations																
2	Acquisition des kits solaires (lampadaires solaires intégrés, mat) et installation de l'éclairage public dans les villages Kawala, Dkanda, Mbandze, Mayeba, Mumba, Kalebi et Bwasalangana		7-2441	AAO 002/AOI/DCMOCKFM/CGP/MP/2025	AOI	Prévisions		17 mars 2025	4 avr 2025	4 avr 2025	3 mai 2025	26 mai 2025	13 juin 2025	13 juin 2025	19 juin 2025	10 juil 2025	19 juil 2025	-	23 juil 2025	23 juil 2025	11 août 2025	12 août 2025
						Réservations																
Coût Total																						

Roger RUMBUKAYIMBU MUTOMBO
 Directeur Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Luabala
 Directeur





Province du Luailaba
 Dotation CMOG KFM

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE

IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en R	Code Budget	Vo Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Realisations	Elaboration du PV	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des matériels d'hygiène et assainissement destinés aux villages Kawala, Dikanda, Mbarze, Mayeta, Mumba, Kalebi, Bwasalangana, Kisanfu, Koni, Kisanfu, Gare et travaux de construction des latrines publiques dans le village Kisanfu, Gare		7-2451	AAO 003AON/CMOCKFM/CGPMP/2025	AON	Realisations	31 mars 2025	31 mars 2025	29 avr 2025	21 mai 2025	10 juin 2025	10 juin 2025	16 juin 2025	7 juil 2025	16 juil 2025	-	18 juil 2025	18 juil 2025	6 août 2025	7 août 2025
Coût Total																				

Roger RUMBI KAMINBU AUTOMBO
 Directeur Adjointe du Contrôle
 des Marchés Publics - Luailaba
 Directeur

