

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001MINESU/CAB/MIN/MNB/CGMP/SP/2025

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 17 MARS 2025
Signature :

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Signature																		
PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																		
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES																		
PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES																		
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																		
Numero	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite depot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep d'Ev	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entree en vigueur	Date debut travaux
1		R2 3/8	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
2		R2 3/8	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
3		R2 3/8	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
4		R2 3/8	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
5		R2 3/8	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
6		251 051	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
7		R2 3/8	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
8		251 051	Néant	AC/N	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	Néant	17/07/2025	06/08/2025	05/09/2025
9	74 730 556 764																	
TOTAL GENERAL																		

Pour correction

LE SECRETAIRE PERMANENT

MADAM KIRUNDILA

NK 13.25
03

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable du Marché
Prof. Dr. SOMBO AYANNE SAFI MUKUNA Marie-Thérèse