

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.B.
 Le: 17 FEB 2025
 Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds National des Réparations des Victimes de Violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité "FONAREV"
 Période: du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 ; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES SANS PRIQUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budgétisé en DFC	Montant budgétisé en F	V. type d'offres	Catégorie	Mode de passation	Prévisions et modalités	Elaboration du DDO	Ann. Objectif	Publication LUP	Date limite dépôt d'offres	Examen des offres	Non sélectionné par l'Etat	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non (objection)	Approbation du Contrat	Montant de Contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison																		
1	Recrutement d'un prestataire de services pour l'impression du guide de sensibilisation des droits et devoirs des victimes et du guide d'accès à la justice		CF	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2025	04/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	15	16	17	27/08/2025																	
2	Recrutement d'un prestataire de services de gardiennage		AON	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	20/02/2025	N/A	24/02/2025	25/03/2025	10/04/2025	N/A	14/04/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025		29/05/2025	10/06/2025	08/09/2025																	
3	Recrutement d'un prestataire de services pour l'édition et l'impression du rapport des incidents		CF	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2025	31/03/2025	15/04/2025	25/04/2025		30/04/2025	19/05/2025	03/06/2025																	
4	Recrutement d'une agence de voyage pour l'organisation des déplacements professionnels des agents du FONAREV		AOI	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	01/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	31/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	27/05/2025	06/06/2025		11/06/2025	11/07/2025	09/10/2025																	
5	Recrutement d'un prestataire de services pour l'entretien et la réparation des véhicules du FONAREV		CF	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2025	09/04/2025	24/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	20/05/2025	27/08/2025																	
6	Recrutement d'un prestataire de services de nettoyage et d'entretien des locaux du FONAREV		AON	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	20/02/2025	N/A	24/02/2025	25/03/2025	10/04/2025	N/A	14/04/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025		29/05/2025	16/06/2025	15/09/2025																	
7	Recrutement d'un prestataire de services de généralisation de clients		AON	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	10/02/2025	N/A	24/02/2025	31/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	09/05/2025	26/05/2025	03/06/2025		09/06/2025	12/06/2025	12/06/2025																	
8	Recrutement de prestataires chargés de la production des supports et outils de communication		AOI	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	08/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	05/06/2025			23/06/2025	26/06/2025	26/06/2025																	
9	Recrutement d'agences de communication et de levier médiatique		AOI	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	08/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	05/06/2025			23/06/2025	26/06/2025	26/06/2025																	
10	Recrutement d'un prestataire chargé de la production des supports audiovisuels		AOI	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	08/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	05/06/2025			23/06/2025	26/06/2025	26/06/2025																	
11	Recrutement d'un prestataire de services de réimpression, duplication, numérisation et mise à jour des dossiers de consultations		CF	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	17/02/2025	N/A	27/03/2025	24/03/2025	08/04/2025	N/A	25/04/2025	02/05/2025	19/05/2025	29/05/2025		02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025																	
12	Recrutement d'un prestataire de service de call center		AON	Fonds propres/ Dotations gouvernementales		Prévisions	10/02/2025	N/A	28/02/2025	31/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	27/05/2025	06/06/2025		11/06/2025	11/07/2025	09/10/2025																	
Coût Total																																					
Taux de change: 1 USD																																					

Taux de change USD 2650

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

FATA MAKUNGA Patrick
 Directeur Général

[Signature]
 p.e. Kevin Nwankwo
 17/02/2025

AUTORITE CONTRACTANTE :

"FONAREV"
Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 : Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLES

Intitulé du Projet/Marché	Méthodes de sélection	N° AMI	Code Budget	Montant budget en USD	Montant budget en CDF	Processus de sélection																					
						Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Cajet des Documents de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TOR et de la CP	Non Objection sur les TOR et la CP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Innovation ouverture PF	Evaluation comparative P1/P2	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du guide de sensibilisation des droits et des devoirs des victimes	Préliminaire	CFCV	Fonds propre/gouvernement aies			03/02/2025	N/A	N/A	23/02/2025	12/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2025	03/04/2025	14/02/2025		19/04/2025	25/02/2025	20/02/2025	
Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du guide d'accès à la justice	Préliminaire	CFCV	Fonds propre/gouvernement aies			03/02/2025	N/A	N/A	23/02/2025	12/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2025	03/04/2025	14/02/2025		19/04/2025	25/02/2025	20/02/2025	
Recrutement des cabinets d'avocats et cliniques juridiques	Préliminaire	AC/USCQ	Fonds propre/gouvernement aies			14/02/2025	03/02/2025	09/02/2025	23/02/2025	01/03/2025	22/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	04/09/2025	21/09/2025	01/09/2025		05/09/2025	12/03/2025	22/09/2025		
Recrutement d'un cabinet d'audit pour la certification des comptes	Préliminaire	AC/USCQ	Fonds propre/gouvernement aies			17/02/2025	N/A	21/02/2025	23/02/2025	25/02/2025	09/04/2025	15/04/2025	N/A	N/A	18/04/2025	18/05/2025	20/05/2025	17/05/2025	20/05/2025	24/05/2025	01/07/2025	16/07/2025	26/07/2025		30/07/2025	05/09/2025	18/09/2025
Recrutement d'un cabinet conseil fiscal	Préliminaire	AC/USCQ	Fonds propre/gouvernement aies			17/02/2025	N/A	20/02/2025	23/02/2025	24/02/2025	N/A	27/02/2025	N/A	N/A	31/03/2025	30/04/2025	15/05/2025	N/A	15/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	27/06/2025		01/07/2025	06/07/2025	18/07/2025
Recrutement d'un consultant chargé de l'appel technique en recrutement	Préliminaire	AC/USCQ	Fonds propre/gouvernement aies			21/02/2025	N/A	25/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2025	09/05/2025	28/04/2025		12/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur le marché des assurances	Préliminaire	AC/USCQ	Fonds propre/gouvernement aies			21/02/2025	N/A	25/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2025	09/05/2025	28/04/2025		12/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur les projets d'investissement	Préliminaire	AC/USCQ	Fonds propre/gouvernement aies			21/02/2025	N/A	25/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2025	09/05/2025	28/04/2025		12/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur le crédit carbone	Préliminaire	AC/USCQ	Fonds propre/gouvernement aies			21/02/2025	N/A	25/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2025	09/05/2025	28/04/2025		12/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	

Fonds National

ci-joint, du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 ; Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°		Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en CDF	Montant budgét en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCÉDURE DE PRÉSELECTION										PHASE 2 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 3 - ÉVALUATION DES OFFRES										PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
									Préparation n° AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication n° AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Évaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des DR IDG et la DP	Non Objection sur les DR IDG et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop. Techn.	Évaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Évaluation combinée PTPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date de mise en vigueur	Date d'aboutissement																					
10		Recrutement d'un consultant chargé de réaliser un inventaire des immatériels			Fonds propres/Donations gouvernementales		CF/COV	Prévisions Réalisations	24/02/2025	N/A	N/A	17/02/2025	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	02/06/2025																				
11		Recrutement d'un consultant pour la conception d'un projet de mise en place ERP			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO/MSCI	Prévisions Réalisations	26/02/2025	N/A	09/03/2025	18/03/2025	02/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	09/05/2025	26/05/2025																				
12		Recrutement d'un consultant pour la conception d'un logiciel sur les activités de dépannage			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO/MSCI	Prévisions Réalisations	28/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	06/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	20/06/2025	01/07/2025	13/07/2025																				
13		Recrutement d'experts en passation des marchés pour l'appui technique de la Cellule de Passation des marchés			Fonds propres/Donations gouvernementales		CF/COV	Prévisions Réalisations	17/02/2025	N/A	N/A	04/03/2025	19/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2025	30/05/2025	09/06/2025	20/06/2025	01/07/2025	13/07/2025																				
14		Recrutement d'experts géographico-administratifs pour la production des cartes thématiques sur les zones communales et les infrastructures déduites pendant les conflits			Fonds propres/Donations gouvernementales		CF/COV	Prévisions Réalisations	24/02/2025	N/A	N/A	17/03/2025	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	02/06/2025																				
15		Recrutement d'un bureau d'études pour conduire l'enquête sur la perception des victimes sur l'identification, l'accompagnement juridique et les réparations ainsi que leur impact sur la vie et la résilience des victimes			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO/MSFOC	Prévisions Réalisations	14/02/2025	05/03/2025	08/04/2025	21/03/2025	07/04/2025	22/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	16/07/2025	18/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	04/08/2025	21/09/2025	01/10/2025	05/10/2025	12/10/2025	20/10/2025	28/10/2025																					
16		Recrutement de consultants individuels pour la correction et la pré-validation en vue de l'analyse du rapport de documentation des incidents élaborés par le FONAREV			Fonds propres/Donations gouvernementales		CF/COV	Prévisions Réalisations	04/11/2025	N/A	N/A	19/11/2025	04/12/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/12/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	19/12/2025	22/12/2025	30/12/2025																		
17		Corsoir artistique et architecturale en vue des études de construction des sites mémoriels (Mogila, Kaka, Ekwasi et Songoloko, Kalamo, Malakou, Tambaou)			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO/MSCI	Prévisions Réalisations	26/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	21/04/2025	06/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2025	28/05/2025	09/06/2025	20/06/2025	01/07/2025	13/07/2025																				
18		Recrutement d'un bureau d'études chargé des études techniques et du contrôle des travaux de réhabilitation de l'ICR de Kamala au Sud-Kivu			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO/MSFOC	Prévisions Réalisations	20/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	16/07/2025	21/07/2025	24/07/2025	27/07/2025	15/08/2025	25/08/2025	25/09/2025	05/10/2025	15/10/2025	29/10/2025	06/11/2025	14/11/2025																				
19		Recrutement d'un bureau d'études techniques pour les études et le contrôle des travaux de réhabilitation de l'ICR de Beni au Nord-Kivu			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO/MSFOC	Prévisions Réalisations	20/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	09/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	16/07/2025	21/07/2025	24/07/2025	27/07/2025	15/08/2025	25/08/2025	25/09/2025	05/10/2025	15/10/2025	29/10/2025	06/11/2025	14/11/2025																				
20		Recrutement d'un cabinet d'études sur les us et coutumes post-conflits dans le processus de réconciliation dans la province de Karami Central et Kongo Central			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO/MSFOC	Prévisions Réalisations	17/02/2025	N/A	25/02/2025	07/03/2025	24/03/2025	N/A	27/03/2025	N/A	31/03/2025	30/04/2025	15/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	N/A	N/A	N/A	19/05/2025	22/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	30/06/2025																				

AUTORITE CONTRACTANTE :

"FONAREV"

Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 : Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de sélection	Prévisions	Processus de Recrutement																					
								Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Délai des Jours de la fin	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop. Tech.	Non Objection sur rapport PT	Inventaire soumission PF	Evaluation commerciale ET/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Instant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation		
11	Recrutement des consultants (délégats à pied d'œuvre) pour les études, la surveillance et le contrôle des travaux			Fonds propre/Donations gouvernement aies		ACN/SC	Prévisions	26/02/2025	1/01/2025	20/02/2025	30/04/2025	2/04/2025	05/05/2025														13/05/2025	20/05/2025	01/07/2025
12	Concours artistique et architectural en vue de la conception du musée national du Gacaca à Kinyinyi			Fonds propre/Donations gouvernement aies		ACN/SC	Prévisions	24/02/2025		26/02/2025	17/02/2025	01/04/2025															13/05/2025	20/05/2025	01/07/2025
13	Recrutement d'un bureau pour les études techniques (phase 1) le contrôle et la surveillance (phase 2) des travaux de construction de musée national du Gacaca à Kinyinyi			Fonds propre/Donations gouvernement aies		ACN/SC	Prévisions	16/07/2025		26/07/2025	30/07/2025	28/08/2025	12/09/2025	16/09/2025	01/10/2025	07/10/2025	09/11/2025	21/11/2025	09/12/2025								15/12/2025	16/01/2026	06/02/2026
14	Recrutement d'un consultant individuel chargé des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi			Fonds propre/Donations gouvernement aies		CFCV	Prévisions	26/02/2025			17/02/2025	01/04/2025															27/04/2025	29/04/2025	09/05/2025
15	Recrutement d'un bureau pour les études techniques et architecturales, le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une école de formation des jeunes à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi			Fonds propre/Donations gouvernement aies		ACN/SC	Prévisions	14/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	26/02/2025	01/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	11/07/2025	16/07/2025		23/07/2025	25/07/2025	21/08/2025	01/09/2025	05/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	22/09/2025	
16	Recrutement des consultants chargés de l'organisation du forum national sur le droit à la réparation en RD Congo			Fonds propre/Donations gouvernement aies		CFCV	Prévisions	17/02/2025			06/02/2025	26/02/2025															05/05/2025	15/05/2025	26/05/2025
17	Recrutement d'un bureau pour les études techniques, la surveillance et le contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi			Fonds propre/Donations gouvernement aies		ACN/SC	Prévisions	20/02/2025	01/01/2025	09/02/2025	26/02/2025	01/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	11/07/2025	16/07/2025		23/07/2025	25/07/2025	21/08/2025	01/09/2025	05/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	22/09/2025	
18	Recrutement des consultants pour les études techniques et architecturales, le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi, l'élaboration des études techniques et du contrôle des travaux de construction d'un établissement scolaire et technique à Kinyinyi			Fonds propre/Donations gouvernement aies		CFCV	Prévisions	29/02/2025			16/02/2025	01/04/2025															27/04/2025	29/04/2025	09/05/2025
19	Recrutement d'un cabinet consultant externe chargé de réaliser un audit de vulnérabilité du système d'information du FONAREV (Avec PEN TEST ou Test)			Fonds propre/Donations gouvernement aies		ACN/SC	Prévisions	14/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	26/02/2025	01/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	11/07/2025	16/07/2025		23/07/2025	25/07/2025	21/08/2025	01/09/2025	05/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	22/09/2025	
20	Recrutement d'un cabinet consultant externe chargé de réaliser un audit du système d'information du FONAREV (Audit du numérique)			Fonds propre/Donations gouvernement aies		ACN/SC	Prévisions	14/02/2025			21/02/2025	01/04/2025	22/04/2025	28/04/2025		08/05/2025	09/05/2025	11/07/2025	16/07/2025		09/07/2025	11/07/2025	07/08/2025		22/08/2025	24/08/2025	09/09/2025		

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 17.FEV.2025
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE :

"FONAREV"

Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et à autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 : Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de sélection	Prévisions de Recettes	Préparation AMI	Non Objection au FMI	Publication A.M.I	Dépôt des Documents de M.I	Evaluation des M.I	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la GP	Non Objection sur les TDR et la GP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Initiation ouverture PF	Estimation combinée P/F	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
01	Recrutement d'un cabinet consultant externe pour l'élaboration du manuel de procédures administratives et financières du FONAREV			Fonds gouvernementaux	AMIS/OC	AMIS/OC	Prévisions	14/02/2025	03/02/2025	02/02/2025	21/02/2025	03/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	16/07/2025	16/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	04/08/2025	21/08/2025	01/09/2025	06/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	21/09/2025
02	Recrutement des cabinets consultants externes chargés de mener des travaux de due diligence d'évaluation des partenaires de l'écosystème			Fonds gouvernementaux	AMIS/OC	AMIS/OC	Prévisions	14/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	07/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	16/07/2025	16/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	04/08/2025	21/08/2025	01/09/2025	06/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	21/09/2025
03	Recrutement d'un bureau d'études pour les études, le contrôle et la surveillance des travaux de la maison FONAREV			Fonds gouvernementaux	AMIS/OC	AMIS/OC	Prévisions	14/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	21/02/2025	07/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	16/07/2025	16/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	04/08/2025	21/08/2025	01/09/2025	06/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	21/09/2025
04	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de manuel de procédures administratives et financières du FONAREV			Fonds gouvernementaux	CF/CI	CF/CI	Prévisions	28/02/2025	N/A	N/A	17/02/2025	07/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2025	N/A	18/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	06/05/2025
05	Recrutement d'un consultant pour la revue qualité des dossiers			Fonds gouvernementaux	AMIS/CI	AMIS/CI	Prévisions	21/02/2025	N/A	25/02/2025	12/02/2025	27/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2025	28/04/2025	06/05/2025	12/05/2025	15/05/2025	25/05/2025	25/05/2025
06	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures pour les opérations			Fonds gouvernementaux	CF/CI	CF/CI	Prévisions	28/02/2025	N/A	N/A	17/02/2025	07/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2025	N/A	18/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	06/05/2025
07	Recrutement des consultants pour l'appui technique au pool des médecins du FONAREV			Fonds gouvernementaux	AMIS/CI	AMIS/CI	Prévisions	28/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	09/04/2025	21/04/2025	06/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2025	28/05/2025	06/06/2025	13/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	01/07/2025
08	Recrutement des consultants pour l'appui technique à la Cellule de réinsertion économique du FONAREV			Fonds gouvernementaux	AMIS/CI	AMIS/CI	Prévisions	28/02/2025	N/A	17/02/2025	09/04/2025	18/04/2025	05/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2025	27/05/2025	06/06/2025	10/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	27/06/2025
Coût Total																												

Taux de change USD 2850

Fait à Kinshasa, le 10/02/2025
La Personne Responsable des Marchés
FATA MAKUNGA PATRICK
Directeur Général
P.O. Kevin Nkandu
DGA

APPROUVÉ PAR LA
D.G. C.M.P.
 Le: **17 FEB 2025**
 Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE: Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles, liées aux conflits et l'autre crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité "FONAREV"
 Période: du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025, Exercice budgétaire: 2025
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PRE-REQUIS DE LA MARCHÉ				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Intitulé du Marché	Montant budget en CHF	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offre	Mode de passation	Prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Affectation	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur l'ap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
Travaux de construction d'un centre de santé à KANYARUSHINYA au Nord-Kivu			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO	Prévision	10/07/2025	Non	13/07/2025	17/03/2025	01/04/2025	16/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	23/05/2025		28/05/2025	16/06/2025	16/07/2025
Travaux de Construction, Reconstruction d'établissements scolaires de 12 salles de classe à KANYARUCHINYA à Nyiragongo au Nord-Kivu			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO	Prévision	10/07/2025	Non	28/07/2025	31/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	27/05/2025	06/09/2025		09/09/2025	01/07/2025	31/07/2025
Travaux de construction d'un centre de santé à FICHAMA en Ituri			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO	Prévision	10/07/2025	Non	11/07/2025	17/03/2025	01/04/2025	16/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	23/05/2025		28/05/2025	16/06/2025	16/07/2025
Travaux de construction d'un établissement scolaire et professionnel (EP MUDZI-MARIA) – KIGONZE dans la province de ITURI			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO	Prévision	10/07/2025	Non	28/07/2025	31/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	27/05/2025	06/09/2025		09/09/2025	01/07/2025	31/07/2025
Travaux de construction d'un établissement scolaire et professionnel à Konga-Konga dans la TSHOPO			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO	Prévision	10/07/2025	Non	28/07/2025	31/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	27/05/2025	06/09/2025		09/09/2025	01/07/2025	31/07/2025
Travaux de construction du cimetière du Genocost de Kibati/Nyiragongo (phase 1 clôture du site)			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO	Prévision	10/07/2025	Non	28/07/2025	31/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	27/05/2025	06/09/2025		09/09/2025	01/07/2025	31/07/2025
Travaux d'adduction et distribution d'eau (forage) au camp des déplacés de KONGA KONGA à KISANGANI			Fonds propres/Donations gouvernementales		CF	Prévision	10/07/2025	Non	13/07/2025	17/03/2025	01/04/2025	N/A	14/04/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025		28/05/2025	16/06/2025	18/07/2025
Travaux de construction d'un centre des victimes à TSHOPO			Fonds propres/Donations gouvernementales		AO	Prévision	10/07/2025	Non	13/07/2025	17/03/2025	01/04/2025	N/A	04/04/2025	09/04/2025	24/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	28/05/2025	27/06/2025
Travaux de construction d'une stèle mémorielle à SONGOLOLO au Kongo Central			Fonds propres/Donations gouvernementales		CF	Prévision	10/07/2025	Non	N/A	N/A	N/A	N/A	14/04/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025		28/05/2025	16/06/2025	18/07/2025
Coût Total																				

Taux de change USD 2850

Fait à Kinshasa, le 20/01/2025

La Personne Responsable des Marchés
 FATA MAKUNGA Patrick
 Directeur Général

[Signature]
 P.O. Kevin NOUNGA MAKUNGA

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ

Taux de change USD 2850

responsable des Marchés
Patrick
il