

PLAN DE PASSATION DES MARCHES- FONDS DE PROMOTION DE LA SANTE / FPS
MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION
Du 1er janvier au 31 décembre 2025

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Montant Budget en CDF	Montant en USD	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation	Prévision et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du BAS - UELE/PDL 145T			232312	AON-001/F/FPSCGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	N/A	28/03/2025	28/04/2025	13/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	N/A	07/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	
						Réalisations														
02. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du HAUT KATANGA/PDL			232317	AON-002/F/FPSCGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	-	28/03/2025	28/04/2025	13/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	N/A	07/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	
						Réalisations														
03. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du KASAI /PDL 145T			232312	AON-003/F/FPSCGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	-	28/03/2025	28/04/2025	13/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	28/06/2025	07/07/2025		10/07/2025	30/07/2025	
						Réalisations														
04. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du KASAI ORIENTAL/PDL 145T			232312	AON-004/F/FPSCGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025		24/07/2025	13/08/2025	
						Réalisations														
05. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du KONGO CENTRAL/PDL			232312	AOI-005/F/FPSCGPMP/25	AOI	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025		24/07/2025	13/08/2025	
						Réalisations														

...

06. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du KWANGGO/PDL 145T	232312	AON-006/F/PPS-CGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025	Signature :  24/07/2025 13/08/2025				
				Réalisations															
07. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du KWILU/PDL 145T	232312	AON-007/F/PPS-CGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025	24/07/2025 13/08/2025				
				Réalisations															
08. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province de LOMAMI/PDL 145T	232312	AON-008/F/PPS-CGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025	24/07/2025 13/08/2025				
				Réalisations															
09. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du LUALABA/PDL 145T	232312	AON-009/F/PPS-CGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025	24/07/2025 13/08/2025				
				Réalisations															
10. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du KASAI CENTRAL/PDL 145T	232312	AON-010/F/PPS-CGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025	24/07/2025 13/08/2025				
				Réalisations															
11. Acquisition des équipements et dispositifs médicaux pour la province du MAI-NDOMBE/PDL 145T	232312	AON-011/F/PPS-CGPMP/25	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	10/07/2025	21/07/2025	24/07/2025 13/08/2025				
				Réalisations															



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
17 MARS 2025

[illegible]

Signature

SP