



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en R	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Realisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	construction d'une chambre froide avec clôture			AAO/004/T/DOT-CCR/025	AON	Prévisions: 11/03/2025 Realisations: NA	11/03/2025	NA	12/03/2025	11/04/2025	05/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	23/06/2025	08/07/2025	15/07/2025		15/07/2025	16/07/2025	08/08/2025
	Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, le

18 FEB 2025

SIMON MAMBWE
PRESIDENT DOTATION
CCR

