

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2025**

**MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE
PREALABLE DES DAO**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction d'une école primaire à Mulemena	25 01 10125780 000082321131402	AAO/001/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	03/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	19/04/2025	12/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025
2	Construction d'une école primaire à IKEKETI	25 01 10125780 000082321131402	AAO/002/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	03/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	19/04/2025	12/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025
3	Construction d'une école primaire à Gombe Kayinda	25 01 10125780 000082321131402	AAO/003/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	03/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	19/04/2025	12/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025
4	Construction de la résidence du chef Musokantanda ou Mushima	25 01 10125780 000082321131402	AAO/004/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	03/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	19/04/2025	12/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025
5	Construction du centre de santé Sakalonji phase 2	25 01 10125780 000082321131402	AAO/005/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	03/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	19/04/2025	12/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	26/06/2025	05/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025
6	Construction d'un complexe administratif à Musokantanda phase 2	25 01 10125780 000082321131402	AAO/006/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	04/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	22/04/2025	13/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	27/06/2025	06/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025
7	Construction d'un Guest house à Musokantanda phase 2	25 01 10125780 000082321131402	AAO/007/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	04/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	22/04/2025	13/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	27/06/2025	06/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025
8	Construction d'un bureau d'Etat Civil à Musokantanda	25 01 10125780 000082321131402	AAO/008/ LFP/025	AON	Prévisions Réalisations	04/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	22/04/2025	13/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	27/06/2025	06/07/2025	09/07/2025		09/07/2025	28/07/2025

ROGER RUMBELE KAYIMBU NINTOMBO
 Directeur Adjoint du Contrôle
 des Marchés Publics - Luabala
 Directeur

9	Construction d'un centre de santé de référence à Mushima	25 01 10125780 000082321131402	AAO/009/ LFP/025	AON	Prévisions	04/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	22/04/2025	13/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	27/06/2025	06/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	28/07/2025
					Réalisations															
10	Construction d'un Mall à Israel (phase 1)	25 01 10125780 000082321131402	AAO/010/ LFP/025	AON	Prévisions	04/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	22/04/2025	13/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	27/06/2025	06/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	28/07/2025
					Réalisations															
11	Construction d'un centre de santé à Kaleji	25 01 10125780 000082321131402	AAO/011/ LFP/025	AON	Prévisions	05/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23/04/2025	14/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	01/07/2025	10/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	02/08/2025
					Réalisations															
12	Construction d'une maison de passage à Musokantanda phase 2	25 01 10125780 000082321131402	AAO/012/ LFP/025	AON	Prévisions	05/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23/04/2025	14/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	01/07/2025	10/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	02/08/2025
					Réalisations															
13	Construction d'un centre de santé à Bundji phase 2	25 01 10125780 000082321131402	AAO/013/ LFP/025	AON	Prévisions	05/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23/04/2025	14/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	01/07/2025	10/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	02/08/2025
					Réalisations															
14	Construction de deux Morgues à Musokantanda et à Mushima	25 01 10125780 000082321131402	AAO/014/ LFP/025	AON	Prévisions	05/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23/04/2025	14/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	01/07/2025	10/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	02/08/2025
					Réalisations															
15	Construction de deux postes de santé à Kisoté et à Kaleji (Mapendo)	25 01 10125780 000082321131402	AAO/015/ LFP/025	AON	Prévisions	05/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23/04/2025	14/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	01/07/2025	10/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	02/08/2025
					Réalisations															
16	Construction de 5 Puits équipés dans le groupement Musokantanda (1 à Lufupa Gare, 1 à Mutema, 1 à Kamisange, 1 à Namwana, et 1 à Mudjédjé)	25 01 10125780 000082321131402	AAO/016/ LFP/025	AON	Prévisions	06/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	15/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	03/08/2025
					Réalisations															
17	Construction de 5 Puits équipés dans le groupement Mushima (1 à Kapela, 1 à Mushima chef lieu, 1 à Kafunshi, 1 à Samasangu, et 1 à Tshikopu)	25 01 10125780 000082321131402	AAO/017/ LFP/025	AON	Prévisions	06/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	15/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	03/08/2025
					Réalisations															
18	Construction du système d'eau potable à Musokantanda et à Tshipaya	25 01 10125780 000082321131402	AAO/018/ LFP/025	AON	Prévisions	06/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	15/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	03/08/2025
					Réalisations															


ROGER RUMBA KAMBU MUTOMBO
 Directeur Principal du Comité
 des Marchés Publics - Luabala
 Directeur

19	Installation d'éclairage public à Musokantanda	25 01 10125780 000082322131402	AAO/019/ LFP/025	AON	Prévisions	06/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	15/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	03/08/2025
					Réalisations													
20	Rehabilitation de la route en terre battue de 68 Km Sakabinda vers Kalongo phase 2	25 01 10125780 000082333131402	AAO/020/ LFP/025	AON	Prévisions	06/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	15/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	03/08/2025
					Réalisations													
21	Rehabilitation de la route en terre battue de Musokantanda vers Lufupa Gare phase 2	25 01 10125780 000082333131402	AAO/021/ LFP/025	AON	Prévisions	07/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	19/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	12/06/2025	03/07/2025	12/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025
					Réalisations													
22	Rehabilitation de la route en terre battue de 30Km Kamaya vers Ikeketi phase 2	25 01 10125780 000082333131402	AAO/022/ LFP/025	AON	Prévisions	07/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	19/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	12/06/2025	03/07/2025	12/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025
					Réalisations													
23	Rehabilitation de la route en terre battue de 20 Km de Namwana vers Yanva	25 01 10125780 000082333131402	AAO/023/ LFP/025	AON	Prévisions	07/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	19/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	12/06/2025	03/07/2025	12/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025
					Réalisations													
24	Construction d'un Marché Moderne à Mushima phase 2	25 01 10125780 000082324131402	AAO/024/ LFP/025	AON	Prévisions	07/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	19/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	12/06/2025	03/07/2025	12/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025
					Réalisations													
25	Construction de la route en terre battue de 3 Km permettant l'accès au Mall	25 01 10125780 000082324131402	AAO/025/ LFP/025	AON	Prévisions	07/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	19/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	12/06/2025	03/07/2025	12/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025
					Réalisations													
Coût Total		0,00																

Roger RUMBIKAYIMBU MUTOMBO
Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics - Luabala
Directeur

Fait à Musokantanda, le

CHEF DE SECTEUR

KALUKANGU NAWWEZI Luetitia

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2025**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Objection sur	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1		25 01 10125780 000082322131402	AAO/001/ LFP/025	AON	Prévisions	18/03/2025	18/03/2025	16/04/2025	07/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	19/06/2025	28/06/2025	03/07/2025		#####	22/07/2025	23/07/2025	
					Réalisations														
Coût Total																			

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 Décembre** ; Exercice Budgétaire **2025**

MARCHES DE CONSULTATION AUX FOURNISSEURS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt	Evaluation des offres	Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Objection sur	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1		24 01 10125780 000056162131402	CF/001/02 5	CF	Prévisions	19/03/2025	19/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					Réalisations														
2		24 01 10125780 000056162131402	CF/002/02 5	CF	Prévisions	19/03/2025	19/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					Réalisations														
Coût Total																			

Roger RUMBUKA YIMBU MUTOMBO
 Directeur Générale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luabala
 Directeur

Fait à Musokantanda, le

CHEF DE SECTEUR

KALUKANGU-NAWA
 CHEF DE SECTEUR LUFUPA