

APPROUVÉ PAR L'
D-G-C-M-P
 Le: **28 MARS 2025**
 Signature: *[Signature]*



PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES(CORRIGE)

MARCHE DES TRAVAUX

Période: Du 1er Janvier au 31 décembre 2025

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Montant Budget en \$ | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | Méthodes de passation | Prévisions et réalisations | Elaboration du DMO | Non objection sur DMO | Publication AM | Date limite dépôt offres | Evaluation des offres | Non objection sur Base d'Offres | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non objection sur contrat | Approbation du contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date clôturage travaux |
| 1 | | | FP | AOM/2025/01/ACOREP | AON | Prévisions Réalisations | 28/02/2025 | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 30/05/2025 | 18/09/2025 | 10/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 11/07/2025 | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 13/09/2025 | XX |
| 2 | | | FP | AOM/2025/02/ACOREP | AON | Prévisions Réalisations | 28/02/2025 | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 30/05/2025 | 18/09/2025 | 10/09/2025 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 11/07/2025 | 21/07/2025 | 24/07/2025 | 13/09/2025 | XX |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le
 Christian NTUMBA NGOY

[Signature]



LEGENDE
 FP: Fonds Propres
 Taux: 1 USD = 2000 CDF
 AON: Appel d'offre national

