

Costage

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 14 MARS 2025
 Signature :

LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES << CVM S.A.>>

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CVM / EXERCICE 2025

Période: du 01 janvier au 31 décembre 2025; Exercice budgétaire: 2025
 TAUX DE CHANGE au 08 février 2025: 1\$ = 2.856,1022 FC

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mode et Méthodes de passation
	1	2	3	4
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour réaliser les études d'impact environnemental et social sur le dragage du bief maritime du fleuve Congo		FP	AMI/001/PI/CGPMP/CVM/2025	SFQC/AON
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour réaliser une étude de la viabilisation du Chantier Naval		FP	AMI/002/PI/CGPMP/CVM/2025	SFQC/AON
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour l'implantation de la comptabilité analytique d'exploitation		FP	AMI/003/PI/CGPMP/CVM/2025	SFQC/AON
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour la réalisation d'une étude des cadres organiques, plans de carrière et de formation		FP	AMI/004/PI/CGPMP/CVM/2025	SFQC/AON
Coût Total	645 507 595 500			

2

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

Le: 14 MARS 2025

Signature :

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION

	Préparation AMI	Non Objection sur AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
	5	6	7	8	9	10
Prévisions et Réalisations						
Prévisions	17/03/2025	-	19/03/2025	18/04/2025	05/05/2025	
Réalisations						
Prévisions	17/03/2025	-	19/03/2025	18/04/2025	05/05/2025	
Réalisations						
Prévisions	17/03/2025	-	19/03/2025	18/04/2025	05/05/2025	
Réalisations						
Prévisions	19/03/2025	-	21/03/2025	21/04/2025	06/05/2025	21/05/2025
Réalisations						

2

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 14 MARS 2025
 Signature :

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES

Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et de la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop, Techn,	Non Objection sur le rapport PT	Invitation Ouverture PF	Evaluation Combinée PT/PF
11	12	13	14	15	16	17	18
09/05/2025	-	13/05/2025	12/06/2025	27/06/2025	-	01/07/2025	16/07/2025
09/05/2025	-	13/05/2025	12/06/2025	27/06/2025	-	01/07/2025	16/07/2025
09/05/2025	-	13/05/2025	12/06/2025	27/06/2025	-	01/07/2025	16/07/2025
26/05/2025	-	30/05/2025	01/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	05/08/2025	20/08/2025

(Handwritten mark)

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P.

Le:14 MARS 2025.....

Signature :

PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Négociation du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de Notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début de prestation
19	20	21	22	23	24	25
23/07/2025	07/08/2025	18/08/2025		21/08/2025	10/09/2025	
23/07/2025	07/08/2025	18/08/2025		21/08/2025	10/09/2025	
23/07/2025	07/08/2025	18/08/2025		21/08/2025	10/09/2025	
18/08/2025	02/09/2025	12/09/2025		15/09/2025	06/10/2025	

Fait à Kinshasa, le
LA DIRECTRICE GENERALE,

Jeanne Blandine KAWANDA WALWOM

KAGUTA
KUNYERENKANA
SPICGPPD
Judeo

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le:14..MARS..2025.....
 Signature :

TAUX DE CHANGE au 28 février 2025 1\$= 2 856,1022 FC
 1€ = 2989,6714F C

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ															
Evaluation des offres	9	Non Objection sur rap. d'Ex.	10	Publication attribution	11	Mise au point du contrat	12	Non Objection	13	Approbation du contrat	14	Montant du contrat	15	Date notification	16	Date entrée en vigueur	17	Date de livraison	18
	20/05/2025		04/06/2025		09/06/2025		16/06/2025		01/07/2025		11/07/2025				14/07/2025				
	20/05/2025		04/06/2025		09/06/2025		16/06/2025		01/07/2025		11/07/2025				14/07/2025				
	20/05/2025		04/06/2025		09/06/2025		16/06/2025		01/07/2025		11/07/2025				14/07/2025				
	NA		NA		24/03/2025		31/03/2025		15/04/2025		25/04/2025				28/04/2025				
	08/05/2025		23/05/2025		26/05/2025		02/06/2025		17/06/2025		27/06/2025				01/07/2025				
	NA		NA		24/03/2025		31/03/2025		15/04/2025		25/04/2025				28/04/2025				
	06/05/2025		NA		09/05/2025		14/05/2025		29/05/2025		09/06/2025				12/06/2025				
	22/05/2025		06/06/2025		09/06/2025		16/06/2025		01/07/2025		11/07/2025				14/07/2025				
	22/05/2025		06/06/2025		09/06/2025		16/06/2025		01/07/2025		11/07/2025				14/07/2025				
	06/05/2025		NA		09/05/2025		14/05/2025		29/05/2025		09/06/2025				12/06/2025				

Fait à Kinshasa, le / / 2025
 LA DIRECTRICE GENEFALE,

Jeanne-Blandine KAWANDA ALWOM

AGORA M...
 SIF CAPP...
 Juge