



PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2025
TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE PEREQUATION (CNP)
Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 14 AVR 2025
Signature :

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation		Elab orati on du DAO	Non Objecti on sur DAO	Publica tion AAO	Date limite dépôt Offres	Evalua tion des offres	Non Objecti on sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribu tion	Mise au point du contrat	Non Objecti on sur contrat	Approbat ion du Contrat	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Travaux de construction du bâtiment administratif devant abriter la Direction Générale de la CNP à Kinshasa		250111 011304 0000S2 321100 0000	AON		01/4	16/04	21/04	21/05	05/06	20/06	23/06	1 ^{er} /07	16/07	28/07	31/07	20/08		
2	Travaux de construction et équipement des Universités pour les Provinces de l'équateur, Mairiombe		250111 011304 0000S2 325701 0001	AOI	Prévisions	01/4	16/04	21/04	21/05	05/06	20/06	23/06	1 ^{er} /07	16/07	28/07	31/07	20/08		
					Réalisations														

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

Le 14 AVR 2025

Signature : 

9	panneau solaire Intégré à Kinshasa	0001	AOI	Prévisions	07/0	22/04	25/04	25/05	09/06	24/06	27/06	07/07	22/07	01/08	04/08	24/08	
				Réalisations	4												
10	Travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole dans les Provinces de Kwilu, Sud- Ubangi, Sankuru, Tanganika	250111 011304 000082 328705 0001	AOI	Prévisions	07/0	22/04	25/04	25/05	09/06	24/06	27/06	07/07	22/07	01/08	04/08	24/08	
				Réalisations	4												
11	Travaux de d'entretien des routes de desserte agricole dans les provinces de Mongala, Sud- Kivu, Haut- Lomami	250111 011304 000082 328707 0001	AOI	Prévisions	07/0	22/04	25/04	25/05	09/06	24/06	27/06	07/07	22/07	01/08	04/08	24/08	
				Réalisations	4												
12	Travaux de construction des centrales micros et pico solaires pour l'électrification des provinces de Mongala, Kasai- Oriental, Kasai- Sud-Ubangi, Nord- Ubangi, Bas-Uele, Haut-Lomami	250111 011304 000082 328712 0001	AOI	Prévisions	07/0	22/04	25/04	25/05	09/06	24/06	27/06	07/07	22/07	01/08	04/08	24/08	
				Réalisations	4												
13	Travaux de construction des forages équipés des centrales micros et pico solaires dans les provinces de	250111 011304 000082 328724 0001	AON	Prévisions	07/0	22/04	25/04	25/05	09/06	24/06	27/06	07/07	22/07	01/08	04/08	24/08	
				Réalisations	4												

14 AVR 2025

Signature: _____

Légende

AON : Appel d'Offres National ;

AOI : Appel d'Offres International.

Settling Payment

Abelbert Abarca-Díaz





PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2025
PRESTATIONS INTELLECTUELLES


AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE PEREQUATION (CNP)

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE																																																																															
				Prévisions et Résultats																																																																																											
				s																																																																																											
Intitulé du Proje/Marché				Montant budget en FC				Code Budget				Méthodes de passation				Préparation ratio AMI				Non Obligation sur l'AMI				Publication AMI				Dépenses des AMI				Evaluation des AMI				Non Obligation sur la liste restreinte				Eligibilité des TDR et de la DP				Non Obligation sur les TDR et la DP				Envoi des lettres d'invitation				Date limite de dépôt des propositions				Evaluation des propositions				Non Obligation sur rapport de PF				Invitation ouverte au PF				Evaluation comparative PT/PF				Négociation du contrat				Non Obligation sur le contrat				Approbation du Contrat				Date notification				Date d'entrée en vigueur				Date de clôture			
				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23			

ATTESTATION
D.G.C.M.P
Le 14 AVR 2025
Signature :

D.G.C.M.P
 Let 14 AVR 2025

Signature : 

NA 09/08 12/0 01/09

1	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) chargé d'assurer la formation des agents de la CIP à Kinshasa	250180 011304 000056 185100 0000	CF/SF M/C	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	05/05	20/05	20/06	05/07	NA	08/07	23/07	30/07	NA	09/08	12/08	01/09		
2	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) chargé de mener l'étude de l'élaboration des indicateurs de mesure du niveau de développement des provinces et des ETD à Kinshasa	250150 011304 000066 434100 0000	AOI/S FQTC	Prévisions Réalisations	05/05	NA	20/05	24/05	08/06	NA	23/06	NA	08/07	07/08	22/08	NA	26/08	10/09	17/09	NA	27/09	30/09	20/10
3	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) chargé de mener une étude sur le niveau de développement ou le niveau de déséquilibre entre les provinces et entre les ETD à Kinshasa	250150 011304 000066 434100 0000	AOI/S SFQT C	Prévisions Réalisations	05/05	NA	20/05	24/05	08/06	NA	23/06	NA	08/07	07/08	22/08	NA	26/08	10/09	17/09	NA	27/09	30/09	20/10
4	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) chargé de procéder à la structuration,	250150 011304 000066 434100 0000	AOI/S SFQT C	Prévisions Réalisations	05/05	NA	20/05	24/05	08/06	NA	23/06	NA	08/07	07/08	22/08	NA	26/08	10/09	17/09	NA	27/09	30/09	20/10

M

Le: 14 AVR 2025

Signature : (11)

W

Légende

CF : Consultation des Fournisseurs ;

AON : Appel d'Offres National ;

AOI : Appel d'Offres International ;

SFMC : Sélection Fondée sur le moindre coût ;

SFQTC : sélection qui combine la qualité technique et le coût.

Secrétaire Permanent




Arolbert AKA NA-DIANVV

Fait à Kinshasa, le 10/04/2025

Personne Responsable des Marchés

Coco-Jacques MULONGO NZEMBA



APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

Le: 14 AVR 2025

Signature: 



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le 14 AVR 2025
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2025

FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE PEREQUATION (CNP)

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation			Elab orati on du DAO	Non Objecti on sur DAO	Publica tion AAO	Date limite dépôt Offres	E=Alua tion des offres	Non Objecti on sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribu tion	Mise au point du contrat	Non Objecti on sur contrat	Approbat ion du Contrat	Date notificati on	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		250180 011304 000046 0111 000000	CF	Prévisions	01/4	NA	05/04	05/05	20/05	NA	24/05	30/05	NA	09/06	12/06	02/07			
				Réalisations															
2	Acquisition Kinshasa.	250111	AOI	Prévisions	01/4	16/04	21/04	21/05	03/06	20/06	23/06	1 ^{er} /07	16/07	28/07	31/07	20/08			

4

D.G.C.M.P
14 AVR 2025

Let

Signature :

3	d'équipements agricoles et divers pour les 26 Provinces de la RDC	011304 000072 481701 0001	AOI	Réalizations		01/4	16/04	21/04	21/05	05/06	20/06	23/06	1 ^{er} /07	16/07	28/07	31/07	20/08
				Prévisions	Réalisations												
4	Acquisition des outils informatiques de gestion pour la Caisse Nationale de Péréquation à Kinshasa	250150 001130 400006 643410 00000	AOI														
	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction Générale de la Caisse Nationale de Péréquation à Kinshasa	250111 011304 000072 412100 0000	AON	Prévisions	Réalisations	7/4	NA	10/04	12/5	27/5	NA	30/05	06/06	NA	16/06	19/06	21/07
	Coût Total																

Légende

CF : Consultation des Fournisseurs ;

AON : Appel d'Offres National ;

AOI : Appel d'Offres International.

Secrétaire Permanent

[Signature]

Aolabert ATAKANA

