

RETROUVE PAR LA
9-8-C.M.P.P
7.6 AVR 2025
 Signature

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 AUTORITE CONTRACTANTE: Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics
 Etabli au mois de Mars 25
 Période : Mars à Décembre 2025
 Projet de construction du Corridor économique transnational RDC-Angola.
 FINANCEMENT: BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Description du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Montant budgetaire en USD	Montant budgetaire en FC	Source de financement	N° type d'offre	Etapes de passation	Prévisions	Libération de BO	Issu Budgetaire	Publication AOT	Des offres acceptées	Exécution des offres	Non élévation sur Reg. P.T.	Publication attributive	Signature du contrat	Approbation de Contrat	Signature de l'entrepreneur	Signature de l'Etat	Date de livraison	
1	Acquisition du matériel informatique et autres (82 ordinateurs fixes, 86 onduleurs, 20 ordinateurs portables, 82 imprimantes, etc.) pour appui institutionnel aux structures de l'Etat au niveau central et provincial : Inspections provinciales du Développement rural et de l'Agriculture; OVD, OR, OYDA, CNPR, Coordination Environnement; Mairies de Mbuji mayi et Kabeya Kamaunga; IUGPPP; la Direction des forêts et mise en œuvre des actions de reboisement compensatoire, Agence Congolaise de l'Environnement; la Gestion et Suivi du Projet RDC, Coordinations Provinciales de l'Environnement pour le suivi environnemental.			BAD/FAD		AON	Prévisions	21-Avr-25	06-Mai-25	07-Mai-25	06-Jun-25	23-Jun-25	08-Jul-25	11-Jul-25	16-Jul-25	31-Jul-25	11-Aug-25	14-Aug-25	05-Sep-25	05-Dec-25
2	Acquisition des mobiliers des bureaux (Tables, armoires, chaises, bureaux, etc.) pour appui institutionnel aux structures de l'Etat au niveau central et provincial: Inspections provinciales du Développement rural et de l'Agriculture; OVD, OR, OYDA, CNPR, Coordination Environnement; Mairies de Mbuji mayi et Kabeya Kamaunga; Direction des forêts et mise en œuvre des actions de reboisement compensatoire; Agence Congolaise de l'Environnement; la Gestion et Suivi du Projet RDC, Coordinations Provinciales de l'Environnement pour le suivi environnemental.			BAD/FAD		AON	Prévisions	26-Mai-25	N/A	28-Mai-25	27-Jun-25	14-Jul-25	29-Jul-25	01-Aug-25	11-Aug-25	26-Aug-25	05-Sep-25	08-Sep-25	29-Sep-25	29-Dec-25
3	Acquisition des équipements spécifiques de pratiques professionnelles pour appui des écoles techniques agricoles : brouettes, pelles, jalons etc. lot 1; Equipements spécifiques de pratiques professionnelles (les brouettes, pelles, jalons, etc.); lot 2: machines-outils (rappeuses, écorcheuses, etc.)			BAD/FAD		AON	Prévisions	11-Jun-25	N/A	13-Jun-25	14-Jul-25	29-Jul-25	N/A	01-Aug-25	11-Aug-25	26-Aug-25	05-Sep-25	08-Sep-25	29-Sep-25	29-Dec-25
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 24/03/2025
 NB: Taux de change : 2860,63 FC pour 1 dollar (source Banque Centrale du Congo)

Billy TSHIBAMBE NYEMBU
 Coordonnateur
