

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR: DIRECTION PROVINCIALE DU TRÉSOR ET DE L'ORDONNANCEMENT (DPTO)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PRÉALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DPP)

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						MARCHE DE PRESTATIONS INTELLIGENTES SANS PRO-CONCURRENCE SANS REVUE PRÉALABLE DU CA D'APPÂIS DE PREPOSITION (COP)																			
Intitulé du Projet/Marché	Montant budgété en FC	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation	Prévisions de passation	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
						Non Objecteur sur la base soumise	Évaluation des TDR et du DP	Non Objecteur sur les TDR et le DP	Émiss. Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Évaluation des Prop. Techniques	Non Objecteur sur rapport PT	Initiative soumise PT	Évaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objecteur sur le contrat	Date d'engagement	Montant du Contrat	Date modification	Date soumission en vigueur	Date début Prestations				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FORMATIONS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE LA DPTO		20112030000000001002000001	AM 00/MP/AMU/PROV.F.F.P.E.T.I.PME-ACC/SP/ORDUT-KAT/2025	DP	Prévisions Financières	01/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	17/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	18/02/2025	03/03/2025	05/03/2025	21/03/2025	01/04/2025	01/04/2025								
COUT TOTAL																									

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MALOMBA KATONDE, ADR

Ministre Provincial des Finances



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE: MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR: COMMISSION PROVINCIALE DE CERTIFICATION DES CREANCES (CPC)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION ASSISTÉE

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						MODÈLES DE FORMES PRESERVÉES PAR CONSULTATION									
N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
						Prévisions et Réalisations	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire	
						5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ACQUISITION DE 9 CHAIRES BUREAU		250112030602000724112030001	DC 001/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
2	ACQUISITION DE 3 CHAIRES VISITEURS		250112030602000724112030001	DC 002/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
3	ACQUISITION DE 5 TABLES BUREAU		250112030602000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
4	ACQUISITION DE 3 ETAGERES		250112030602000724112030001	DC 004/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
5	ACQUISITION DE 3 ARMOIRES METALLIQUES		250112030602000724112030001	DC 005/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
6	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE		250111030602000724122030001	DC 006/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
7	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXE		250111030602000724122030001	DC 007/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
8	ACQUISITION DE 2 ONDULEURS		250111030602000724122030001	DC 008/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
9	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER MULTI-FONCTIONS		250111030602000724122030001	DC 009/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
10	ACQUISITION DE 4 DISQUES DUR EXTERNE		250111030602000724122030001	DC 010/FX/MIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGMP/SHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	12/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	07/06/2025	17/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	
	Coût Total														

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MALIBA KATONDE JANI
Ministre Provincial des Finances



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT (DPTO)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

PROPOSEURS DU MARCHÉ					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : NOTEL D'OFFRES			PHASE 2 : ENVOI D'OFFRE DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Procédure	Numéro Budget M/P/C	Date Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Publication du DAO	Publication du RAO	Date N°1 appel d'offre	Publication des offres	Date Ouverture des Envs. P/O	Publication des offres	Date N°1 des offres	Date Ouverture des Envs. P/O	Publication du Contrat	Date de Signature	Date de Signature	Date de Signature
1	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LA DIRECTION DE LA DPTO	258112080208000208000001	AND 001F0801/PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGP/PSHAUT-KAT025	ADN	Prévisions	25/04/2025	27/04/2025	27/05/2025	11/06/2025	28/06/2025	28/06/2025	09/07/2025	18/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025
	TOTAL																

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

ALEXANDRE KATONGE, AM

Ministre Provincial des Finances



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025
SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT (DPTO)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE(DC)

Ligne	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthode de passation		Rédaction	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ACQUISITION DE 3 TABLES DE BUREAU		250112030000000724112030001	DC 001FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
2	ACQUISITION DE 2 CHAISES BUREAU POUR LA DIRECTION		250112030000000724112030001	DC 002FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
3	ACQUISITION D'UNE TABLE DE REUNION		250112030000000724112030001	DC 003FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
4	ACQUISITION DE 3 TABLES POUR ORDINATEUR		250112030000000724112030001	DC 004FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
5	ACQUISITION D'UN SALON BUREAU		250112030000000724112030001	DC 005FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
6	ACQUISITION D'UN SALON POUR LA SALLE D'ATTENTE		250112030000000724112030001	DC 006FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
7	ACQUISITION DE 4 ETAGERES		250112030000000724112030001	DC 007FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
8	ACQUISITION DE 4 ARMOIRES VITREES		250112030000000724112030001	DC 008FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
9	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPEUSES		250112030000000724112030001	DC 009FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
10	ACQUISITION DE 2 TELEVISEURS DE 42"		250112030000000724112030001	DC 010FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
11	ACQUISITION DE 2 FRIGO		250112030000000724112030001	DC 011FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
12	ACQUISITION DE 3 CLIMATISEURS		250112030000000724112030001	DC 012FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
13	ACQUISITION DE 3 DESTRUCTEURS PAPIER		250112030000000724112030001	DC 013FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
14	ACQUISITION DE 10 CHAIRES BUREAU POUR VISITEURS		250112030000000724112030001	DC 014FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
15	ACQUISITION DE 10 CHAISES BUREAU		250112030000000724112030001	DC 015FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
16	ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS PORTABLES		250112030000000724112030001	DC 016FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
17	ACQUISITION DE 5 ONDULEURS		250112030000000724112030001	DC 017FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
18	ACQUISITION DE 5 ORDINATEURS FIXES		250112030000000724112030001	DC 018FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
19	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER MULTI-FONCTIONS		250112030000000724112030001	DC 019FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
20	ACQUISITION DE 4 DISQUE DUR EXTERNE		250112030000000724112030001	DC 020FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
21	ACQUISITION DE 3 ANTI-VRUS		250112030000000724112030001	DC 021FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
22	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR + ECRAN(Toile)		250112030000000724112030001	DC 022FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
23	ACQUISITION DE 3 RIDEAUX, 10 TAPIS, 30 MOQUETTES ET 10 NAPPES		250112030000000940512030001	DC 023FAMN.PROV.F.PP.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT2025	CR	Prévisions Révisions	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	30/05/2025 01/06/2025	23/06/2025 25/06/2025	25/07/2025 25/07/2025	25/07/2025 25/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	15/07/2025 15/07/2025	
	COUT TOTAL														

Fait à Lubumbashi, le

L'Agent Contractant

MALORATONGE
Ministre Provincial des Finances

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

SECTEUR : PETITES, MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)

Séquence	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attributions	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ACQUISITION DE 6 TABLES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME		250411990150000734112030001	DC 001FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
2	ACQUISITION DE 6 CHAISES DE BUREAU POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME		250411990150000734112030001	DC 002FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
3	ACQUISITION DE 3 POSTES TELEVISEURS POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME		250411990150000734112030001	DC 003FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
4	ACQUISITION DE 3 DESTRUCTEURS DE PAPIERS POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME		250411080150000734112030001	DC 004FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
5	ACQUISITION DE 6 CHAISES VISITEURS POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME		250411080150000734112030001	DC 005FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
6	ACQUISITION D'UN FRIGO POUR APPUYER LA DIVISION PROVINCIALE DE PME		250411080150000734112030001	DC 006FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
7	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES (LAP TOP)		250411990150000734112030001	DC 007FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
8	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXES		250411990150000734112030001	DC 008FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
9	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS		250411990150000734112030001	DC 009FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
10	ACQUISITION D'UN ONDULEUR		250411990150000734112030001	DC 010FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2025 18/04/2025	18/04/2025 23/04/2025	23/04/2025 08/05/2025	08/05/2025 18/05/2025	23/05/2025 30/05/2025	30/05/2025 02/06/2025	02/06/2025	
	COUT TOTAL													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MUSIBA KATONGE

Ministre Provincial des Finances



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie, Petites, Moyennes Entreprises et Artisanats

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES
FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE,
PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES-ARTISANATS

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

SECTEUR : INDUSTRIE CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite d'ajout de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification au titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 2 TABLES DE BUREAU		2504110481500000724112030001	DC 001/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
2	ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAU		2504110481500000724112030001	DC 002/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
3	ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEURS		2504110481500000724112030001	DC 003/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
4	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS DE PAPIER		2504110481500000724112030001	DC 004/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
5	ACQUISITION DE 4 CHAISES POUR VISITEURS		2504110481500000724112030001	DC 005/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
6	ACQUISITION D'UN FRIGO		2504110481500000724112030001	DC 006/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
7	ACQUISITION DE 1 ORDINATEUR PORTABLE		2504110481500000724122030001	DC 007/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
8	ACQUISITION DE 1 ORDINATEUR FIXE		2504110481500000724122030001	DC 008/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
9	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS		2504110481500000724122030001	DC 009/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025
10	ACQUISITION D'UN ONDULEUR		2504110481500000724122030001	DC 010/FXMIN.PROV.F.F.P.P.E.T.I.PME-ACGPMPSHAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	22/05/2025 24/05/2025	24/05/2025 31/05/2025	31/05/2025 15/06/2025	15/06/2025 17/06/2025	17/06/2025 27/06/2025	27/06/2025 07/07/2025	07/07/2025 10/07/2025	10/07/2025

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

M.S. OBAKITONGE John

Ministre Provincial des Finances



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Ministère des Finances, Forêt Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR: EMPLOI ET TRAVAIL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation	Prévisions de réalisation	PREALABLE		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Nature du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AM			Non Objeté sur la base existante	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objeté sur les TDR et la DP	Croquis Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techniques	Non Objeté en rapport PP	Initiation monétaire PP	Evaluation monétaire PDM	Négociation et du contrat	Non Objeté sur le contrat	Date d'attribution	Montant du Contrat	Date soumission	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	ORGANISMES DE FORMATION ET DIVERS		250412062150000058182200001	AM 0218P/PMN/PROUT.F.PP.E.T.I./PME-A/OGP/HAUT-KAT/2025	DP	Prévisions	15/06/2025	30/06/2025	01/06/2025	01/10/2025	16/10/2025	01/10/2025	02/11/2025	10/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	20/12/2025	25/12/2025	
	SOMM. TOTAL																					

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MR. OBA KOTONDO John

Ministre Provincial de l'Économie



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

SECTEUR : EMPLOI ET TRAVAIL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ACQUISITION DE 5000 REP POUR HABILEMENT DES TRAVAILLEURS CIBLES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA A L'OCCASION DE LA FETE DU 1 ^{er} MAI		2504120621500000460512030001	DC 001FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	03/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	27/02/2025	01/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
2	ACQUISITION D'UNE PHOTOCOPIEUSE PETIT MODELE		2504120621500000724112030001	DC 002FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
3	ACQUISITION DE 6 CHAISES DE BUREAU		2504120621500000724112030001	DC 003FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
4	ACQUISITION DE 5 CHAISES VISITEURS		2504120621500000724112030001	DC 004FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
5	ACQUISITION DE 2 TABLES POUR ORDINATEURS		2504120621500000724112030001	DC 005FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
6	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR		2504120621500000724112030001	DC 006FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
7	ACQUISITION DE 4 POUBELLES METALLIQUES		2504120621500000724112030001	DC 007FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
8	ACQUISITION DE 3 FONTAINES D'EAU		2504120621500000724112030001	DC 008FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
9	ACQUISITION D'UN CLIMATISEUR		2504120621500000724112030001	DC 009FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
10	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLE (LAP TOP)		2504120621500000724112030001	DC 010FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	03/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	27/02/2025	01/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
11	ACQUISITION D'UN UNIVERSEUR FAS		2504120621500000724112030001	DC 011FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
12	ACQUISITION DE 3 ONDULEURS		2504120621500000724112030001	DC 012FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
13	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS		2504120621500000724112030001	DC 013FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
14	ACQUISITION DE 2 DISQUES DURS EXTERNE 4 TERRA		2504120621500000724112030001	DC 014FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
15	ACQUISITION D'UN RETRO PROJECTEUR -ECRAN		2504120621500000724622030001	DC 015FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
16	ACQUISITION D'UNE CAMERA		2504120621500000724622030001	DC 016FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
17	ACQUISITION D'UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE		2504120621500000724622030001	DC 017FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	02/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
	COUT TOTAL													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MUSORA KOTOMBE John
Ministre Provincial des Finances



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial de Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2025
SECTEUR : EMPLOI ET TRAVAIL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Ligne	PROCESUS D'APPEL D'OFFRES				Principales et Modalités	PHASE 1 - APPEL D'OFFRES					PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé de l'appel d'offres	Numéro unique du DO	Cadre Budget	N° Registre d'Offre		Publication du DO	Publication du DO	Cloture des offres	Cloture des offres	Ann. de l'offre du DO	Publication du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO	Ann. de l'offre du DO
1	ACQUISITION DE 500 T-SHIRT POUR HABILEMENT DES TRAVAILLEURS CIBLES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA A L'OCCASION DE LA FETE DU 1er MAI	2504130621000000488012330001	AAC-2015/FXMR/PROV.F.F.P.E.T.I.PME-ACOMP/SHAUT-KAT2025	ADN	Prevision	01/02/2025	05/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	05/04/2025	09/04/2025	13/04/2025	25/04/2025	09/05/2025						
	COUT TOTAL				Realisation															

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MVA OBAKITOMBE 2025
Ministre Provincial des Finances





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REGLE PREALABLE DU GAO

INFORMATION DE BASE				N° Appel d'Offres	Niveau de consultation	PHASE 1: PRE-QUALIFICATION				PHASE 2: SÉLECTION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET RÉGULARISATION					
Intitulé du Marché	Montant budgetaire (C)	Codé Budget				Publication de l'AO	Reçu de l'entreprise	Publication de l'AO	Reçu de l'entreprise	Publication de l'AO	Reçu de l'entreprise	Publication de l'AO	Reçu de l'entreprise	Publication de l'AO	Reçu de l'entreprise	Publication de l'AO	Reçu de l'entreprise	Publication de l'AO	Reçu de l'entreprise
MAINTIEN DE 080 FAUCONNEMENT DES TONNELIERS RUE DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA A L'OCCASION DE LA FÊTE DU 10 MAI		08010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000	00010010000000000000
00010010000000000000																			

Fait à Lubumbashi, le

L'Administrateur

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR: INDUSTRIE CARNET

FINANCEMENT SUR RESSOURCES EXTERIEURES (Allemagne)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

DESCRIPTION DU MARCHE					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date de l'appel d'offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'ETL	Publication de l'attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS	25044004015000072491503001	AAO 001/FX/MBUPHON/F.F.P.E.T.I/PME-AO/OPMP/HAUT-KAT/0025	AO	Prévisions	18/08/2025	24/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	10/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	04/11/2025	18/11/2025	28/11/2025			28/11/2025	28/11/2025	
	COUT TOTAL																			

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MELCOMA KOTOMBE, 0001
Ministre Provinciale des Finances





Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

Secteur : Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics/CGMP

MANCHES DE FOURNITURES-SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

[illegible]

LP/Advanced Construction

[ALL CNA KITTING - 031](#)

Ministry Provincial of Justice



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS (CGPMP3)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION		PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ACQUISITION DE 4 TABLES DE BUREAU		2501120303250000724112030001	DC 001/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
2	ACQUISITION DE 6 CHAISES DE BUREAU		2501120303250000724112030001	DC 002/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
3	ACQUISITION DE 3 POSTES TELEVESEURS		2501120303250000724112030001	DC 003/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
4	ACQUISITION DE 3 DESTRUCTEURS DE PAPIER		2501120303250000724112030001	DC 004/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
5	ACQUISITION DE 6 CHAISES POUR VISITEURS		2501120303250000724112030001	DC 005/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
6	ACQUISITION D'UN FRIGO		2501120303250000724112030001	DC 006/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
7	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS PORTABLES		2501120303250000724112030001	DC 007/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
8	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS FIXES		2501120303250000724112030001	DC 008/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
9	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE MULTI-FONCTIONS		2501120303250000724112030001	DC 009/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
10	ACQUISITION DE 3 ONDULEURS		2501120303250000724112030001	DC 010/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	06/05/2025 07/05/2025	14/05/2025 29/05/2025	29/05/2025 31/05/2025	10/06/2025 30/06/2025	23/06/2025			
11	IMPRESSION DES DOCUMENTS: dossiers d'appel d'offres,demande de cotation,plans de passation des Marchés...		2501120303250000724112030001	DC 011/FXMIN/PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	24/02/2025 26/02/2025	05/03/2025 25/03/2025	22/03/2025 01/04/2025	15/04/2025 14/04/2025				
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

M. S. OBA KATONGE, John
Ministre Provincial des Finances



Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR : FINANCES CABINET

MARCHÉS DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PRÉALABLE DES DQO

Ministry of Health and Family Welfare

PLAN DE PRÉSENTATION DES MARCHÉS

ARCHIVES OF FOUNDATIONSBUILDERS: www.foundationsbuilders.org (REPLY: 1/1/2014)

[illegible][illegible]

Industrial Electronics

ANDREW J. COHEN, *University of California, San Diego*

Source: *Encyclopedia of the History of Ideas*.





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR : FINANCES CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURE/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC DEBUT PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Etablissement de DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Es	Publication adjudication	Mise en point du contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation de Contrat	Montant du Contrat	Date d'embarquement	Date de livraison	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1. ACQUISITION DE 1000 VIDEOTTES		25011203015000050122030001	AAO 061FXMIN PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT2025	AOI	Prévisions Réalisations	03/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	18/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025			23/06/2025	23/06/2025	
2. ACQUISITION DE 25000 PLQUES MOTOS ET CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		25011203015000050122030001	AAO 062FXMIN PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT2025	AOI	Prévisions Réalisations	03/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	18/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025			23/06/2025	23/06/2025	
3. ACQUISITION DES ESTAMPILLES POUR LA PROVINCE DU HAUT KATANGA		25011203015000050122030001	AAO 063FXMIN PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT2025	AOI	Prévisions Réalisations	03/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	18/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025			23/06/2025	23/06/2025	
4. ACQUISITION DE 91000 CERTIFICATS CONTRÔLE TECHNIQUE		25011203015000050122030001	AAO 064FXMIN PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT2025	AOI	Prévisions Réalisations	03/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	18/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	28/06/2025			23/06/2025	23/06/2025	
5. ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS: PROGRAMME DE FINANCEMENT DE LA 3ème PHASE DU PROGRAMME DE GOUVERNANCE FINANCIERE		250449030150000724815030001	AAO 065FXMIN PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT2025	AOI	Prévisions Réalisations	03/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	20/07/2025	04/08/2025	18/08/2025	21/08/2025	28/08/2025	19/09/2025	29/09/2025			23/08/2025	23/08/2025	
6. ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS: PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES		250449030150000724815030001	AAO 066FXMIN PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT2025	AOI	Prévisions Réalisations	04/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	20/09/2025	05/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	21/11/2025	31/11/2025			24/11/2025	24/11/2025	
7. ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS: PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES (Union Européenne)		250449030150000724815030001	AAO 067FXMIN PROVIF.F.PP.E.T.I.PME-ACGMP3HAUT-KAT2025	AOI	Prévisions Réalisations	25/01/2025	09/08/2025	11/08/2025	18/09/2025	25/09/2025	18/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	01/11/2025	11/11/2025			30/11/2025	30/11/2025	
COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MUSUMUZI NGOMA
Ministre Provincial des Finances



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DMS

N°	Désignation de l'opération	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modalité de passation	Prévisions de réalisation	PHASE 1 - APPEL D'OFFRES										PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
							Publication du DMS	Publication AOT	Date de la mise en concurrence	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres	Reception des offres	Publication des offres
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ACQUISITION DE 300 TOILES UNE DOTATION DES AGENTS DE LA DFP MS A LA RETRAITE	25011001000000400212000001	AKO 001/FOMN PROVIF F.PP.E.TI/PME-ACGMP/HAUT-KAT0025	AO	Prévisions	17/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	19/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023
2	ACQUISITION DE 10 ANTENNE LONGUE PORTEE CAMBUMP	25011001000000731120000001	AKO 002/FOMN PROVIF F.PP.E.TI/PME-ACGMP/HAUT-KAT0025	AO	Prévisions	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023
3	ACQUISITION DE 700 SACS CIMENT DOTATION AGENTS MS A LA RETRAITE DE LA DFP	2501100100000000400212000001	AKO 003/FOMN PROVIF F.PP.E.TI/PME-ACGMP/HAUT-KAT0025	AO	Prévisions	17/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	19/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023
4	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE UNE DOTATION DE LA DFP POUR LEUR DEPLACEMENT	2501100100000000731120000001	AKO 004/FOMN PROVIF F.PP.E.TI/PME-ACGMP/HAUT-KAT0025	AO	Prévisions	19/05/2023	20/05/2023	19/05/2023	20/05/2023	19/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20/05/2023
COUT TOTAL																												

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MALORI KOTONDE
Ministre Provincial des Finances



62	ACQUISITION DE 2 LICENCES WIN SERVER 2019 DATACENTER 16	25913106160000072412230001	DC 0063FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	08/08/2025	16/08/2025	19/08/2025
63	ACQUISITION D'UNE LICENCE SOL. SERVER 2016	25913106160000072412230001	DC 0063FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	08/08/2025	16/08/2025	19/08/2025
64	ACQUISITION DE 10 LICENCES ANTI-VIRUS	25913106160000072412230001	DC 0064FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	08/08/2025	16/08/2025	19/08/2025
65	ACQUISITION DE 7 LICENCES OFFICE 2019	25913106160000072412230001	DC 0065FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	08/08/2025	16/08/2025	19/08/2025
66	ACQUISITION D'UNE LICENCE DES APPLICATIONS	25913106160000072412230001	DC 0066FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	08/08/2025	16/08/2025	19/08/2025
67	ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 15 Kw	25913106160000072442230030	DC 0067FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	28/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	21/08/2025	23/08/2025	02/09/2025	12/09/2025	15/09/2025
68	ACQUISITION D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 1.5 Kw	25913106160000072442230030	DC 0068FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	28/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	21/08/2025	23/08/2025	02/09/2025	12/09/2025	15/09/2025
69	ACQUISITION D'UN CONVERTISSEUR DE TENSION 250W- 12V	25913106160000072442230030	DC 0069FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	28/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	21/08/2025	23/08/2025	02/09/2025	12/09/2025	15/09/2025
70	ACQUISITION DE 3 TELEPHONES FIXES POUR LA COMMUNICATION ENTRE LA DRPP ET L'EXTERIEUR ET DES RADIOS POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE DE LA DIVISION DE L'INFORMATIQUE	25913106160000072481203001	DC 0070FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	28/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	21/08/2025	23/08/2025	02/09/2025	12/09/2025	15/09/2025
71	ACQUISITION DE 10 RADIO BASSE FREQUENCE	25913106160000072481203001	DC 0071FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	28/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	21/08/2025	23/08/2025	02/09/2025	12/09/2025	15/09/2025
72	ACQUISITION DE 1 PIECES DE RETROPROJECTEURS	25913106160000072482203001	DC 0072FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	29/07/2025	01/08/2025
73	ACQUISITION D'UNE PIÈCE D'ECRAN DE PROJECTION	25913106160000072482203001	DC 0073FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	29/07/2025	01/08/2025
74	ACQUISITION DE 3 PIÈCES CAMERA	25913106160000072482203001	DC 0074FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	29/07/2025	01/08/2025
75	ACQUISITION DE 2 PIÈCES APPARELS PHOTOS PROFESSIONNEL	25913106160000072482203001	DC 0075FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	29/07/2025	01/08/2025
76	ACQUISITION DE 2 CHEVALETS	25913106160000072482203001	DC 0076FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	19/07/2025	29/07/2025	01/08/2025
77	ACQUISITION D'UNE TABLE DE MIXAGE YAMAHA 12 PISTES POUR LA CELLULE DE SONORISATION DE LA DIVISION DE L'INFORMATIQUE	25913106160000072481203001	DC 0077FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
78	ACQUISITION D'UN AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 2500W	25913106160000072481203001	DC 0078FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
79	ACQUISITION DE 2 BAFFLE YAMAHA 500W	25913106160000072481203001	DC 0079FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
80	ACQUISITION DE 2 MICRO SANS FIL LONGUE PORTEE	25913106160000072481203001	DC 0080FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
81	ACQUISITION DE 10 MICRO AVEC FIL	25913106160000072481203001	DC 0081FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
82	ACQUISITION DE 4 PIEDS MICRO FIL	25913106160000072481203001	DC 0082FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
83	ACQUISITION DE 4 PIEDS BAFFLES	25913106160000072481203001	DC 0083FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
84	ACQUISITION DE 4 PIEDS MICRO DE TABLE	25913106160000072481203001	DC 0084FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
85	ACQUISITION D'UN CABLE BAFFLE DE 50 YARDS	25913106160000072481203001	DC 0085FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
86	ACQUISITION D'UN CABLE CONNECTEUR CONVERTISSEUR	25913106160000072481203001	DC 0086FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
87	ACQUISITION DE 2 BAFFLE YAMAHA 500W RECHARGEABLE	25913106160000072481203001	DC 0087FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
88	ACQUISITION DE 3 BOITES PILES DURACEL A ALKALINE	25913106160000072481203001	DC 0088FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	11/07/2025	13/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
89	ACQUISITION DE 16 PIÈCES RALLONGES MULTIPRISES	25913106160000048021203001	DC 0089FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
90	ACQUISITION DE 1 PIÈCES RALLONGE 100 MERTES	25913106160000048021203001	DC 0090FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
91	ACQUISITION DE 1 PIÈCES RALLONGE 50 MERTES	25913106160000048021203001	DC 0091FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
92	ACQUISITION DE 1 PIÈCES RALLONGE 30 MERTES	25913106160000048021203001	DC 0092FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
93	ACQUISITION DE 10 PIÈCES CABLES D'ALIMENTATION	25913106160000048021203001	DC 0093FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
94	ACQUISITION DE 80 PIÈCES BROSSES DOUCES	25913106160000048021203001	DC 0094FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
95	ACQUISITION DE 12 PIÈCES KIT LAVE-MAINS	25913106160000048021203001	DC 0095FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
96	ACQUISITION DE 60 PIÈCES BROSSES WC	25913106160000048021203001	DC 0096FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
97	ACQUISITION DE 60 PIÈCES RAQUETTES	25913106160000048021203001	DC 0097FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
98	ACQUISITION DE 4 PIÈCES PINCES COUPANTES ET A SERIR	25913106160000048021203001	DC 0098FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
99	ACQUISITION DE 2 JEU TOURNE-VIS	25913106160000048021203001	DC 0099FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
100	ACQUISITION DE 2 PIÈCES TAMBOUR POUR LA PHOTOCOPIEUSE	25913106160000048021203001	DC 0100FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
101	ACQUISITION DE 2 PIÈCES KIT FIL HT ET ACCESSOIRES POUR PHOTOCOPIEUSE	25913106160000048021203001	DC 0101FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025
102	ACQUISITION D'UNE 3. DRIVE ET 1. GAZ 03000-025. POUR 03000-025	25913106160000048021203001	DC 0102FXMIN.PROVIF.F.PP.E.T.LPME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	OR	Previsions Realisations	22/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	15/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	09/09/2025

[illegible]

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU POUR LA DIRECTION		250131061600000724112030001	DC 0001FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
2	ACQUISITION DE 5 TABLES DE BUREAU POUR LA DIVISION		250131061600000724112030001	DC 0002FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
3	ACQUISITION DE 15 TABLES DE BUREAUX ORDINAIRES		250131061600000724112030001	DC 0003FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
4	ACQUISITION D'UNE TABLE DE BUREAU POUR LA SALLE DE REUNION		250131061600000724112030001	DC 0004FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
5	ACQUISITION DE 50 CHAISES POUR LA SALLE DE FORMATION		250131061600000724112030001	DC 0005FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
6	ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAU		250131061600000724112030001	DC 0006FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
7	ACQUISITION DE 10 CHAISES ORDINAIRES		250131061600000724112030001	DC 0007FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
8	ACQUISITION DE 10 CHAISES POUR LA SALLE DE REUNION		250131061600000724112030001	DC 0008FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
9	ACQUISITION DE 6 CLASSEURS METALLIQUE		250131061600000724112030001	DC 0009FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
10	ACQUISITION DE 3 ARMOIRES METALLIQUES VITREES		250131061600000724112030001	DC 0010FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
11	ACQUISITION DE 2 ETAGERES		250131061600000724112030001	DC 0011FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
12	ACQUISITION DE 2 TABLEAUX BLANCS		250131061600000724112030001	DC 0012FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
13	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES (PM)		250131061600000724112030001	DC 0013FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
14	ACQUISITION D'UN ADF CANON		250131061600000724112030001	DC 0014FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
15	ACQUISITION DE 2 DESTRUCTEURS PAPIER		250131061600000724112030001	DC 0015FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
16	ACQUISITION DE 2 DISTRIBUTEURS D'EAU		250131061600000724112030001	DC 0016FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
17	ACQUISITION DE 2 POSTES TELEVISEURS		250131061600000724112030001	DC 0017FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
18	ACQUISITION DE 30 CONGELATEURS /FRIGO		250131061600000724112030001	DC 0018FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	13/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	01/07/2024
19	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS DESKTOP FIXE POUR LES BUREAUX		250131061600000724112030001	DC 0019FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
20	ACQUISITION DE 10 ORDINATEURS PORTABLE LAPTOP		250131061600000724112030001	DC 0020FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
21	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER		250131061600000724112030001	DC 0021FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
22	ACQUISITION DE 2 PNC EPSON L880		250131061600000724112030001	DC 0022FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
23	ACQUISITION DE 10 ONDULEURS 1500 VA		250131061600000724112030001	DC 0023FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
24	ACQUISITION DE 6 DISQUES DUR EXTERNE 2To		250131061600000724112030001	DC 0024FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
25	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER EN COULEUR MULTI-FONCTIONS		250131061600000724112030001	DC 0025FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
26	ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES JET D'ENCRE COULEUR MULTI-FONCTIONS		250131061600000724112030001	DC 0026FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025
27	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER EN COULEUR MULTI-FONCTIONS		250131061600000724112030001	DC 0027FXMIN.PROV.F.P.P.E.T.L.PME-ACGMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Révisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	06/08/2025	16/08/2025	18/08/2025

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES/FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre/ Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME-A)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

DESCRIPTION DE PRESTATION						N° de sélection	PHASE 1 : APPRENTISSAGE				PHASE 2 : EVALUATION DES EFFETS				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ					
Intitulé du Projet/Marché	Montant initial en FC	Code Budget	N° ME	Statut de procédure	Non Objection sur la base juridique		Maturation des TDR et du SI	Billet Lettre d'invitation	Date de la 1 ^{ère} séance de travail	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Inclusion financière PT	Evaluation financière PTF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Comité	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date clôture Procédure
ORGANISME DE FORMATION ET DIVERS		2024/0000/00000000/00000001	AM 01/HAUT-KATANGA/PROV F 2P (E.T.)/PME-A/CONTRAT-INT 2025	DC	Prévisions	2024/0000	00000000	11/06/2024	14/06/2024	01/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024
TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le

à l'attention du

SEUL DES PERSONNES

Ministre Provincial des Finances



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre Exercice budgétaire : 2025

SECTEUR: DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE/CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DPP)																								
GÉNÉRALITÉS ADMINISTRATIVES					PRÉ-QUALIFICATION																			
Intitulé du Projet/Marché	Montant budgétisé en FC	Code Budget	N° AM	Procédure de passation	Prévisions de Mobilisations	PRÉ-QUALIFICATION		PRÉ-QUALIFICATION				PRÉ-QUALIFICATION				PRÉ-QUALIFICATION				PRÉ-QUALIFICATION				
						Non Objection sur la base existante	Objection des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP
						Non Objection sur la base existante	Objection des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP
ORGANISMES DE FORMATION ET DIVERS		297011810000000010000000	AM 001/MP/AN/PROV/P.P.P.E.T./P.M.E.A/COMP/HAUT KATANGA	DP	Prévisions de Mobilisations	18/05/2024	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024		
COUT TOTAL																								

Fait à Lubumbashi, le

à l'adresse Contractuelle

ABE OBA KITOMBE, 2000
Ministre Provincial des Finances



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

[illegible]*Paul A. Lombardi* 39

4. Materiali Costruttivi

ARLOISA KITCHENS, JAMES
MAYOR, President of the Board

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Emploi, Travail, Industrie et PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre(Exercice budgétaire) 2025

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/ CGMPMS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE (M)

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		Montant budgété en FC	Code Budget	N° AM	Méthodes de passation	Prévisions de réalisations	PRÉALABLES		PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
Intitulé du Projet/Marché	Non Ouvertures des TDR et de la DP						Délivrance des Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techniques	Non Ouvertures des TDR et de la DP	Initiation ouverture PO	Evaluation technique PTPP	Négotiation du contrat	Non Ouvertures des TDR et de la DP	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date institution	Date entrée en vigueur	Date début Prestations			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
FINAS DE FORMATION SUR LA CONCEPTION/REDACTION ET PASSATION DES CONTRATS DE PPP		258112038320000081852030091	AM 001/MP/AM/PROJUT.F/P/ET.L/PMS/ACGMP/PHUT-KAT/2025	DP	Prévisions Réalisations	02/01/2025	17/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	07/10/2025	20/10/2025	01/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	11/11/2025			
COUT TOTAL																						

Fait à Lubumbashi le

L'Autorité Contractante

MUKOMATONGE Judo

Ministre Provincial des Finances





MINISTÈRE DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRÉSOR ET DE L'ORDONNANCEMENT/DPTCA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARKETS OF THAIWAI SANS PRE-QUALIFICATION SANS DEVE PRELABLE (B) 200

[illegible]

Fait à Luxembourg, le

L'Autorité Constatante

RELACIONES DE JERARQUÍA

Minister of Health and Social Services



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI, TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A

Période: du 1er janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2025

SECTEUR : FINANCES CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

REPERES DE TRAVAIL DANS PRE-CONSTRUCTION DANS LE POC PRELIMINAIRE DU DPO																				
N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Principales Evénements	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Publication AAG	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'engagement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date Mise à exécution
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIVISION PROVINCIALE DES FINANCES A LOLEMBANGHE		20811203010000002312030001	ADO 0811TXMIN.PROV.F.F.P.R.E.T.I.PME-AICGPMB38 HAUT-KATANGA	AO	Préalable	25/04/2025	27/06/2025	27/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	26/09/2025	27/09/2025	17/09/2025	27/09/2025			30/09/2025	30/09/2025	
	COUT TOTAL					Résultats														

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MUSORRA KITONGE-KINO
Ministre Provincial des Finances



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE DES FINANCES, DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOI TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, EMPLOI TRAVAIL, INDUSTRIE ET PME-A
Période du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025
SECTEUR : FINANCES CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE (DC)

Séquence	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Coût Budget	N° demande de cotation	Méthode de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 40 CHAISES BUREAUX		2501120301500000724112030001	DC 001/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
2	ACQUISITION DE 17 CHAISES VISITEURS		2501120301500000734112030001	DC 002/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
3	ACQUISITION DE 25 TABLES BUREAU		2501120301500000724112030001	DC 003/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
4	ACQUISITION DE 5 ETAGERES		2501120301500000724112030001	DC 004/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
5	ACQUISITION DE 22 ARMOIRES METALLIQUES		2501120301500000724112030001	DC 005/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
6	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE LASER MULTIFONCTIONS		2501120301500000724122030001	DC 006/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
7	ACQUISITION DE 1 ORDINATEUR FIXE		2501120301500000724122030001	DC 007/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
8	ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS PORTABLE		2501120301500000724122030001	DC 008/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
9	ACQUISITION DE 1 DISQUE DUR EXTERNE		2501120301500000724122030001	DC 009/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
10	ACQUISITION D'UN RETRO-PROJECTEUR+ ECRAN (Toile)		2501120301500000724622030001	DC 010/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
11	ACQUISITION DE 5 DRAPEAUX		2501120301500000460512030001	DC 011/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
12	ACQUISITION DE 8 RIDEAUX POUR EMBELLISSEMENT DES BUREAUX		2501120301500000460512030001	DC 012/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
13	ACQUISITION DE 8 TAPIS DE 2,5 SUR 1 METRE DE LARGEUR		2501120301500000460512030001	DC 013/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
14	FRAIS D'IMPRESSION DOCUMENTS		25011203015000003581222030001	DC 014/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
15	AUTRES IMPRIMES (généralistes, Factures)		25011203015000003581222030001	DC 015/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
16	RELIURE OU CONSERVATION DES DOCUMENTS		25011203015000003581222030001	DC 016/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	25/04/2025	27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	08/06/2025
17	ACQUISITION DE 1240 CARNETS NOTES DE PERCEPTION		25011203015000003581222030001	DC 017/FX/MIN/PROV.F.PP.E.T.LPME-A/CGPMP3HAUT-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	03/03/2025	05/03/2025	12/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	13/04/2025	16/04/2025
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante

MALORATIONGE JOR
Ministre Provincial des Finances