

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.C.C.M.P**  
 Le: ...14 MARS 2025  
 Signature : ...

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS  
 Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2025

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°1**  
**1. MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ										PHASE 3 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres		
01	Acquisition des véhicules d'escorte pour des membres du bureau de l'Assemblée nationale	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8		
02	Acquisition d'équipements divers au profit du Secrétariat Général aux ITP	07	Intervention Spéciale	01	AOI	Réalisations	28/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	18/03/2025		
03	Acquisition d'équipements de construction au profit du Secrétariat Général aux ITP	07	2504430422000742724811000000 -09231073	02	AON	Prévisions	28/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	18/03/2025		
04	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général aux ITP	07	2504430422000742724511000000 -09231073	03	AON	Réalisations	28/01/2025	N/A	30/01/2025	28/02/2025		
05	Acquisition d'équipements téléphoniques télégraphiques, Fax, radio et cellulaires	07	2504430422000742724611000000 -09231073	04	AON	Prévisions	28/01/2025	N/A	30/01/2025	28/02/2025		
06	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Secrétariat Général aux ITP	07	2504430422000742724121000000 -09231073	05	CF	Réalisations	N/A	N/A	N/A	12/03/2025		
07	Acquisition d'équipement de construction au profit du Bâtiments Civils	07	2504430422000742724121000000 -09231073	06	AON	Prévisions	28/01/2025	N/A	11/02/2025	12/03/2025		
08	Acquisition d'équipement industriel et électrique au profit du Bâtiments Civils	07	2504430422030742724421000000 -9231004	07	AON	Réalisations	28/01/2025	N/A	30/01/2025	28/02/2025		
09	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers au profit du Bâtiments Civils	07	2504430422030742724111000000 -09231073	08	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	12/03/2025		
10	Acquisition d'équipements industriels et électriques au profit du Service des Transports Administratifs	07	2504430422040742724421000000 -09231073	09	AON	Réalisations	28/01/2025	N/A	17/02/2025	18/03/2025		
10	Transports Administratifs	07	2504430422040742724421000000 -09231073	10	AON	Prévisions	28/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	18/03/2025		

R

**APPROUVÉ PAR LA**

**D.G.C.M.F**  
**17 MARS 2025**

Le 25/03/2025  
Signature: N/A  
17/03/2025

11	Acquisition d'équipements de transport au profit du Service des Transports Administratifs	250443C-22040742724521000000 -09231001	28/01/2025	Prévisions	AON	13/02/2025	17/02/2025	18/03/2025
				Réalisations				
12	Acquisition d'équipement de transport au profit de la Direction Administrative et Financière	250443C-222600742724521000000 -09231001	28/01/2025	Prévisions	AON			
				Réalisations				
13	Acquisition d'équipements divers au profit de la DANTIC	250443C-222610742724811000000 -09231002 250443C-222610000724811000000 -09231004 250443C-222610742724811000000 -09231001 250443C-222610742724811000000 -09231006 250443C-222610742724811000000 -09231007	28/01/2025	Prévisions	AON			
				Réalisations				
14	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DANTIC	250443C-22610742724121000000 -09231003	28/01/2025	Prévisions	AON	13/02/2025	17/02/2025	18/03/2025
				Réalisations				
15	Acquisition d'équipements de transport au profit du Centre de Formation des Agents Voyers	250443C-28020000724521000000 -09231004	28/01/2025	Prévisions	AON	N/A	11/02/2025	12/03/2025
				Réalisations				
16	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Centre de Formation des Agents Voyers	250443C-28002074272412000000 -09231003	N/A	Prévisions	CF	N/A	N/A	12/03/2025
				Réalisations				
17	Acquisition des véhicules utilitaire en faveur des Agents et Cadres de l'Agence Nationale pour la Protection du Patrimoine de l'Etat	Présidence de la République	28/01/2025	Prévisions	AON	13/02/2025	17/02/2025	18/03/2025
				Réalisations				
<b>COUT TOTAL</b>						<b>14 659 875 989,00 FC</b>		

R

*[Signature]*

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
17/03/2025	01/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	25/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	28/05/2025	
17/03/2025	01/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	25/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	28/05/2025	
27/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	19/04/2025	N/A	29/04/2025		02/05/2025	22/05/2025	
26/03/2025	N/A	28/03/2025	02/04/2025	17/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	21/05/2025	
17/03/2025	01/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	25/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	28/05/2025	
27/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	19/04/2025	N/A	29/04/2025		02/05/2025	22/05/2025	
26/03/2025	N/A	28/03/2025	02/04/2025	17/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	21/05/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
26/03/2025	N/A	28/03/2025	02/04/2025	17/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	21/05/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
27/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	19/04/2025	N/A	29/04/2025		02/05/2025	22/05/2025	
26/03/2025	11/04/2025	16/04/2025	19/04/2025	05/05/2025	15/05/2025		18/05/2025	11/06/2025	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

APPROUVÉ PAR LA  
D. G. C. M. P.  
Le: 14 MARS 2025  
Signature : .....

Alexis GISARO MUVUNYI  
Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics

KIBUNDILA ANAZA ROSINE  
CB p. i Charge de préparation des  
marchés

*Kibundila Anaza Rosine*

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: .....14 MARS 2025.....  
 Signature :.....

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début d'exécution
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	03/04/2025	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	03/04/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	03/04/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	
02/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	20/05/2025		23/05/2025	15/06/2025	

2



**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**Le: 14 MARS 2025**

**2. MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION**

**IDENTIFICATION DU MARCHÉ** PHASE : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Travaux de Construction du bâtiment devant abriter les services du Secrétariat Général aux ITP	5.200.000.000,00	25044304Z-00000082321-000000C-09251106	15	AON	Prévisions Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Travaux de Réhabilitation du bâtiment administratif Pauli Panda Farnaha	10.000.000,00	25044304Z-00074282331-000000C-09241090	16	AON	Prévisions Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Travaux de Réhabilitation du Garage STA	7.500.000,00	25044304Z-04074282331-000000C-09231003	17	AON	Prévisions Réalisations	28/01/2025	N/A	17/02/2025	18/03/2025
4	Travaux de Réhabilitation du Centre de Formation des Agents Voyers	2.500.000,00	25044304Z-020000082331-000000C-09241005	18	AON	Prévisions Réalisations	28/01/2025	N/A	17/02/2025	18/03/2025
5	Travaux de Construction de la route de l'Université, Quartier Grammalic dans la commune de Ngaliema	7.200.000,00	25044304Z-00000082333-000000C-09251101	19	AON	Prévisions Réalisations	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Travaux de Construction de la route Bukavu-Snabunda (250 Km)	1.500.000,00	Intervention du Gouvernement	20	AOI	Prévisions Réalisations	28/01/2025	N/A	17/02/2025	18/03/2025
7	Travaux de Construction de la route Kongolo - Nyunzu - Kalemie (357 Km)	1.400.000,00	Intervention du Gouvernement	21	AOI	Prévisions Réalisations	28/01/2025	N/A	17/02/2025	18/03/2025
8	Travaux de Construction et modernisation de la route Kisangani-Miti (RN3), et la bretelle sur Ubungu (740 Km)	2.200.000.000,00	Intervention du Gouvernement	22	AOI	Prévisions Réalisations	28/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	18/03/2025
9	Travaux de Construction et exploitation de la route nationale n°39, section Kambululu-Dilolo (219,4 Km) et du port sec de Dilolo (219 Km)	6.000.000,00	Intervention du Gouvernement	23	AOI	Prévisions Réalisations	28/01/2025	N/A	17/02/2025	18/03/2025

*(Signature)*

*(Signature)*



**APPROUVÉ PAR LA**  
**P.S.G.C.M.P**  
**14 MARS 2025**  
 Signature : .....

20	Travaux de Construction de la route Bagata-Nioki-Mushie (380 Km)	1 100 000 000 000	Intervention du Gouvernement	34	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
21	Travaux de Construction de la route Mbandaka-Boende-Ikela (667 Km)	2 000 000 000 000	Intervention du Gouvernement	35	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
22	Travaux de Construction de la route Mahagi-Isiro-Buta (1 049 Km)	3 200 000 000 000	Intervention du Gouvernement	36	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
23	Travaux de Construction de la route Lisala-Gemena-Zongo (515 Km)	1 150 000 000 000	Intervention du Gouvernement	37	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
24	Travaux de Construction de la route Kananga - Mashala - Lodja - Lomela - Ikela - Kisangani - Buta - Aketi - Lisala - Gemena (2530 Km)	7 500 000 000 000	Intervention du Gouvernement	38	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
25	Travaux de Construction de la route Camp Bulungu - Bagata - Mpoko - Mbokulu-Nioki - Mpa - Masengere - Botengere-Bokatola - Mbakala et la bretelle Bonkulu - Bandundu ville & Bokatola - Djoa - Basankusu - Bongandanga - Lisala (1 437 Km)	2 000 000 000 000	Intervention du Gouvernement	39	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
26	Travaux de Construction de la route Bukavu - Kamanjola - Uvira - Fizi - Kalemie - Kasomeno - Lubumbashi (1 381 Km)	4 000 000 000 000	Intervention du Gouvernement	40	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
27	Travaux de Construction de la route Rocade Nord-Est et Nord-Ouest (45,50)	1 500 000 000 000	Intervention du Gouvernement	41	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
28	Travaux de Construction de la route Bukavu-Wailungu-Kitutu (250 Km)	700 000 000 000	Intervention du Gouvernement	42	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025
29	Travaux de Construction de la route Likasi-Solwezi (160 Km)	1 000 000 000 000	Intervention du Gouvernement	43	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025 13/02/2025	18/03/2025

A

R

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**14 MARS 2025**  
 Le: 13/02/2025 17/02/2025 18/03/2025  
 Signature: *[Signature]*

30	Travaux de Construction de la route Aru-Mahagi (105 Km)	5 500 000 000	Intervention du Gouvernement	44	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025	13/02/2025
31	Travaux de Construction de la route Lubumbashi-Likasi (210 Km)	6 000 000 000	Intervention du Gouvernement	45	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025	13/02/2025 17/02/2025 18/03/2025
32	Travaux de Construction de la route Likasi-Kolwezi (180 Km)	5 100 000 000	Intervention du Gouvernement	46	AOI	Prévisions Réalizations	28/01/2025	13/02/2025 17/02/2025 18/03/2025
Cout total			50 616 758 365 373,00 FC					

La légende : Les M1, M2 et M5 leurs procédures ont débutés depuis l'année 2022.

*[Signature]*

*[Signature]*