



Ministère du Plan et de la Coordination de l'A. de au Développement
Le Vice-Premier Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2025, Exercice budgétaire : 2025

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 07 AVR 2025
Signature :

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	modèles de passation			Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt d'offres	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1,400	2	3	1			5	6	7	8	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de Réhabilitation des bâtiments abritant a Direction de la Coordination des ressources Extérieures		823 311	1	AON	Prévisions		23-janv	07-févr	10-févr	13-mars	28-mars	12-avr	17-avr	22-avr	07-mai	19-mai		22-mai	11-juin	
						Réalisations															
1																					
Marché en cours																					
1	Travaux de Réhabilitation du bâtiment du secrétariat de fond contrepartie		823 311	4	AON	Prévisions		23-janv	07-févr	10-févr	13-mars	28-mars	12-avr	17-avr	22-avr	07-mai	19-mai		22-mai	11-juin	
						Réalisations		12/11/2024		07/12/2024	21/01/2025	03/02/2025									
2	Travaux de Réhabilitation des locaux abritant la coordination nationale du CASPOF		80 432 664 111	3	AON	Prévisions		01-avr	NA	04-avr	04-mai	13-mai	NA	24-mai	28/05	NA	07-juin	10-juin	01-juil		
						Réalisations				27-août	10-juin										
DOSSIER EN ATTENTE DE PAIEMENT																					

4	Travaux de Réhabilitation du bâtiment habitant le Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre du Plan	82 331	4	AON	Prévisions	01-avr	NA	04-avr	05-mai	20-mai	N	26-mai	02-juin	NA	24-sept-18	01-oct-18	14-juil	04-août		
					Réalisations	09-mars-18	29-mars-18	09-avr-18	09-mai-18	23-mai-18	06-juin-18	18-juin-18		06-juin-18						
5	Travaux de Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifice du Secrétariat Général au Plan	82 331	5	AON	Prévisions	01-avr	NA	04-avr	05-mai	20-mai	04-juin	09-juin	16-juin	01-juil	11-juil		14-juil	04-août		
					Réalisations	09-mars-18	29-mars-18	09-avr-18	09-mai-18	23-mai-18	03-juin-18	18-juin-18		08-juin-18	24-sept-18		01-oct-18			
6	Travaux de Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifice de la Direction de la Programmation et Budgétisation	82 331	6	AON	Prévisions	01-avr	NA	04-avr	05-mai	20-mai	NA	26-mai	02-juin	NA	12-juin		16-juin	07-juil		
					Réalisations	09-mars-18	29-mars-18							21-mai-18	24-sept-18		01-oct-18			
	Coût Total																			

APPROUVE PAR LA
PGC M.P.
 Le: 01-oct-18
 Signature:


Fait à Kinshasa, le

Guylain NYEMBO MBWIZYA

Personne Responsable des Marchés Publics

Visa

S.P.:


 25/03/2018



Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement

Le Vice-Premier Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

PÉRIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2025, Exercice budgétaire : 2025

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 00.7.AVR.2025
Signature :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ										PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaborait on du DAO	Non Objection	Public ation AAO	Date limite de p oit d'offres	Evalua ti on des offres	Non Objec tion sur Esp d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES																							
1	Acquisition d'équipements informatiques au profit de certains services du Ministère du Plan (SG, ETC-ENP, DRH, DRRH/CECAP, DCRE, DPR, DBIP, ANAPI)	200 000 000 000	724 121	1	AON	Prévisions 01-avr 16-avr 21-avr	01-avr	NA	04-avr	05-mai	20-mai	26-mai	02-juin	NA	12-juin		16-juin	07-juil					
2	Acquisitions d'une application informatique au profit de la DANTIC	200 000 000 000	724 121	2	AON	Prévisions 01-avr 16-avr 21-avr	01-avr	NA	04-avr	05-mai	20-mai	26-mai	02-juin	NA	12-juin		16-juin	07-juil					
3	Acquisition d'un logiciel de gestion des données de S&E des PIP au profit de la Direction de Contrôle et Suivi	200 000 000 000	724 121	3	AON	Prévisions 01-avr 16-avr 21-avr	01-avr	NA	04-avr	05-mai	20-mai	26-mai	02-juin	NA	12-juin		16-juin	07-juil					

des données de
S&E des PIP
au profit de la Direction
de Contrôle et Suivi

Réalisations

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 07 AVR. 2005
Signature :

2. EQUIPEMENTS ET MOBILIERS DE BUREAU

Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau au profit de certains services du Ministère du Plan (DI, DSP, OCDD, COSEP, DEP, SENAREC, ANAPI)	1453 226 845,00	724 111	4	AON	Prévisions	01-avr	16-avr	21- avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	30-juin	15-juil	25-juil	28-juil	18-août
					Réalisations												

3. EQUIPEMENTS DIVERS

Acquisition d'équipements divers au profit de certains services du Ministère du Plan (SG, DPB)	1453 226 845,00	724 811	5	AOI	Prévisions	01-avr	16-avr	21- avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	30-juin	15-juil	25-juil	28-juil	18-août
					Réalisations												

4. VÉHICULES

Acquisition de véhicules au profit de la DAF	20 000 000,00	724 521	6	AON	Prévisions	01-avr	NA	04- avr	05-mai	20-mai	NA	26-mai	02-juin	NA	12-juin	16-juin	07-juil
					Réalisations												

Fait à Kinshasa, le

Guylain NYEMBO MBWIZYA

Personne Responsable des Marchés Publics

Visa

S.P :

25/03/05



Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement

Le Vice-Premier Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PÉRIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2025, Exercice budgétaire : 2025

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.-M.P
Le: 07 AVR 2025
Signature :

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE													PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection	Préparation AMI	Non Objectif sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objectif sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objectif sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite des propositions	Evaluation des propositions	Non Objectif sur le rapport PT	Invitation ouverte	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objectif sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début des prestations						
		1.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
A. Marchés à lancer																																
1	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un état de lieux des centres d'avitement dans les provinces de Haut-Katanga, Mongala, Kivu, sud-Kivu, Kongo central, Kasai oriental, Ishopo et Sankuru	561861	1	AON /Co mpar aison des CV	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25-juin	10-juil	21-juil	24-juil	13-août								
2	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude d'implantation des aires de repos, d'information et des stations touristiques pour le compte de l'Office National du tourisme	561861	2	SFQ C/A ON	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	11-juil	18-juil	18-août	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	13-oct	28-oct	07-nov	10-nov	02-déc								
3	Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction d'une bibliothèque numérique pour le Ministère de l'ESU	561861	3	SFQ C/A ON	Prévisions	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	25-juin	11-juil	18-juil	18-août	02-sept	17-sept	22-sept	07-oct	13-oct	28-oct	07-nov	10-nov	02-déc								
4		438.400.000	561861	4	AON /Co	01-avr	16-avr	21-avr	21-mai	05-juin	20-juin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25-juin	10-juil	21-juil	24-juil	13-août								

Signature: _____



C. Marchés en attente de paiement

PPM TRAVAUX/PLAN

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
le: 07/09/2023
Signature:

20	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour un appui stratégique et opérationnel à la collecte des recettes publiques	Trésor Public	SFG C/A OI	Prévisio ns	01 -	16 -	21 -	21 -	05 -	20-juin	25-juin	11-jull	18-jull	18 -	02 -	17 -	22 -	07-oct	13 -	28 -	07 -	10 -	02 -
				Réalisat ion	01 -	16 -	21 -	21 -	05 -	20-juin	25-juin	11-jull	18-jull	août	sept	sept	sept	sept	14/ oct	27/ 1/20	07 -	nov	02 -
21	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour l'élaboration d'un plan quinquennal de transport	Trésor Public	SFG C/A OI	Prévisio ns	01 -	16 -	21 -	21 -	05 -	20-juin	25-juin	11-jull	18-jull	18 -	02 -	17 -	22 -	07-oct	14/ oct	27/ 1/20	07 -	nov	02 -

Fait à Kinshasa, le

Gurlain NYEMBO MBWIZYA
Personne Responsable des Marchés Publics

Visa
S.P.: 