



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A PWETO		2510400651500000823212031500	DC 001/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	25/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025
						Réalisations								
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A SAKANIA		2510400651500000823212031600	DC 002/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	25/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025
						Réalisations								
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KASENGA		2510400651500000823212031200	DC 003/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	25/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025
						Réalisations								
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KAMBOVE		2510400651500000823212031100	DC 004/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	25/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025
						Réalisations								
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KIPUSHI		2510400651500000823212031300	DC 005/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	25/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025
						Réalisations								
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A MITWABA		2510400651500000823212031400	DC 006/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	25/10/2025	27/10/2025	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025
						Réalisations								
7	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POULAILLER		2510400651500000823282030001	DC 007/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	28/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	09/11/2025	11/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	29/11/2025
						Réalisations								
8	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PORCHERIE		2510400651500000823282030001	DC 008/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	28/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	09/11/2025	11/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	29/11/2025
						Réalisations								
9	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ETABLE POUR LES CHEVRES		2510400651500000823282030001	DC 009/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	28/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	09/11/2025	11/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	29/11/2025
						Réalisations								
10	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CLAPIER POUR LES LAPINS		2510400651500000823282030001	DC 0010/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	28/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	09/11/2025	11/11/2025	16/11/2025	26/11/2025	29/11/2025
						Réalisations								
11	TRAVAUX DE REHABILITATION DE DIFFERENTS BATIMENTS ABRITANT LE CENTRE DES ENFANTS EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL /CERF-LUKUNI DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2510400651500000823312031600	DC 0011/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	12/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	29/11/2025	02/12/2025
						Réalisations								
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le **11 APR 2025**

L'AUTORITE CONTRACTANTE

MUMBA KIBOKO Valérienne

Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT																			
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Méthodes de passation	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3															
1	ACQUISITION D'UN BUS DE 56 PLACES ASSISES POUR LE TRANSPORT DESTINE AUX AGENTS ADMINISTRATIFS DU CENTRE DE LUKUNI		2510400651500000724522030001	AON 001/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	AOO	Prévisions	22/05/2025	24/05/2025	23/06/2025	08/07/2025	23/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	14/08/2025	24/08/2025		27/08/2025	27/08/2025	
						Réalisations													
2	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LE CABINET MINISTERIEL		2510400651500000724522030001	AON 002/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	AOO	Prévisions	03/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	08/09/2025	
						Réalisations													
3	ACQUISITION DE 5000 PAGNES A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE DROIT DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 8 TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA		2510400651500000460512030001	AON 003/FX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	AOO	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	05/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	06/04/2025	11/04/2025	26/04/2025	06/05/2025		09/05/2025	09/05/2025	
						Réalisations													
	Coût Total																		

FAIT A LUBUMBASHI, LE

11 APR 2025

L'AUTORITE CONTRACTANTE

MUMBA KIBOKO Valérienne

Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT						MARCHES DE PREVISIONS INTELEGEELES PAR CONSERVATIONNEMENT																
Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Previsions et Realisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CONTRAT D'ETUDES DE FAISABILITE SUR L'ELABORATION DE DEVIS DANS LE DOMAINE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT		2510400651500000561862030001	AMI 001/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	DP	Previsions	17/06/2025	02/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	17/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	25/10/2025	26/10/2025		29/10/2025	05/11/2025	12/11/2025
	Coût Total					Realisations																



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE FEALABLE DE LA DP

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Proje/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Mois/sem de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AM	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TOR et de la DP	Non Objection sur les TOR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PP	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat.	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	ORGANISME DE FORMATION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DANS LE DOMAINE DU GENRE ET AUTRES Y AFFERENTS, DES FORMATIONS ET STAGES DE PROFESSIONNALISATION SUR LES MATIERES SPECIFIQUES	2510400651500000561852030001	AMI 001/MIN/PRO/GENRE, F&E/CGMP/314-KAT/2025	DP	Prévisions	05/06/2025	20/06/2025	22/06/2025	22/07/2025	06/08/2025	21/08/2025	23/08/2025	07/09/2025	09/09/2025	09/10/2025	24/10/2025	08/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	14/12/2025			17/12/2025	17/12/2025			
					Réalisations																								
					Coût Total																								

FAIT A LUBUMBASHI, LE

L'AUTORITE CONTRACTANTE

11 APR 2025

MUMBA KIBOKO Valérienne

Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant

République Démocratique du Congo
Ministère du Genre, Famille et Enfant
Province du Haut-Katanga
Mumba





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DU CENTRE LUKUNI QUI ENCADRE LES ENFANTS EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		2510400651500000823282030001	AAO 001/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	04/07/2025	19/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	04/09/2025	19/09/2025	21/09/2025	26/09/2025	11/10/2025	21/10/2025		24/10/2025	24/10/2025
	Coût Total					Réalisations													

Fait à Lubumbashi, le

11 APR 2025

L'AUTORITE CONTRACTANTE

MUMBA KIBOKO Valérienne

Ministre Provincial du Genre, Famille et Enfant





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DE DAO

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT																				
Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistr ement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR LE BUREAU ET MAISON D'ARRET DE LA POLICE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE PREVENTION DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE A LUBUMBASHI		251040065150000823212031100	AOO 001/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	29/05/2025	31/05/2025	30/06/2025	15/07/2025	30/07/2025	01/08/2025	06/08/2025	21/08/2025	31/08/2025			03/09/2025	03/09/2025	
						Réalisations														
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON D'ACCUEIL POUR LA JEUNE FILLE EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL A LUBUMBASHI		251040065150000823212031106	AOO 002/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	11/07/2025	13/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	11/09/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025			16/10/2025	16/10/2025	
						Réalisations														
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA JEUNE FILLE A KIPUSHI		251040065150000823212031100	AOO 003/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	11/07/2025	13/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	11/09/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025			16/10/2025	16/10/2025	
						Réalisations														
4	TRAVAUX DE REHABILITATION DU PAVILLON 2 DE L'HOPITAL GENERAL JANSON SENDWE POUR LA PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE DES VICTIMES DES VIOLENCES SEXUELLES		251040065150000823312031500	AOO 004/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	11/07/2025	13/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	11/09/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025			16/10/2025	16/10/2025	
						Réalisations														
5	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DE LA POLICE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE PREVENTION DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE A LUBUMBASHI		251040065150000823312031400	AOO 005/TX/MIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3/H-KAT/2025	AON	Prévisions	11/07/2025	13/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	11/09/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025			16/10/2025	16/10/2025	
						Réalisations														
COUT TOTAL																				

Fait à Lubumbashi, le 11 APR 2025

L'AUTORITE CONTRACTANTE



MUMBA KIBOKO Valérienne
Ministre Provinciale du Genre, Famille et Enfant





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification de titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACQUISITION DE 3 CHAISES BUREAU		251040065150000724112030001	DC 001/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	14/07/2025	24/07/2025	27/07/2025
2	ACQUISITION DE 7 CHAISES VISITEURS		251040065150000724112030001	DC 002/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	14/07/2025	24/07/2025	27/07/2025
3	ACQUISITION DE 1 PHOTOCOPIEUSE PETIT MODEL		251040065150000724112030001	DC 003/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	14/07/2025	24/07/2025	27/07/2025
4	ACQUISITION DE 1 DESTRUCTEUR PAPIERS		251040065150000724112030001	DC 004/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	13/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	14/07/2025	24/07/2025	27/07/2025
5	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KAMBOVE		241040065150000724112030001	DC 005/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
6	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KIPUSHI		251040065150000724112030001	DC 006/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
7	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE SAKANIA		251040065150000724112030001	DC 007/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
8	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KASENGA		251040065150000724112030001	DC 008/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
9	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE PIWETO		251040065150000724112030001	DC 009/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
10	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE MITWABA		251040065150000724112030001	DC 010/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
11	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL CENTRE LUKUNI		251040065150000724112030001	DC 011/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
12	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL CENTRE DE LA JEUNE FILLE		251040065150000724112030001	DC 012/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	16/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	16/08/2025	26/08/2025	29/08/2025
13	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE JET D'ENCRE COULEUR		251040065150000724122030001	DC 013/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
14	ACQUISITION D'UN ONDULEUR	339 756,00	251040065150000724122030001	DC 014/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
15	ACQUISITION DE 2 DISQUE DUR EXTERNE 4 TERA		251040065150000724122030001	DC 015/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
16	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE (LAP TOP)		251040065150000724122030001	DC 016/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
17	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS FIXE		251040065150000724122030001	DC 017/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
18	ACQUISITION DE 3 VISEUSES		251040065150000724422030001	DC 018/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
19	ACQUISITION DE 3 POSTES A SOUDER PETIT MODELE		251040065150000724422030001	DC 019/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
20	ACQUISITION DE 3 POSTES A SOUDER GRAND MODEL		251040065150000724422030001	DC 020/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
21	ACQUISITION DE 10 MACHINES A COUDRE MANUELLES DESTINES AU CENTRE LUKUNI		251040065150000724422030001	DC 021/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
22	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE ELECTRIQUES DESTINES AU CENTRE DES JEUNES FILLES		251040065150000724422030001	DC 022/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
23	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE MANUELLES DESTINES AU CENTRE POUR JEUNES FILLES		251040065150000724422030001	DC 023/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
24	ACQUISITION DE 3 SURFILEUSES DESTINES AU CENTRE POUR JEUNES FILLES		251040065150000724422030001	DC 024/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
25	ACQUISITION DE 3 BRODEUSES DESTINES AU CENTRE POUR JEUNES FILLES		251040065150000724422030001	DC 025/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
26	ACQUISITION DE 3 KITS D'ESTHETIQUES DESTINES AU CENTRE POUR JEUNES FILLES		251040065150000724422030001	DC 026/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	30/05/2025	01/06/2025	08/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	13/07/2025
27	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR + ECRAN		251040065150000724622030001	DC 027/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
28	ACQUISITION D'UNE CAMERA		251040065150000724622030001	DC 028/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
29	ACQUISITION DE 2 APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES		251040065150000724622030001	DC 029/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/05/2025	10/05/2025	17/05/2025	01/06/2025	03/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	21/06/2025
30	ACQUISITION DE 2 CITERNES D'UNE CAPACITE DE 3000 LITRES		251040065150000460212030001	DC 030/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
31	ACQUISITION DE 10 BROQUETTES		251040065150000460212030001	DC 031/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
32	ACQUISITION DE 25 LUNETTES A SOUDURE		251040065150000460212030001	DC 032/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
33	ACQUISITION DE 3 MEULEUSES		251040065150000460212030001	DC 033/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
34	ACQUISITION DE 2 PROJECTEURS		251040065150000460212030001	DC 034/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
35	ACQUISITION DE 30 HOUES		251040065150000460212030001	DC 035/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
36	ACQUISITION DE 50 MACHETTES		251040065150000460212030001	DC 036/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025

37	ACQUISITION DE 50 BECHES	251040065150000460212030001	DC 037/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
38	ACQUISITION DE 50 RATEAUX	251040065150000460212030001	DC 038/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
39	ACQUISITION DE 50 HACHES	251040065150000460212030001	DC 039/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
40	ACQUISITION DE 50 PICHES	251040065150000460212030001	DC 040/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
41	ACQUISITION DE 50 ARROSOIRS	251040065150000460212030001	DC 041/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
42	ACQUISITION DE 50 MANGEOIRES	251040065150000460212030001	DC 042/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
43	ACQUISITION DE 50 ABREUVOIRS	251040065150000460212030001	DC 043/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
44	ACQUISITION DE 3 DISQUEUSES	251040065150000460212030001	DC 044/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
45	ACQUISITION DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES PHOTOCOPIEUSES,IMPRIMANTES,CLIMATISEURS,TELEVISEURS...	251040065150000460212030001	DC 045/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/07/2025	03/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	27/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	14/08/2025
46	ACQUISITION DES MATERIELS DIDACTIQUES DESTINES AUX SEANCES PRATIQUES DES APPRENANTS DU CERF LUKUNI	251040065150000460512030001	DC 046/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
47	ACQUISITION DE 500 POLOS A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE DROIT DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 6 TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	251040065150000460512030001	DC 047/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
48	ACQUISITION DE 500 KEPIS A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE DROIT DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 6 TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	251040065150000460512030001	DC 048/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
49	IMPRESSION ET RELIURE DES DOCUMENTS	251040065150000561122030001	DC 049/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
50	LOCATION DE 2 CAMIONS POUR L'APPROVISIONNEMENT DU CENTRE LUKUNI	251040065150000561312030001	DC 050/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
51	LOCATION DE 2 BUS POUR DIVERSES RENCONTRES	251040065150000561312030001	DC 051/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
52	LOCATION DE MATERIELS DE SONORISATION	251040065150000561432030001	DC 052/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
53	LOCATION DE 2 POOLUMS	251040065150000561432030001	DC 053/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
54	LOCATION DE 2 TENTES	251040065150000561432030001	DC 054/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
55	LOCATION D'UN GROUPE ELECTROGENE	251040065150000561432030001	DC 055/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
56	LOCATION DE 400 CHAIRES SIMPLES	251040065150000561432030001	DC 056/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
57	LOCATION DE 100 CHAIRES VIP	251040065150000561432030001	DC 057/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
58	ASSAINISSEMENT DU CENTRE LUKUNI	251040065150000561622030001	DC 058/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
59	ASSAINISSEMENT MAISON DE LA FEMME	251040065150000561622030001	DC 059/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
60	ACQUISITION DE 500 DESINFECTANTS DE 750 ML	251040065150000460412030001	DC 060/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
61	ACQUISITION DE 108 DETERGENTS	251040065150000460412030001	DC 061/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
62	ACQUISITION DE 400 FARDES PH	251040065150000460412030001	DC 062/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
63	ACQUISITION DE 108 PIN GEL 20L	251040065150000460412030001	DC 063/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
64	ACQUISITION DE 108 DESINFECTANTS TOILETTE	251040065150000460412030001	DC 064/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
65	ACQUISITION DE 400 PIÈCES DE SAVON	251040065150000460412030001	DC 065/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
66	ACQUISITION DE 150 DESODORISANTS PIN GEL 20L	251040065150000460412030001	DC 066/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
67	ACQUISITION DE 150 GEL SANITAIRE	251040065150000460412030001	DC 067/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Prévisions	01/02/2025	03/02/2025	10/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	17/03/2025
68	ACQUISITION DE 100 PIÈCES Brosse Douce	251040065150000460412030001	DC 068/FXMIN.PRO/GENRE, F&E/CGPMP3H-KAT/2025	CR	Réalisations								
COUT TOTAL													

Fait à Lubumbashi, le

11 APR 2025

L'AUTORITE CONTRACTANTE

