



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DES TRAVAUX SANS-PREQUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE DAO

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Travaux de construction de six centres des métiens dans les chefs lieux de 6 territoires	AAO/001/TX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Travaux de finissage du batiment administratif du Gouvernorat de Province (service Protocole)	AAO/002/TX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coût Total																

Fait à Lubumbashi,le
Jacques KYABULA KATWE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DES TRAVAUX SANS-PREQUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Travaux de construction des 12 maisons en faveur des chefs coutumiers de la Province		AAO/001/TX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fait à Lubumbashi,le



Jacques KYABULA KATWE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DES SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Entretien et maintenance du batiment Administratif du Gouvernorat et ses environs	AAO/001/SCE/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AOI	06/01/2025		07/01/2025	21/02/2025	08/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	29/03/2025	13/04/2025	23/04/2025		23/04/2025	23/04/2025	

Fait à Lubumbashi,le

Jacques KYABULA KATWE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVU PREALABLE DU DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Acquisition des véhicules terrestres pour les Autorités de la Province du Haut-Katanga	AAO/001/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AOI	05/02/2025		06/02/2025	23/03/2025	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	23/05/2025		23/05/2025	23/05/2025	
2 Acquisition d'équipements divers pour le Gouvernorat de Province	AAO/002/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	07/03/2025		08/03/2025	22/04/2025	07/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	28/05/2025	12/06/2025	22/06/2025		22/06/2025	22/06/2025	
3 Impression des calendriers et d'autres imprimés pour le compte de la Province du Haut-Katanga	AAO/003/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	12/03/2025		13/03/2025	27/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	27/06/2025		27/06/2025	27/06/2025	
4 Achat vivres pour les policiers et gardes des prisons et des postes stratégiques.	AAO/004/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AOI	25/02/2025		26/02/2025	12/04/2025	27/04/2025	12/05/2025	13/05/2025	18/05/2025	02/06/2025	12/06/2025		12/06/2025	12/06/2025	

Fait à Lubumbashi, le

Jacques KYABULA KATWE





GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE

SECTEUR:GOUVERNORAT DE PROVINCE

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVU PREALABLE DU DAO

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition des équipements photographiques et filmatographiques pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	AAO/001/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	05/02/2025		06/02/2025	23/03/2025	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	23/05/2025		23/05/2025	23/05/2025	

Fait à Lubumbashi,le

Jacques KYABULA KATWE





GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE
SECTEUR:GOUVERNORAT DE PROVINCE
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
DEMANDE DE COTATION PAR CONSULTATION RESTREINTE

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 2 : PROCEDURE		PHASE 3 : EVALUATION		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché			Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
			4	11	14	15	17	18	20	21	22	23	24
1	Acquisition d'équipements de bureau pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/01/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	05/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	08/04/2025	13/04/2025	23/04/2025		23/04/2025	23/04/2025	
2	Acquisition d'équipements informatiques pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/02/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	05/03/2025	19/04/2025	04/05/2025	06/05/2025	11/05/2025	21/05/2025		21/05/2025	21/05/2025	
3	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radio cellulaires pour le Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/03/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	13/03/2025	27/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	19/05/2025	29/05/2025		29/05/2025	29/05/2025	

Fait à Lubumbashi, le
Jacques KYABULA KATWE
Cabinet du Gouverneur
Province du Haut-Katanga



GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE
SECTEUR:SECRETARIAT PERMANENT DES COMMISSIONS MIXTES
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
DEMANDE DE COTATION PAR CONSULTATION RESTREINTE

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE		PHASE 3 : EVALUATION		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau pour le secretariat permanent des commissions mixtes de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/01/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	03/03/2025	17/04/2025	02/05/2025	04/05/2025	09/05/2025	19/05/2025		19/05/2025	19/05/2025	
2	Acquisition d'équipements informatiques pour le secrétariat permanent des commissions mixtes de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/02/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	05/03/2025	19/04/2025	04/05/2025	06/05/2025	11/05/2025	21/05/2025		21/05/2025	21/05/2025	
3	Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéos pour le secrétariat de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/03/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	13/03/2025	27/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	19/05/2025	29/05/2025		29/05/2025	29/05/2025	

Fait à Lubumbashi,le
Jacques KYABULA KATWE



GOVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE:GOVERNORAT DE PROVINCE
SECTEUR:SECRETARIAT EXECUTIF DU GOUVERNEMENT
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOVERNORAT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
DEMANDE DE COTATION PAR CONSULTATION RESTREINTE

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE		PHASE 3 : EVALUATION		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1		2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau pour le secretariat Exécutif du Gouvernement Provincial	DC/01/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	03/03/2025	17/04/2025	02/05/2025	04/05/2025	09/05/2025	19/05/2025		19/05/2025	19/05/2025	
2	Acquisition d'équipements informatiques pour le secretariat Exécutif du Gouvernement Provincial	DC/02/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	05/03/2025	19/04/2025	04/05/2025	06/05/2025	11/05/2025	21/05/2025		21/05/2025	21/05/2025	
3	Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéos pour le secretariat Exécutif du Gouvernement Provincial	DC/03/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	13/03/2025	27/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	19/05/2025	29/05/2025		29/05/2025	29/05/2025	

Fait à Lubumbashi,le

Jacques KYABULA KATWE
Cabinet du Gouverneur
Province du Haut-Katanga



GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE
SECTEUR:SECRETARIAT ADMINISTRATIF
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
DEMANDE DE COTATION PAR CONSULTATION RESTREINTE

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE		PHASE 3 : EVALUATION		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau pour le secretariat de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/01/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	03/03/2025	17/04/2025	02/05/2025	04/05/2025	09/05/2025	19/05/2025		19/05/2025	19/05/2025	
2	Acquisition d'équipements informatiques pour le secrétariat de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/02/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	05/03/2025	19/04/2025	04/05/2025	06/05/2025	11/05/2025	21/05/2025		21/05/2025	21/05/2025	
3	Acquisition d'équipements photographiques, filmatographiques ou de vidéos pour le secrétariat de Cabinet du Gouvernorat de Province	DC/03/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	13/03/2025	27/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	19/05/2025	29/05/2025		29/05/2025	29/05/2025	

Fait à Lubumbashi,le
Jacques KYABULA KATWE
Cabinet du Gouverneur
Province du Haut-Katanga



GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE

SECTEUR:DIRECTION DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES PROVINCIALE (D.C.F.P.P)

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
DEMANDE DE COTATION PAR CONSULTATION RESTREINTE

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 2 : PROCEDURE		PHASE 3 : EVALUATION		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau pour la D.C.F.P.P.	DC/01/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	03/03/2025	17/04/2025	02/05/2025	04/05/2025	09/05/2025	19/05/2025		19/05/2025	19/05/2025	
2	Acquisition d'équipements informatiques pour la D.C.F.P.P.	DC/02/FX/CGPMP/GOUPRO/H-KAT/2025	CR	05/03/2025	19/04/2025	04/05/2025	06/05/2025	11/05/2025	21/05/2025		21/05/2025	21/05/2025	

Fait à Lubumbashi,le
Jacques KYABULA KATWE
Cabinet du
Gouverneur
Province du Haut-Katanga



GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE
SECTEUR:DIRECTION DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES PROVINCIALE (D.C.F.P.P)
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHÉ DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVU PREALABLE DU DAO

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition d'équipements de transport pour la D.C.F.P.P.	AAO/001/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	05/02/2025		06/02/2025	23/03/2025	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	23/05/2025		23/05/2025	23/05/2025	

Fait à Lubumbashi,le

Jacques KYABULA KATWE





GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE
SECTEUR:SECRETARIAT EXECUTIF DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHE DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVU PREALABLE DU DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition d'équipements de transport pour le secrétariat exécutif du Gouvernement Provincial	AAO/001/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	05/02/2025		06/02/2025	23/03/2025	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	

Fait à Lubumbashi,le

Jacques KYABULA KATWE





GOUVERNORAT DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE:GOUVERNORAT DE PROVINCE
SECTEUR:SECRETARIAT PERMANENT DES COMMISSIONS MIXTES
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS/GOUVERNORAT
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHÉ DES FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVU PREALABLE DU DAO

	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition d'équipements de transport pour le secrétariat permanent des commissions mixtes de Cabinet du Gouvernorat de Province	AAO/001/FX/GOUPRO/CGPMP/HK/2025	AON	05/02/2025		06/02/2025	23/03/2025	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	23/05/2025		23/05/2025	23/05/2025	

Fait à Lubumbashi, le

Jacques KYABULA KATWE

