

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
LE 11 JANVIER 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE SERVICE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2025
MARCHES DE SERVICE

N°	Intitulé du Marché	Montant Budgetaire	Code Budgetaire	N° Appel à Offres	Approbation	Prévisions de Réalisation		Libération du lots		Régime de Marché		Régime de Marché		Régime de Marché		Régime de Marché		Régime de Marché		
						Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions
1	RECHERCHES ET PRESTATIONS POUR LES BUREAUX DE BUREAU DES COMMUNICATIONS SOCIALES		FP	ACGT/00000000000000000000																
2	RECHERCHES ET PRESTATIONS POUR LES BUREAUX DE BUREAU DES COMMUNICATIONS SOCIALES		FP	ACGT/00000000000000000000																
3	RECHERCHES ET PRESTATIONS POUR LES BUREAUX DE BUREAU DES COMMUNICATIONS SOCIALES		FP	ACGT/00000000000000000000																
4	RECHERCHES ET PRESTATIONS POUR LES BUREAUX DE BUREAU DES COMMUNICATIONS SOCIALES		FP	ACGT/00000000000000000000																
5	RECHERCHES ET PRESTATIONS POUR LES BUREAUX DE BUREAU DES COMMUNICATIONS SOCIALES		FP	ACGT/00000000000000000000																

Fait à Goma, le 11 Janvier 2025
Régis KAU NZAU
Directeur Général

LE GÉNÉRAL
Le Directeur Général de l'Acgt est en copie de l'original

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 11 AVR 2025
Signature:



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2025
MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budgét en EC	Code Budget	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
				Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection du DAD	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date de livraison
1	ACQUISITION DES LOGICIELS DE GESTION DE L'ENERGIE ET DE LA VIE ELECTRIQUE		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/01/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
2	ACQUISITION DES LOGICIELS DE BUDGETS MULTICRITERIAUX CREATION COMPTABLE ANSIS QUE LES SYSTEMES DE SÉCURISATION D'IMPACT		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/02/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
3	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE GESTION D'IMPACT		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/03/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
4	ACQUISITION DES LOGICIELS DE MOBILISATION ET SIMULATION DE TRANSPORT		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/04/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
5	ACQUISITION DES ANTENNES		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/05/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
6	ACQUISITION DES LOGICIELS DE GÉOMÉTRIE ET CALCUL DES STRUCTURES		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/06/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
7	ACQUISITION DES LOGICIELS PRÉSENTANT DES POINTS ET IMAGERIES		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/07/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
8	ACQUISITION D'UN LOGICIEL D'APPLICATION WEB DE GESTION COMPTABLE		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/08/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
9	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/09/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
10	ACQUISITION DES LOGICIELS DE GÉOMÉTRIE ET ARRAJEMENT DE LA TABLE SERIE		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/10/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
11	ACQUISITION DES LOGICIELS D'ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/11/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
12	ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/12/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
13	ACQUISITION DES PRODUITS FINANCIERS		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/13/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
14	ACQUISITION DES COURROUS		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/14/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
15	ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/15/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
16	ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/16/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
17	ACQUISITION DES TELEPHONES SATELLITAIRES		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/17/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
18	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET PIÈCES DE BUREAU		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/18/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
19	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES CLERGS		FP	ACGTDCDCGCP/PP/PP/DC/19/2025	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025
	Total				Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025

Form. 1 - 01/09/2024, le 26 mai 2025
NICO NZAU NZAU
Directeur Général

LEGBRE:
Les marchés n° 17, 18 et 19 ont été bloqués en 2024 et sont en cours de passation