

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR L'A.
 D.G.C.M.P.
 Le: 18 AVR 2025
 Signature: [Signature]

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
		Variant budget ou 1°)	code budget	N° type d'offres	Véhicule de passation	Prévisions et Réalisations	Libération du D.U	Von Objets	Publication V.P	Date limite dépôt Offres	évaluation des offres	Von Objets sur base d'offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objets	Approbation du contrat	Unité du contrat	Date notification	Date entrée vigueur	Date de livraison
1	Acquisition véhicules pour le CAMI Central		Fonds Propres	007	AOI	Prévisions Réalisations	21/4	6/5 7/5	6/6 6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
2	Acquisition des vivres de fin d'année pour les agents du Cadastre Minier		Fonds Propres	008	AON	Prévisions Réalisations	21/4	6/5 7/5	6/6 6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
3	Acquisition des drones pour les activités de délimitation		Fonds Propres	009	AON	Prévisions Réalisations	26/5	26/5 7/5	27/6 6/6	14/7	29/7	4/8	11/8	26/8	5/9			8/9	29/9	3/10
4	Acquisition des matériels informatiques pour le CAMI central et ses directions provinciales		Fonds Propres	010	AOI	Prévisions Réalisations	21/4	6/5 7/5	6/6 6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
5	Acquisition des systèmes informatiques pour le CAMI central et ses directions provinciales		Fonds Propres	011	AOI	Prévisions Réalisations	21/4	6/5 7/5	6/6 6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
6	Acquisition des bornes pour le CAMI central et ses directions provinciales		Fonds Propres	012	AON	Prévisions Réalisations	21/4	6/5 7/5	6/6 6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
7	Acquisition des matériels de bureau pour le CAMI central et ses directions provinciales		Fonds Propres	013	AON	Prévisions Réalisations	26/5	NA 29/5	27/6 27/6	14/7	29/7	4/8	11/8	26/8	5/9			8/9	29/9	3/10
8	Acquisition des mobiliers de bureaux pour le CAMI central et ses directions provinciales		Fonds Propres	014	AON	Prévisions Réalisations	21/4	6/5 7/5	6/6 6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
Cedit Total																				

Taux : 2900fc / 1\$

Fait à Kinshasa, le 18/04/2025

Popol MABOLIA YENGA

Directeur Général



[Signature]
 P.O.
 Pense ALUMINA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.-C.M.P
Le: **18 AVR 2025**
Signature: *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° type d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DMO	Von Objets sur DMO	Publication MO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von Objets sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Libre au point du contrat	Von Objets sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction et aménagement du bâtiment administratif du siège du CAMI		Fonds Propres	OO1	AON	Prévisions Réalisations	21/4 6/5	7/5	6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8	13	13	16	17	8/9
2	Travaux de réfection et aménagement du bâtiment devant abriter temporairement les bureaux de la Direction Générale du CAMI		Fonds Propres	OO2	AON	Prévisions Réalisations	21/4 6/5	7/5	6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
3	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du CAMI Sud Kivu		Fonds Propres	OO3	AON	Prévisions Réalisations	11/6 NA	13/6	14/7	29/7	NA	4/8	11/8	26/8	5/9			8/9	29/9	3/10
4	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du CAMI Kalemie		Fonds Propres	OO4	AON	Prévisions Réalisations	21/4 6/5	7/5	6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
5	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du CAMI Tshopo		Fonds Propres	OO5	AON	Prévisions Réalisations	21/4 6/5	7/5	6/6	23/6	8/7	11/7	16/7	31/7	11/8			14/8	3/9	8/9
6	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du CAMI Kalemie		Fonds Propres	OO6	AON	Prévisions Réalisations	26/5 NA	28/5	27/6	14/7	29/7	4/8	11/8	26/8	5/9			8/9	29/9	3/10
	Coût Total																			

Taux : 2900 fr / IS

Fait à Kinshasa, le 08/04/2025

POPOL MABOLIA YENGA
Directeur Général



[Signature]
P.D.
PENBE ALONBA