

**AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS**  
 Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2025**

**PLAN DE PASSA1**

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				MARCHES DE FOURNITURE	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Cod. Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Publication du BA0	Ann. affectation sur BA0		Publication AV
1	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphique, fax, radio et cellulaires	1	2	3	1	Prévisions Réalisations	5	6	7	8
2	Acquisition d'équipements informatiques		52805-09241002	-	AOI	Prévisions Réalisations	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
3	Acquisition data center		FP	-	AON	Prévisions Réalisations	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
4	Acquisition d'unj réseau IP/MPLS		FP	-	AOI	Prévisions Réalisations	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
5	Acquisition d'un câble sous-marin E		FP	-	AOI	Prévisions Réalisations	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
6	Acquisition d'un backbone		FP	-	AOI	Prévisions Réalisations	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
7	Acquisition matériels techniques télécoms		FP	-	AOI	Prévisions Réalisations	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
8	Acquisition matériels techniques po		FP	-	AOI	Prévisions Réalisations	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
9	Acquisition matériels roulants		FP	-	AON	Prévisions Réalisations	14/04/2025	NA	17/04/2025	19/05/2025
10	Acquisition des fournitures de burea		FP	-	AON	Prévisions Réalisations	14/04/2025	NA	17/04/2025	19/05/2025
11	Acquisition de carburants pour les engins de la SCPT. - Essence : - Gazoil :		FP	-	AON	Prévisions Réalisations	21/04/2025	NA	24/04/2025	26/05/2025
12	Acquisition des imprimé de services		FP	-	AON	Prévisions Réalisations	21/04/2025	NA	24/04/2025	26/05/2025
13	Acquisition matériels techniques informatiques		FP	-	AON	Prévisions Réalisations	21/04/2025	NA	24/04/2025	26/05/2025

# ON DES MARCHES

## SANS PREQUALIFICATION

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: ..... 2025  
 Signature : .....

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non inspection sur l'attribution	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	01/09/2025		
17/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	01/09/2025		
17/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	01/09/2025		
17/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	01/09/2025		
17/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	01/09/2025		
17/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	01/09/2025		
17/06/2025	02/07/2025	07/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	-	11/08/2025	01/09/2025		
03/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	01/07/2025	28/07/2025	-	31/07/2025	20/08/2025		
03/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	01/07/2025	28/07/2025	-	31/07/2025	20/08/2025		
10/06/2025	NA	13/06/2025	18/06/2025	14/07/2025	-	17/07/2025	06/08/2025		
10/06/2025	NA	13/06/2025	18/06/2025	14/07/2025	-	17/07/2025	06/08/2025		
10/06/2025	NA	13/06/2025	18/06/2025	14/07/2025	-	17/07/2025	06/08/2025		





VC

**AUTORITE CONTRACTANTE :**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE : PROCEDURE D'APPROBATION			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en \$	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoyé d'ir
1	Recrutement d'un cabinet/consultant chargé d'élaboration de documentation de service.	17233	FP	-	CF/QTC	Prévisions Réalisations	-	NA	-	8	9	10	11	12	14
	<b>Coût Total</b>	<b>17233</b>													

**Légende :**

- F.P : Fonds Propre
- QTC : Qualité Technique et Coût
- NA : Non applicable

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P

Le: ..... 09 AVR 2025 .....

Signature : .....  
.....

D'OFFRES		PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
14/05/2025	15 29/05/2025	16 NA	17 02/06/2025	18 17/06/2025	19 23/06/2025	20 NA	21 03/07/2025	22 -	23 07/07/2025	24 28/07/2025	25 -

26 MAI 2025

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

**TSHIBONGE MBIYE Sandra**

Directeur Général



AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS  
 Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2025**

**PLA**

MARC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APP		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection sur		
							Elaboration du DAO	Publicat	
1	Travaux de réhabilitation du batimen: de la SCPT (volet étanchéité)	14.000	FP	3	4	Prévisions	5	6	
2	Travaux de réhabilitation et entretiens de fosses septiques du bâtiment administratif ce la SCPT	7.500	FP	-	CF	Réalisations	-	-	
3	Travaux de réhabilitation et révision des alimentations en eaux, plomberie sanitaire et débouchage de l'immeuble administratif de la SCPT	7.500	FP	-	CF	Prévisions	-	-	
4	Travaux de closionnement des bureaux de l'immeuble administratif de la SCPT	30.000	FP	-	CF	Réalisations	-	-	
5	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la SCPT et rafraichissement de la peinture	14.500	FP	-	CF	Prévisions	-	-	
6	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la SCPT (volet sol et mural)	14.500	FP	-	CF	Réalisations	-	-	
Coût Total		87.000							

**Abréviation :**

F.P. : Fonds Propre

*Selouane Koumouvent  
 NGANAN AN STANINBARO  
 Directeur Général  
 2025*

**APPROUVÉ PAR I**  
**D.G.C.M.P.**  
 Le: ..... 02 AVR 2025 .....  
 Signature : ..... *[Signature]* .....

**PASSATION DES MARCHES**

TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

RES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rep. d'Ex.	Publication attributor	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025		
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025		
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025		
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025		
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025		
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025		

Fait à Kinshasa, le 02 AVR 2025

La Personne Responsable des Marchés



**TSHIBONGE MBIYE Sandra**  
 Directeur Général

**AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS**  
 Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2025**

**PLA**

**MARC**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'API		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publicat
1	Recrutement d'un prestataire pour les annonce et publicités des produits de la SCTP.	1.533.600	FP	3	AOI	Prévisions	5	6	28/04
2	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et réparation batiments.	305.128	FP	-	AON	Réalisations	10/04/2025	25/04/2025	28/04
3	Recrutement d'un prestataire pour les manutentions.	132.000	FP	-	AON	Prévisions	10/04/2025	25/04/2025	28/04
4	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien materiels et mobiliers de bureau.	1.700	FP	-	CF	Réalisations	10/04/2025	NA	14/04
5	Recrutement d'un prestataire pour la réparation de materiels roulants	270.000	FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
6	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien materiels et mobiliers d'habitation.	700	FP	-	CF	Réalisations	-	-	-
7	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien materiels et outillages.	600	FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
8	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance d'équipements.	4.000	FP	-	CF	Réalisations	-	-	-
9	Recrutement d'un prestataire pour entretien et réparation materiels de service.	24.100	FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
10	Recrutement d'un prestataire pour les travaux de désinfection et desinsectisations.	6.000	FP	-	CF	Réalisations	-	-	-
11	Recrutement d'un prestataire pour les travaux d'assainissement et évacuation décombes batiment.	15.100	FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
	<b>Coût Total</b>	<b>45.233.600</b>				<b>Réalisations</b>			

**Abreviation:**

- AOI : Appel d'offres international
- AON : Appel d'offres national
- CF : Consultation aux Fournisseurs
- FP: Fonds propre

*Leifere Permeant*  
 Directeur Général

**APPROUVÉ PAR**  
**D.G.C.M.**  
 Le: **02 AVR 2025**  
 Signature: *[Signature]*

**PASSATION DES MARCHES**

**SERVICES SANS PREQUALIFICATION**

PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28/05/2025	12/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	07/07/2025	22/07/2025	04/08/2025	-	07/08/2025	27/08/2025	
28/05/2025	12/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	07/07/2025	22/07/2025	04/08/2025	-	07/08/2025	27/08/2025	
14/05/2025	29/05/2025	NA	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025	-	07/07/2025	28/07/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	
-	-	-	10/04/2025	15/04/2025	30/04/2025	12/05/2025	-	15/05/2025	04/06/2025	

Fait à Kinshasa, le **02 AVR 2025**  
 La Personne Responsable des Marchés  
**TSHIBONGE MBIYE Sandra**  
 Directeur Général

