

République Démocratique du Congo
MINISTRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE
DÉSENCLEAVEMENT

TRANSPORT ACADEMIQUE



Le Directeur Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

Exercice Budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° 01 /TAC/CGMP/2025

MARCHÉS DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budgétaire en FC	Source de Financement		N° Appel d'Offres	Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication sur le site	Date limite des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison										
1	Acquisition des matériels de bureau et équipements informatiques	1	Fonds Propres	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				N°01/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations							3/4	8/4	23/4	5/5		6/5	26/5										
2	Acquisition des câbles portables pour les agents du dépôt		Fonds Propres	3	4	5							3/4	8/4	23/4	3/5		6/5	26/5										
				N°02/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							
3	Acquisition des fournitures		Fonds Propres	4	5	6	7/4							22/5	16/6	26/6	3/5	1/7	21/7										
				N°03/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations							3/4	8/4	23/4	3/5		6/5	26/5										
4	Acquisition des équipements de communication radio, walkie-talkie, téléphone portables et fixes, antennes		Fonds Propres	5	6	7																							
				N°04/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							
5	Acquisition d'un système d'application informatique de gestion de la flotte pour le service de gestion des véhicules		Fonds Propres	6	7	8																							
				N°05/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							
6	Acquisition d'un système d'application informatique de gestion des comptes et activités financières		Fonds Propres	7	8	9																							
				N°06/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							
7	Acquisition et fourniture de matériel informatique		Fonds Propres	8	9	10																							
				N°07/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							
8	Acquisition des fournitures pour le service de gestion des véhicules		Fonds Propres	9	10	11																							
				N°08/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							
9	Acquisition des fournitures pour le service de gestion des comptes et activités financières		Fonds Propres	10	11	12																							
				N°09/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							
	Acquisition des équipements informatiques		Fonds Propres	11	12	13	3/4	18/4	2	21/5	5/6	20/6	23/6	28/6	14/7	24/7	28/7	18/8											
				N°10/AB/CGMP/SP/14/13/2025	DP	Prévisions Réalisations																							

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 31 MARS 2025
Signature:

N°	Description d'un système d'achat à l'exploitation (logiciel)	Fonds Propres	N°01/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	7/4	7/5	22/5	26/5	31/5	16/6	26/6	1/7	21/7	APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P Le: 31 Mars 2025 Signature: [Signature]
11	Acquisition d'un système d'achat à l'exploitation (logiciel)	Fonds Propres	N°01/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	7/4	7/5	22/5	26/5	31/5	16/6	26/6	1/7	21/7	
12	Acquisition et fourniture des cartes SIM	Fonds Propres	N°02/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	7/4	7/5	22/5	26/5	31/5	16/6	26/6	1/7	21/7	
13	Acquisition de pièces de rechange ANK M	Fonds Propres	N°03/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
14	Acquisition de deux dépanneuses	Fonds Propres	N°04/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
15	Acquisition des équipements de gestion de flotte et de surveillance des bus	Fonds Propres	N°05/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
16	Acquisition des équipements de gestion de flotte et de surveillance des bus	Fonds Propres	N°06/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
17	Acquisition des véhicules pour les activités de maintenance	Fonds Propres	N°07/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
18	Acquisition des véhicules pour les activités de maintenance	Fonds Propres	N°08/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
19	Acquisition des véhicules pour les activités de maintenance	Fonds Propres	N°09/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
20	Acquisition des véhicules pour les activités de maintenance	Fonds Propres	N°10/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
21	Acquisition des véhicules pour les activités de maintenance	Fonds Propres	N°11/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
22	Acquisition d'un CHARIOT pour le transport des matériels de l'Académie	Fonds Propres	N°12/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
23	Acquisition des batteries pour autobus et autocars	Fonds Propres	N°13/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
24	Acquisition des Matériaux et consommables pour cartes d'identification PVC	Fonds Propres	N°14/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
25	Acquisition des pièces de rechange spécifiques pour les autobus VOLVO B270E	Fonds Propres	N°15/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
26	Acquisition des pièces de rechange spécifiques pour les autobus et autocars	Fonds Propres	N°16/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
27	Acquisition de véhicule léger d'occasion pour les services de marketing et exploitation	Fonds Propres	N°17/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
28	Acquisition d'un simulateur de conduite	Fonds Propres	N°18/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	
29	Acquisition et installation des pièces de rechange	Fonds Propres	N°19/AB/AC/MP SP/DAC/FA/2025	NON	Prévisions Réalisations	3/4	18/4	21/4	21/5	26/5	31/5	14/7	21/7	1/7	21/7	

Fait à Kinshasa, le

George ONGELO DANGA wa MUMBU
Directeur Général

NTEBA MURINDA JACOB
SP/MAE
+243 973812 3837

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **31 MARS 2025**
 Signature : *[Signature]*

MINISTRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DÉBENCLAVEMENT
 TRANSPORT ACADEMIQUE



Le Directeur Général
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2025
 Exercice Budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° 03/TAC/CGPMP/2025
MARCHE CE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Proj. / Marché	Montant budg. en US\$	Source de financement	N° ANO	Méthode de Procurement / Sélection	Prévisions de la prestation	Phase 1 : Préparation et Appel d'Offres										Phase 2 : Evaluation et Attribution										Date de signature	Date d'ouverture		
							Préparation MO	Appel d'offres MO	Préparation MO	Appel d'offres MO	Préparation MO	Appel d'offres MO	Préparation MO	Appel d'offres MO	Préparation MO	Appel d'offres MO	Préparation MO	Appel d'offres MO	Préparation MO	Appel d'offres MO	Préparation MO	Appel d'offres MO								
1	Recrutement d'un Consultant (fonctionnaire) chargé de l'actualisation du manuel des procédures administratives, financières et comptables de l'Unité Académique ;		Fonds propres	ANU N 001 CGPMP SP 141 : 1 2025	L1C, L1V	Prévisions																								
2	Recrutement d'un Consultant (fonctionnaire) pour l'élaboration du Plan de Formation ;		Fonds propres	ANU N 001 CGPMP SP 141 : 2 2025	L1C, L1V	Prévisions																								
3	Recrutement d'un Consultant (fonctionnaire) pour l'élaboration de la stratégie de gestion des risques du système de paiement dématérialisé de l'Unité Académique ;		Fonds propres	ANU N 001 CGPMP SP 141 : 3 2025	L1C, SMO	Prévisions																								
4	Recrutement d'un Consultant (fonctionnaire) pour l'élaboration du système d'information du personnel ;		Fonds propres	ANU N 001 CGPMP SP 141 : 4 2025	L1C, SMO	Prévisions																								
5	Recrutement d'un Consultant (fonctionnaire) pour l'élaboration de la stratégie de gestion des risques du système d'information des enseignants ;		Fonds propres	ANU N 001 CGPMP SP 141 : 5 2025	L1C, SMO	Prévisions																								
6	Recrutement d'un Consultant (fonctionnaire) pour l'élaboration du système d'information des étudiants ;		Fonds propres	ANU N 001 CGPMP SP 141 : 6 2025	L1C, SMO	Prévisions																								
7	Recrutement d'un Consultant (fonctionnaire) pour assurer la formation et l'accompagnement technique des cadres de direction et de collaboration en général ;		Fonds propres	ANU N 001 CGPMP SP 141 : 7 2025	L1C, SMO	Prévisions																								

18



Le Directeur Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

Exercice Budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° 04/TAC/CGPMP/2025

MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Source de financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaborat ion du DAO	Non Objec ti on sur DAO	Publicati on AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objec ti on sur Rap. d'Ev.	Publicati on attribution	Mise au point du contrat	Non Objec ti on sur contrat	Approbati on du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de Construction et aménagement du dépôt.	1	2	3	4		3/4	18/4	21/4	16	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Fonds Propre	N°001/M 1/CCLPM P	AOI	Prévisions				21/5	5/6	20/6	23/6	28/6	14/7	24/7		28/7	18/8	
				SP/187/TAC-2025		Réalisations														
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le

George ONGELO DANGA wa MUMBU

Directeur Général

NTEBA MUESWA Junior
SP/TAC



Le Directeur Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

Exercice Budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° 04/TAC/CGPMP/2025

MARCHES DES TRAVAUX

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Source de financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de Construction et aménagement du dépôt.	1	2	3	4	Prévisions	1	17	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							3/4	18/4	21/4	21/5	5/6	20/6	23/6	28/6	14/7	24/7				
	Coût Total					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

George ONGELO DANGA wa MUMBU
Directeur Général

NTEBA MWANSA Junior
SP/TAC
[Signature]