

AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ,
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET AFFAIRES FONCIERES
CABINET

Période: du 03 février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
01	Acquisition d'une niveleuse.		2504430421500000724512030001	AONFXRPCAB/01/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		
						Réalisations														
02	Acquisition d'une usine de production d'enrobés.		2504430421500000724512030001	AONFXRPCAB/02/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		
						Réalisations														
03	Acquisition d'un camion hydrauide combiné pour l'OVD.		2504430421500000724512030001	AONFXRPCAB/03/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		
						Réalisations														
04	Acquisition d'une pelle, chargeuse, camion benne pour l'OR/Haut-Katanga.		2504430421500000724512030001	AONFXRPCAB/04/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		
						Réalisations														
05	Acquisition de 3 tractopelles pour l'OR et l'OVD pour la Province.		2504430421500000724512030001	AONFXRPCAB/05/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		
						Réalisations														
06	Acquisition de 2 camions-citernes à eau pour l'OR et OVD Haut-Katanga à Lubumbashi.		2504430421500000724512030001	AONFXRPCAB/06/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		
						Réalisations														
07	Acquisition d'équipements des bâtiments Administratifs.		2504430421500000724512030001	AONFXRPCAB/07/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025		
						Réalisations														
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante
JEAN PAUL KWETA MUMBA
Ministre
Ministère Provincial des Infrastructures,
Urbanisme, Habitat, Aménagement du Territoire
et Affaires Foncières
Province du Haut-Katanga

