

AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ,
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET AFFAIRES FONCIERES
 CABINET
 Période: du 03 février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE																	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget												N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du D40		Non Objection	Publication A40	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	Acquisition d'une niveleuse.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	1	5	0	0	0	0	7	2	4	5	1	2	0	3	0	0	0	1	AONFXRPI/CAB/01/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	29/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02	Acquisition d'une usine de production d'enrobés.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	1	5	0	0	0	0	7	2	4	5	1	2	0	3	0	0	0	1	AONFXRPI/CAB/02/2025	AON	Réalisations																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	29/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
03	Acquisition d'un camion hydrauvide combiné pour l'OVD.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	1	5	0	0	0	0	7	2	4	5	1	2	0	3	0	0	0	1	AONFXRPI/CAB/03/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025		29/05/2025	29/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																Réalisations																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante
JEAN PAUL KWETA MUMBA
 Ministre
 République Démocratique du Congo
 Ministère Provincial des Infrastructures,
 l'Habitat, l'Urbanisme, l'Aménagement du Territoire
 et des Affaires Foncières
 Province du Haut-Katanga

