

AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ,
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET AFFAIRES FONCIERES
CABINET

Période: du 03 février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE															Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget												N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
01	Acquisition d'une niveleuse.		25044304215000007245120300001	AONFXRPI/CAB/01/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025												
						Réalisations																								
02	Acquisition d'une usine de production d'enrobés.		25044304215000007245120300001	AONFXRPI/CAB/02/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025												
						Réalisations																								
03	Acquisition d'un camion hydrauvide combiné pour l'OVD.		25044304215000007245120300001	AONFXRPI/CAB/03/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025												
						Réalisations																								
04	Acquisition d'une pelle, chargeuse, camion benne pour l'OR/Haut-Katanga.		25044304215000007245120300001	AONFXRPI/CAB/04/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025												
						Réalisations																								
05	Acquisition de 3 tractopelles pour l'OR et l'OVD pour la Province.		25044304215000007245120300001	AONFXRPI/CAB/05/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025												
						Réalisations																								
06	Acquisition de 2 camions-citernes à eau pour l'OR et OVD Haut-Katanga à Lubumbashi.		25044304215000007245120300001	AONFXRPI/CAB/06/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025												
						Réalisations																								
07	Acquisition d'équipements des bâtiments Administratifs.		25044304215000007245120300001	AONFXRPI/CAB/07/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025												
						Réalisations																								
	Coût Total																													

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante
JEAN PAUL KWETA MUMBA

