



AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2025
 Exercice Budgétaire: 2025


APPROUVÉ PAR LA
D.G.-C.-M.P
30 MAI 2025
 Let
 Signature :.....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 MARCHES DES TRAVAUX SANS PRIQUALIFICATION

Réf.	Intitulé du Poste/Marché	Financement en USD	Code budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	ÉTAT DE LA MARCHÉ																	
						Prévisions	Realisations	Prévisions	Realisations														
1	Travaux de construction de bâtiment devant abriter les agences de la CNSSAP en province (06)	22,00	22,00	AON/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	AON	Prévisions	Realisations	05-jun	20-jun	23-jun	31-jul	07-aout	22-aout	27-aout	01-sep	18-sept	29-sept	14	18	12-oct	31-oct	19	
2	Travaux de construction du grand Siège de la CNSSAP	22,00	22,00	AOI/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	AOI	Prévisions	Realisations	05-jun	20-jun	23-jun	31-jul	07-aout	22-aout	27-aout	01-sep	18-sept	29-sept	14	18	12-oct	31-oct	19	
3	Travaux d'aménagement et de maintenance de forage dans les agences de la CNSSAP	22,00	22,00	AON/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/002	AON	Prévisions	Realisations	05-jun	20-jun	23-jun	31-jul	07-aout	22-aout	27-aout	01-sep	18-sept	29-sept	14	18	12-oct	31-oct	19	
4	Travaux de réhabilitation et réparation du bâtiment du Siège et des agences de la CNSSAP	633	633	AON/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/003	AON	Prévisions	Realisations	05-jun	20-jun	23-jun	31-jul	07-aout	22-aout	27-aout	01-sep	18-sept	29-sept	14	18	12-oct	31-oct	19	
5	Travaux de rafraîchissement de la peinture au siège et dans les agences de la CNSSAP	633	633	AON/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/004	AON	Prévisions	Realisations	05-jun	20-jun	23-jun	31-jul	07-aout	22-aout	27-aout	01-sep	18-sept	29-sept	14	18	12-oct	31-oct	19	
6	Travaux d'entretien et d'entretien du portail central au siège de la CNSSAP	633	633	CF/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	CF	Prévisions	Realisations	14-mai	20-jun	N/A	14-jun	29-jun	N/A	2-jul	7-jul	N/A	17-jul	1	1	21-jul	1	1	
7	Travaux de rénovation des locaux devant abriter quelques sites de la CNSSAP en province	633	633	AON/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/005	AON	Prévisions	Realisations	05-jun	20-jun	23-jun	31-jul	07-aout	22-aout	27-aout	01-sep	18-sept	29-sept	14	18	12-oct	31-oct	19	
8	Travaux de construction de hangars pour l'accueil des assurés dans les sites de la CNSSAP	633	633	AON/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/006	AON	Prévisions	Realisations	05-jun	20-jun	23-jun	31-jul	07-aout	22-aout	27-aout	01-sep	18-sept	29-sept	14	18	12-oct	31-oct	19	
9	Travaux de cloisonnement et d'aménagement du bâtiment abritant les bureaux de la CNSSAP à la 7ème rue / 1ème étage	633	633	CF/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/002	CF	Prévisions	Realisations	15-mai	20-jun	N/A	16-jun	1-jul	N/A	4-jul	9-jul	N/A	19-jul	1	1	22-jul	1	1	
10	Travaux d'amélioration du bâtiment abritant l'agence de la CNSSAP à Kinshasa - Dabaux	633	633	CF/MT/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/003	CF	Prévisions	Realisations	15-mai	20-jun	N/A	16-jun	1-jul	N/A	4-jul	9-jul	N/A	19-jul	1	1	22-jul	1	1	
Coeff. Total																							

Fait à Kinshasa, le **22 MAI 2025**

MATA MELANGA Junior
 Directeur Général





**APPROUVÉ PAR LA
D.G.-C.M.P
30 MAI 2025**

Le:
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE: CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"
Période du 1er janvier au 31 décembre 2025
Exercice Budgétaire: 2025

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
MARCHES DES BIENS SANS PREQUALIFICATION**

N°	Montant en USD	Code budget	N° Appel d'Offres	Modalité de passation	Type de Marché	Évaluation de l'offre		Publication		Mise en œuvre		Signature		Date de la livraison
						Date limite de dépôt des offres	Publication	Signature	Signature	Signature	Signature			
1	65	65	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
2	61,21	61,21	AOI/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
3	6099,00	6099,00	CF/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	CF	Prévisions	19 juin	N/A	05 juil	07 juil	12 juil	NA	22 juil	25	4 août
4	6400	6400	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/002	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
5	65	65	CF/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/004	CF	Prévisions	05 oct	N/A	24 oct 25	26 oct 25	03 nov 25	NA	18 nov 25	21 nov 25	14 dec 25
6	63	63	CF/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/005	CF	Prévisions	15 juil	N/A	20 août	16 sept	23 sept	07 oct	17 oct	20 oct	10 nov
7	26,00	26,00	AOI/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/002	AOI	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
8	210,00	210,00	AOI/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/003	AOI	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
9	2,00	2,00	AOI/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/005	AOI	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
10	2,00	2,00	CF/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/006	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
11	2,00	2,00	CF/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/004	CF	Prévisions	15 juin	N/A	14 juil	20 juil	07 juil	NA	17 juil	20 juil	09 août
12	2,00	2,00	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/003	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
13	6121,00	6121,00	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/008	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
14	2222,00	2222,00	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/006	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
15	2222,00	2222,00	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/007	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
16	2222,00	2222,00	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/008	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
17	22,00	22,00	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/009	AOI	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
18	221,00	221,00	AOI/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/003	AOI	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17
19	22,00	22,00	AON/ME/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/010	AON	Prévisions	05 juin	20 juin	07 août	20 août	03 sept	18 sept	14	16	17

22 MAI 2025
MATA M'ELANGA Junior
Directeur Général



APPROUVE PAR LA
D.G. G.M.P
30 MAI 2025

15	Remplacement d'une société d'assurance pour la couverture du patrimoine de la CNSA AP et pour la couverture des voyages par les policiers d'assistance	634	ACN/MIS/CONSAM/DIG/CGIMP/2025/018	ACN	Prévisions	05 juin	NA	23 juin	31 juil	07 août	NA	12 août	10 sept	15 sept	Signature :
					Realisations										<i>[Signature]</i>

Fait à Kinshasa, le **22 MAI 2025**

MATA M'ELANGA Junior
Directeur Général

[Signature]

